



# บันทึกข้อความ

16 พ.ค. 2561

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนแผนงานและงบประมาณ โทร. ๕๐๓๙

ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/๑๑๔๒

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

- เรียน
- ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
  - ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓
  - ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
  - ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  - หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๓.๒/ว ๑๒๔๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ แจ้งสรุปผลการนำเข้าข้อมูลแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ให้กรมป่าไม้ทราบ และพิจารณาเร่งรัดนำเข้าข้อมูลผลการดำเนินงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking สูงกว่าผลการเบิกจ่าย GFMS ต่อไป

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ตรวจสอบแล้วกรมป่าไม้ยังนำเข้าข้อมูลแผนการเบิกจ่ายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่ครบถ้วน ดังนี้

- (๑) งบประมาณที่กรมป่าไม้ นำเข้าข้อมูลทั้งหมด ๕,๕๐๐.๖๖ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๔๕.๘๘ ล้านบาท คิดเป็น ๘.๑๙% คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น ๕,๓๕๔.๗๘ ล้านบาท
- (๒) แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ของกรมป่าไม้ จำนวน ๕,๕๐๐.๖๖ ล้านบาท นำเข้าข้อมูลทั้งสิ้น ๑,๓๘๑.๙๙ ล้านบาท คิดเป็น ๒.๖๕%
- (๓) เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๐๑๓.๔๘ ล้านบาท พบว่ามีการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking ล่าช้ากว่าระบบ GFMS จำนวน ๑,๘๖๓.๖๐ ล้านบาท

สำนักแผนงาน...







ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เลขที่ ๓๗๗๑  
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑  
กรม

เลขที่ ๑๕๒๕  
วันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๑  
๑๕.๒๕

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กยผ. โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๔๗

ที่ ทส ๐๒๐๗.๒/ว ๑๕๒๕ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ๑๕๒๕

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- |                                                             |                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ                                        | อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม |
| อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ                                        | อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล          |
| อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี                                       | อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง |
| อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช               | อธิบดีกรมป่าไม้                    |
| ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ฯ                                 | ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์    |
| ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้                          | ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย    |
| ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) |                                    |
| ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) |                                    |

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๗.๒/๘๕๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ (สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ QR Code ท้ายหนังสือ) มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเร่งรัดผลการดำเนินงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking สูงกว่าผลการเบิกจ่าย GFMS ต่อไป

ส.อ.  
ส.ผ.ส.

(นายพงศ์บุญย์ ปองทอง)

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงาน  
ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวธนอม โมปัญญา)  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง  
๑๐ | ม. ๕ | ๑๑

ส่วนแผนงานและงบประมาณ  
๓.๑๗๕๖๖  
  
(นายสุรติ กาญจนบุญชู)  
๑๗ เม.ย. ๒๕๖๑



ดาวน์โหลดเอกสาร



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๔๗

ที่ ทส ๐๒๐๗.๒/๗๕๑

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

เรียน รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายพงศ์บุญย์ ปองทอง)

ประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)

### เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๗.๒/ว ๖๑๓ และ ทส ๐๒๐๗.๒/ว ๙๑๔ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ e-Project Tracking ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด และให้ผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking สูงกว่าผลการเบิกจ่ายระบบ GFMS นั้น

### ข้อเท็จจริง

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอเรียนว่า ได้มีการติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของ ทส. อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกำชับให้มีการรายงานผ่านระบบ e-Project Tracking ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ และขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

#### ๑. ภาพรวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดตามเอกสาร ๑)

๑.๑ ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑ มีความก้าวหน้าคิดเป็น ๒๖.๖๒% และงบประมาณที่หน่วยงานในสังกัด ทส. นำเข้าข้อมูลในระบบฯ (๗ ประเภทงบประมาณจากทั้งหมด ๙ ประเภทงบประมาณในระบบฯ) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๔๓๐.๑๘ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๘,๖๓๓.๑๕ ล้านบาท คิดเป็น ๒๖.๖๒% คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน ๒๓,๗๙๗.๐๓ ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณแยกตามแหล่งที่มา	นำเข้าข้อมูลในระบบฯ ทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายในระบบฯ		หน่วยงานที่นำเข้าข้อมูล
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
1. งบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 (งบประมาณทั้งสิ้น 35,496.23 ล้านบาท)	29,419.69	6,076.54	22.49	- แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 ของ ทส. ทั้งสิ้น 35,496.23 ล้านบาท - นำเข้าข้อมูลในระบบจำนวน 29,419.69 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณที่จะต้องนำเข้าในระบบฯ ให้ครบถ้วน จำนวน 6,076.54 ล้านบาท

/หน่วยงาน ...



งบประมาณ แยกตามแหล่งที่มา	นำเข้าข้อมูล ในระบบฯ ทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายในระบบฯ		หน่วยงานที่นำเข้าข้อมูล
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
				- หน่วยงานที่นำเข้างบประมาณ ตาม พรบ. ปี 2561 ยังไม่ครบถ้วน จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส. คท. อส. ปม. และ ทช. - เปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายระบบ GFMS ณ วันที่ 30 มี.ค. 2561 จำนวน 7,983.89 ล้านบาท พบว่ามีรายการงานผลการเบิกจ่าย ในระบบ e-Project Tracking ค่าเข้ากว่าระบบ GFMS จำนวน 3,356.65 ล้านบาท ประกอบด้วย 8 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส. คท. อส. ปม. ทช. อสพ. อจน. และ สทท.
2. งบกลาง	-	-	-	ยังไม่มีหน่วยงานใดนำเข้าข้อมูล
3. งบเบิกแทนกัน	64.63	14.50	22.44	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส.
4. เงินกู้ (น้ำ)	696.31	152.85	21.95	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ ทน.
5. งบกันเหลืออมปี	1,747.58	414.57	23.72	จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ อส. ทช. ทธ. และ ทน.
6. งบจังหวัด	370.51	48.42	13.07	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส.
7. งบกลุ่มจังหวัด	97.49	8.32	8.53	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส.
8. เงินนอกงบประมาณ	33.97	1.060	31.20	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส.
9. กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก	-	-	-	ยังไม่มีหน่วยงานใดนำเข้าข้อมูล
รวมทั้งสิ้น	32,430.18	8,633.15	26.62	

สรุปการนำเข้าแผน/รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)  
ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณตาม พรบ. ปี 2561		รวมงบประมาณทั้งสิ้น (7 ประเภทงบประมาณ จากทั้งหมด 9 ประเภทงบประมาณ)		
	แผน การเบิกจ่าย	นำเข้า ข้อมูลในระบบฯ	นำเข้าข้อมูล ในระบบฯ	ผลการเบิกจ่าย	
				จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,681.82	1,549.97	2,116.57	523.11	24.71
2. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,402.84	2,402.84	2,402.84	519.89	21.64
3. กรมควบคุมมลพิษ	566.68	557.63	557.63	103.87	18.63
4. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	678.49	678.49	678.49	301.26	44.40
5. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	11,573.76	9,420.59	9,749.53	3,714.18	38.10
6. กรมป่าไม้	5,500.66	1,781.99	1,781.99	145.88	8.19
7. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,497.39	1,433.59	1,467.39	434.53	29.61
8. กรมทรัพยากรธรณี	653.74	653.74	661.03	260.27	39.37
9. กรมทรัพยากรน้ำ	5,755.86	5,755.86	7,829.72	1,215.65	15.53
10. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2,993.44	2,993.44	2,993.44	620.08	20.71
11. องค์การสวนสัตว์	946.22	946.22	946.22	364.79	38.55
12. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	232.67	232.67	232.67	62.30	26.78
13. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	317.06	317.06	317.06	93.31	29.43
14. องค์การจัดการน้ำเสีย	355.62	355.62	355.62	125.50	29.43
15. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	186.59	186.59	186.59	70.46	37.76
16. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	153.39	153.39	153.39	78.07	50.90
รวมทั้งสิ้น	35,496.23	29,419.69	32,430.18	8,633.15	26.62


๑.๒ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๑) มีเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๒.๒๙ เปรียบเทียบได้ ดังนี้

เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมสะสม (ร้อยละ) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 61)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 ของ ทส.	
	ในระบบ e-Project Tracking (ลบ.)	ในระบบ GFMS (ลบ.)
52.29%	7,983.89 (22.49%)	11,340.54 (31.95%)
แสดงให้เห็นว่า ทส. ยังมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายตามที่กระทรวงการคลังกำหนด		

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบภาพรวมแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 ระหว่างผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ e-Project Tracking ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับระบบ GFMS

ระบบ e-Project Tracking	ผล/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	7,983.89 ล้านบาท (22.49%)/35,496.23 ล้านบาท
ระบบ GFMS	ผล/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	11,340.54 ล้านบาท (31.95%)/35,496.23 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 จากระบบ e-Project Tracking เปรียบเทียบกับระบบ GFMS กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ระบบ	หน่วยงาน	ทช.	ทบ.	สท.	ทส.	ออป.	ทพ.	อจน.	ป.ม.	ส.ป.ท.	ทพ.	สท.	อสส.	ส.	อจน.	อบก.	สทก.	รวมทั้งสิ้น
งบประมาณตาม พรบ. ปี 2561		5,756	2,993	2,403	64	317	1,497	233	5,601	1,482	267	678	666	11,574	356	153	187	35,299
GFMS	โดยละ	16	21	21	27	28	33	35	37	37	38	36	39	40	46	51	57	11,341
	ล้านบาท	897	420	511	174	90	496	82	2,013	670	213	257	365	1,653	164	78	107	11,341
e-project	โดยละ	16	21	22	39	29	28	27	3	24	18	14	15	30	35	51	38	22
	ล้านบาท	903	420	520	250	93	412	82	146	241	164	301	365	1,434	124	78	70	7,764

หมายเหตุ :

- เรียงตามหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS จากน้อยไปหามาก
- ตัวหนังสือสีแดง หมายถึง หน่วยงานที่รายงานผลเบิกจ่ายได้น้อยกว่าเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด ๓ หน่วยงานคือ ทช. ได้แก่ ทช. ทบ. และ สท.
- ตัวหนังสือฟ้า หมายถึง หน่วยงานที่รายงานผลการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ สทก.
- หมายถึง : หน่วยงานที่รายงานผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project ได้เท่ากับหรือมากกว่าผลเบิกจ่ายในระบบ GFMS จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สท. สส. ทส. ทบ. และ อสส. ออป. และ อบก.



๒ ภาพรวมสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดตามเอกสาร ๒)

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑ มีความก้าวหน้าคิดเป็น ๒๔.๗๑% และงบประมาณที่หน่วยงานในสังกัด สป.ทส. นำเข้าข้อมูลในระบบฯ (๕ ประเภทงบประมาณ จากทั้งหมด ๙ ประเภทงบประมาณในระบบฯ) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๑๖.๕๗ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕๒๓.๑๑ ล้านบาท คิดเป็น ๒๔.๗๑% สรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ แยกตามแหล่งที่มา	นำเข้า ข้อมูลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบฯ		หน่วยงานที่นำเข้าข้อมูล
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
1. งบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 (งบประมาณทั้งสิ้น 1,681.82 ล้านบาท)	1,549.97	441.27	26.24	- แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 ของ สป.ทส. ทั้งสิ้น 1,681.82 ล้านบาท - หน่วยงานในสังกัดนำเข้าข้อมูลในระบบ 1,549.97 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่า งบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 จำนวน 131.85 ล้านบาท - หน่วยงานที่ยังไม่ได้นำเข้าข้อมูลงบประมาณตาม พรบ. 2561 ลงในระบบ e-Project รวมทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน ดังนี้ - หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ กกม. ศบว. และ ศบท. - ทสจ. จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ ทสจ. กาฬสินธุ์ และ ทสจ. ยะลา - หน่วยงานที่นำเข้างบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 ในระบบ e-Project แต่ยังไม่ได้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน ดังนี้ - ทสจ. จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ ทสจ. แม่ฮ่องสอน ทสจ. นนทบุรี ทสจ. สมุทรสงคราม ทสจ. สระบุรี ทสจ. บุรีรัมย์ และ ทสจ. พัทลุง - เปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายระบบ GFMS ณ วันที่ 30 มี.ค. 2561 จำนวน 619.79 ล้านบาท พบว่ามีกรรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking น้อยกว่าระบบ GFMS จำนวน 178.52 ล้านบาท
2. งบเบิกแทนกัน	64.63	14.50	22.44	- จำนวน 67 หน่วยงาน ได้แก่ สสภ. 1 สสภ. 3 สสภ. 4 สสภ. 5 สสภ. 6 สสภ. 7 สสภ. 8 สสภ. 9 สสภ. 10 สสภ. 11 สสภ. 12 สสภ. 13 สสภ. 14 สสภ. 15 สสภ. 16 ทสจ. เชียงราย ทสจ. น่าน ทสจ. พะเยา ทสจ. ลำปาง ทสจ. ลำพูน ทสจ. อุตรดิตถ์ ทสจ. ตาก ทสจ. พิษณุโลก ทสจ. เพชรบูรณ์ ทสจ. พิจิตร ทสจ. นครสวรรค์ ทสจ. ชัยนาท ทสจ. นครปฐม ทสจ. นนทบุรี ทสจ. สุพรรณบุรี ทสจ. อุดรธานี ทสจ. สมุทรปราการ ทสจ. สมุทรสาคร ทสจ. สระบุรี ทสจ. สุพรรณบุรี ทสจ. อ่างทอง ทสจ. จันทบุรี ทสจ. ฉะเชิงเทรา ทสจ. จลบุรี ทสจ. ตราด ทสจ. ปราจีนบุรี ทสจ. ระยอง ทสจ. สระแก้ว ทสจ. กาญจนบุรี ทสจ. ประจวบคีรีขันธ์ ทสจ. เพชรบุรี ทสจ. ราชบุรี ทสจ. ขอนแก่น ทสจ. ชัยภูมิ ทสจ. นครราชสีมา ทสจ. บึงกาฬ ทสจ. ร้อยเอ็ด ทสจ. เลย ทสจ. ศรีสะเกษ ทสจ. สกลนคร ทสจ. สุรินทร์ ทสจ. หนองคาย ทสจ. หนองบัวลำภู ทสจ. อุบลราชธานี ทสจ. อำนาจเจริญ ทสจ. กระบี่ ทสจ. ชุมพร ทสจ. นราธิวาส ทสจ. ปัตตานี ทสจ. สตูล ทสจ. สงขลา และ ทสจ. สุราษฎร์ธานี .
3. งบจังหวัด	370.51	48.42	13.07	- จำนวน 30 หน่วยงาน ได้แก่ ทสจ. เชียงราย ทสจ. เชียงใหม่ ทสจ. พะเยา ทสจ. ลำปาง ทสจ. ลำพูน ทสจ. ตาก ทสจ. พิษณุโลก ทสจ. พิจิตร ทสจ. ชัยนาท ทสจ. อุดรธานี ทสจ. สมุทรสาคร ทสจ. สระบุรี ทสจ. สุพรรณบุรี ทสจ. อ่างทอง ทสจ. ระยอง ทสจ. สระแก้ว ทสจ. กาญจนบุรี ทสจ. ประจวบคีรีขันธ์ ทสจ. ราชบุรี ทสจ. ขอนแก่น ทสจ. ชัยภูมิ ทสจ. มุกดาหาร ทสจ. ร้อยเอ็ด ทสจ. สุรินทร์ ทสจ. หนองคาย ทสจ. อำนาจเจริญ ทสจ. ชุมพร ทสจ. พังงา ทสจ. ภูเก็ต และ ทสจ. สุราษฎร์ธานี

งบประมาณแยกตามแหล่งที่มา	นำเข้าข้อมูลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบฯ		หน่วยงานที่นำเข้าข้อมูล
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
4. งบกลุ่มจังหวัด	97.49	8.32	8.53	- จำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ ทสจ. เชียงราย ทสจ. เชียงใหม่ ทสจ. พะเยา ทสจ. ลำปาง ทสจ. ลำพูน ทสจ. ชัยนาท ทสจ. อุดรธานี ทสจ. ระยอง ทสจ. เลย และ ทสจ. ภูเก็ต
5. เงินนอกงบประมาณ	33.97	10.60	31.20	- จำนวน 43 หน่วยงาน ได้แก่ สสจ. 5 สสภ. 7 ลสภ. 14 ทสจ. พะเยา ทสจ. ลำปาง ทสจ. ลำพูน ทสจ. ตาก ทสจ. พิษณุโลก ทสจ. เพชรบูรณ์ ทสจ. นครสวรรค์ ทสจ. ชัยนาท ทสจ. นนทบุรี ทสจ. สมุทรปราการ ทสจ. สมุทรสงคราม ทสจ. สมุทรสาคร ทสจ. สระบุรี ทสจ. สิงห์บุรี ทสจ. สุพรรณบุรี ทสจ. อ่างทอง ทสจ. จันทบุรี ทสจ. ฉะเชิงเทรา ทสจ. ชลบุรี ทสจ. ตรวาท ทสจ. สระแก้ว ทสจ. กาญจนบุรี ทสจ. ประจวบคีรีขันธ์ ทสจ. ราชบุรี ทสจ. ขอนแก่น ทสจ. ชัยภูมิ ทสจ. นครราชสีมา ทสจ. ร้อยเอ็ด ทสจ. เลย ทสจ. สกลนคร ทสจ. สุรินทร์ ทสจ. หนองคาย ทสจ. อุบลราชธานี ทสจ. อำนาจเจริญ ทสจ. กระบี่ ทสจ. จันทบุรี ทสจ. นราธิวาส ทสจ. บัตตานิ ทสจ. สตูล และ ทสจ. ลงขลา
รวมทั้งสิ้น	2,116.57	523.11	24.71	

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบภาพรวมแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ปี 2561 ระหว่างผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking ของหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับระบบ GFMS			
ระบบ e-Project Tracking	ผล/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	441.27 ล้านบาท (26.24%)	1,681.82 ล้านบาท
ระบบ GFMS	ผล/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	619.79 ล้านบาท (36.85%)	1,681.82 ล้านบาท

**ข้อเสนอเพื่อพิจารณา**

โดยสรุปภาพรวมการดำเนินงานและการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของหน่วยงานในสังกัด ทส. ยังมีความล่าช้ากว่าผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS ทั้งนี้ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ประสานการดำเนินงานและการรายงานผลกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบ e-Project Tracking ของทุกหน่วยงานโดยตรง ผ่านทางโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขปัญหาทำความเข้าใจ และเร่งรัดให้มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้อง และต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารกระทรวงฯ ในการติดตาม สั่งการ พร้อมทั้งเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวงฯ และสำนักงานปลัดกระทรวงฯ และเห็นควรแจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบเพื่อพิจารณาเร่งรัดผลการดำเนินงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานในสังกัด ทส. และ สป.ทส. ที่แนบมาพร้อมนี้



(นายจิรวัดน์ ระติสุนทร)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กรมการกำกับดำเนินงานและเลขานุการ

ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑





