



11731
= 2 ก.ค. 2561

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐๒ ๕๖๑ ๕๔๕๖

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๑๑๑๓๓ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)

- เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน
- ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
- ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
- ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ต่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๒๐๗๙ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑) ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลดรายงานฯ ได้ที่ <http://www.new.forest.go.th/planning>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

วิรัช ๒๐.๖๐๖.๓๒/๑๑๑๓๓

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

- ตรวจแก้ไข เนื้อหาเอกสารติดตามความก้าวหน้าฯ (นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์)

ดำเนินการตามกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน รองอธิบดีกรมป่าไม้ ปฏิบัติงานการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑) มาเพื่อทราบ


- เงินคงค้างเรื่อง / ไม้ไว้สัตว์ป่า เรื่องทราบ

๒/๓/๖๑

(นางสาวปานทิพย์ ปลอดภัย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางจุติพร พัดชู)
๓ ก.ค. ๖๑
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยศร



- ทส
- 11731

(นายชานิต สังขนิศย์) - 3 ก.ค 2561

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
รักษาการแผนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11

2 ก.ค. 2561

- (๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
- (๒) กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการป่าไม้
- (๓) กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกรุก
- (๔) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
- (๕) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)
- (๖) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ระยะที่ ๒

- (๗) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
- (๘) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
- (๙) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- (๑๐) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่

ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

- (๑๑) กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน
- (๑๒) กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์

ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

- (๑๓) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
- (๑๔) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- (๑๕) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- (๑๖) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า

- (๑๗) โครงการป่าเศรษฐกิจชุมชน

๒.๒ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สอดคล้องกับแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงได้ติดตามผลการดำเนินงานภาคสนาม โดยลงพื้นที่ร่วมกับผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตามแผนการตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ได้ติดตามภาคสนามลงพื้นที่ตรวจราชการ จำนวน ๔ พื้นที่ ได้แก่

(๑) สำนักจัด...

- (๑) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่
- (๒) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)
- (๓) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)
- (๔) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์
- (๕) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี
- (๖) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่)
- (๗) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)
- (๘) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

๒.๓ การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดที่สำคัญของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ เฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้ง ๑๗ โครงการ/กิจกรรม พบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณในช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑ ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ทั้งนี้แผนการใช้จ่ายงบประมาณในช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ๒ รัฐบาลกำหนดให้ต้องมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ ๕๒.๒๙ จึงเห็นควรให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ที่เป็นเจ้าของโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

๒.๔ การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดที่สำคัญของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้ง ๑๗ โครงการ/กิจกรรม ในช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑ พบว่า ผลการดำเนินงานในส่วนของการจัดทำแนวกันไฟ กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ส่วนใหญ่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมายสำหรับโครงการ/กิจกรรมอีก ๑๖ โครงการ/กิจกรรม มีผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๕ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่เป็นปัญหาพื้นฐาน เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรไม่สอดคล้องกับพื้นที่รับผิดชอบและไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามแผนและนโยบาย ยานพาหนะและอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานมีสภาพเก่า ชำรุดตามอายุการใช้งาน และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรไม่เพียงพอ บุคลากรบางส่วนขาดทักษะ ความรู้ และความสามารถเฉพาะทาง ทั้งนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ยังพบอีกว่า หน่วยงานส่วนกลางของกรมป่าไม้ที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการจัดส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณล่าช้า ทำให้การดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานล่าช้าไปด้วย โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องเป็นไปตามฤดูกาล เช่น การจัดทำแนวกันไฟ เป็นต้น

๒.๖ สำนักแผนงานและสารสนเทศ พบปัญหาสำคัญสำหรับโครงการ/กิจกรรมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงต้นปีงบประมาณ จึงส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมป่าไม้ ให้ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (๑) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (๒) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (๓) กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (๔) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น (๕) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (๖) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ (๗) โครงการป่าเศรษฐกิจชุมชน จึงได้เสนอแนะให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ทั้งระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคสนามที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้เตรียมจัดหาผู้รับจ้างไว้ล่วงหน้าสำหรับในปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้ทันต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบในพื้นที่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรม ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศ พิจารณาแล้ว เพื่อให้กรมป่าไม้สามารถนำความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) ทั้งผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณไปใช้ปรับปรุง เร่งรัด และพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ผู้นาองค์กร (อธิบดีกรมป่าไม้) และผู้บริหารกรมป่าไม้สามารถนำข้อมูลที่ได้จากรายงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย/แก้ไขปัญหา และพัฒนา การดำเนินงานของกรมป่าไม้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในปีงบประมาณต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา ดังนี้

๓.๑ โปรดพิจารณา ร่างรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

๓.๒ ลงนามในหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามในร่างหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

ลงนามแล้ว



(นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์)

รองอธิบดีกรมป่าไม้

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้



(นายสกลต์ บุญเสริมสุข)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ