



ส่วนงานราชการ
วันที่ 26 มิ.ย. 2562
เวลา ด่วนที่สุด

สว.บ.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
วันที่ 26 มิ.ย. 2562
เวลา.....ม.

126 ส.ย. 2562

126 ส.ย. 2562

ส่วนราชการ คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมป่าไม้ โทร.๕๐๓๙
ที่ พส ๑๖๐๐.๓/ ๑๑๕
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมป่าไม้
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

เรียน คณะกรรมการทุกท่าน

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมป่าไม้ ขอส่งรายงาน
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมป่าไม้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมนคมกฤษฎ
กรมป่าไม้ มาเพื่อทราบและพิจารณา หากมีข้อแก้ไขประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
เร่งรัดติดตามฯ ทราบภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ หากพ้นกำหนดเวลาถือว่าได้รับรองรายงาน
การประชุมแล้ว

(นางอำนวยการพร ชลดำรงกุล)
รองอธิบดีกรมป่าไม้
ประธานกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมป่าไม้

๑) ส่ง นส. สว.บ.ที่ ๓ (สุราษฎร์ธานี)
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมป่าไม้ ส่งหนังสือ เรื่อง รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

- พม
- สท/นทท/๒๒๖

- เห็นควรแจ้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมป่าไม้ เพื่อทราบและพิจารณา หากมี
ข้อแก้ไขประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนงานเลขานุการทราบ เพื่อ
ส่วนงานเลขานุการฯ ได้แจ้งไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดฯ
ต่อไป

๑) เรือน นส.น. / กงของรัก ขววจิตนาพันธุ
- ๕ นส. ๑๓๐๗๓๖๒๕๐๓๕๗๓๑ (สุราษฎร์ธานี)
- ๒๕๐๑๓๖๒๕๐๓๕๗๓๑๓๐๓๕๗๓๑
- ๒๕๐๑๓๖๒๕๐๓๕๗๓๑๓๐๓๕๗๓๑
- * 1. น. 1 และ น. 2 ไป ๑๐ นส. ที่
- * 2. น. ๓ แก้งใจ ไป ๑๐ นส. ๓๖๖๖
- * 3. น. 14 - ๖ - สจวิน แขวงฉิมพริ
และ เนื้อ "จากพรรคประชาธิปัตย์"
" สจวิน แขวงฉิมพริ "

- โปรดพิจารณา
๒๓/๖/๒๕
(นางสาวกัลยา พนมชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

- เห็นควรแจ้ง เรือน นส.น.
- นท/นทท
(นางอำนวยการพร พิศุข)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
๒๕/๖/๒๕

๒๓/๖/๒๕
(นางพิศมัย ทองสง่า)

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมป่าไม้
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น ๓ อาคารเทียมคณกุล กรมป่าไม้

ผู้มาประชุม

๑) นางอำนวยการพร ชลดำรงกุล	รองอธิบดีกรมป่าไม้	ประธานกรรมการ
๒) นางสาวจุฑารัตน์ พรหมสุวรรณ	(แทน) ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้	กรรมการ
๓) นางสาวอนอม โมบัญญัติชัย	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	กรรมการ
๔) นายชีวะภาพ ชีวะธรรม	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	กรรมการ
๕) นายสุจินต์ เรืองถาวรฤทธิ์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า	กรรมการ
๖) นางสาวณัดสม นุกูล	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน	กรรมการ
๗) นางวลัยพร สถิตวิบูลย์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	กรรมการ
๘) นางสกุณา วิสุทธิรัตนกุล	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้	กรรมการ
๙) นางสาวนิศาภัทร โต้นวุธ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต	กรรมการ
๑๐) นายพัฒนพงษ์ สมิตีพัฒน์	ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ	กรรมการ
๑๑) นางสาววรรณมา มีเหม็ง	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
๑๒) นายธนรินทร์ สุขปลั่ง	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้	กรรมการ
๑๓) นายปราโมทย์ ท่านวิไล	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๑๔) นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๑๕) นายอุธร สุทธิมิตร	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference

๑) นายธีรพล วุทธิพร	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)	กรรมการ
๒) นายสมศักดิ์ เจียมสงวนวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)	กรรมการ
๓) นายสมศักดิ์ โคตะมะ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)	กรรมการ
๔) นายสุพจน์ ภูริตันโอภา	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)	กรรมการ
๕) นายมานพ สายอุ้นใจ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	กรรมการ
๖) นายจีระศักดิ์ พวงจำปี	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)	กรรมการ
๗) นายมิตรชัย อานันทนสกุล	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)	กรรมการ
๘) นายภูษิต พรหมมาถน	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)	กรรมการ
๙) นายจำเริญ ด้วงนิล	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)	กรรมการ
๑๐) นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)	กรรมการ
๑๑) นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)	กรรมการ
๑๒) นางสาวปรีดา คงทองศรี	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)	กรรมการ
๑๓) นายกมล นวลไย	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)	กรรมการ

๑๔) นาย....

๑๔) นายไกรสร วิริยะ	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน	กรรมการ
๑๕) นายประวิณ หวังระบोक	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๖) นายสมศักดิ์ อินทร์อำนาจ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์	กรรมการ
๑๗) นายเจน ทาฟอง	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก	กรรมการ
๑๘) นายบุญสืบ สมัครราช	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม	กรรมการ
๑๙) นายธวัชชัย วิจิตรวงษ์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี	กรรมการ
๒๐) นายปรีชา แสงเทียน	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี	กรรมการ
๒๑) นายสมชาย นุชนานนท์เทพ	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่	กรรมการ
๒๒) นายชาติรี วชิระเมตต์จติก	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส	กรรมการ
๒๓) นายจรงค์ ทรงรัตนพันธุ์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ศูนย์ป่าไม้จังหวัดชุมพร	กรรมการ
๒๔) นางวิสุตรา อินทองแก้ว	ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ สำนักแผนงานและสารสนเทศ	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕) ว่าที่ รต. ประเสริฐ มินทะสุโรมา	(แทน) ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๒๖) นางสาวชฎานุตม์ คงสมทอง	ผู้อำนวยการส่วนการคลัง สำนักบริหารกลาง	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๒๗) นางสาวสุชาดา เกษรเกิด	ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ สำนักบริหารกลาง	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)

๑) นางวิลาวัดย์ วิเชียรนพรัตน์	ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
๒) นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง	ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ
ผู้เข้าร่วมประชุม	
๑) นางยุวดี ดีงามเลิศ	ผู้อำนวยการส่วนผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง
๒) นางสาวจิรภา จิตคงสง	ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง
๓) นางสาวอรพรรณ ปัญญาพรวิทยา	ผู้อำนวยการส่วนจัดการสิทธิการใช้ที่ดินป่าไม้
๔) นายสยาม ช้างเนียม	ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ
๕) นายธนพงศ์ โพธิ์แท่น	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
๖) ว่าที่ร้อยตรีนพดล เกษจันทร์	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๗) นางสาวปาริชาติ ฤทธิเดช	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

๘) นางสาว....

- ๘) นางสาวสิริลักษณ์ สมเพชร
๙) นางสาวอัจฉรา จิ้งจ่าย
๑๐) นางสาวชานธร ศรีอรุมนรินทร์
๑๑) นางสาวนิโลบล มีศรี
๑๒) นางอินทิรา รัตนวงศา
๑๓) นายณัชพล เลิศกุลทานนท์
๑๔) นางสาวสุภารัตน์ แก้วสุทธิ
๑๕) นางสาวกนกวรรณ สุขทวี
๑๖) นางสาวดวงพร ดอกไม้
๑๗) นางสาวบุษรา กองจินดา
๑๘) นางสาวนิตภากาญจน์ ดั่งวงศ์
๑๙) นายพิศัลย์ ยวงใย
๒๐) นางสาวพรกมล ราชวงค์
๒๑) นางสาวศิริพร ศรีพูล
๒๒) นางสาวกมลชนก อินทา
๒๓) นายชญาสุส พิกสงสกุล
๒๔) นางสาวกรรณิมา ปฏิปทามรรค
๒๕) นางสาวนิลาวัลย์ ดีสันเทียะ
๒๖) นางสาวสุภาวดี อีรเนนันต์
๒๗) นายประทีป สุนทรกิจ
๒๘) นางสาวศิรินทร สร้อยแก้ว
๒๙) นางสาวนิภาภรณ์ ดาโน
๓๐) นางสาวณิตยา สุราฤทธิ์
๓๑) นายศิวัช ซาแก้ว
๓๒) นายศุภชัย ภัทรไพบูลย์
๓๓) นายจักรพงษ์ ดรแก้วริมขวา
๓๔) นายรัชฎาฏ กุลวงษ์
๓๕) นางวันดี บำรุงถิ่น
๓๖) นางสาวภัสธารีย์ ไตรทวีพัฒน์
๓๗) นางสาวณัฐชรี จันทร์พิน
๓๘) นายอนุชา ชาญภัทรฤทธิ์
- เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
- นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
นักวิชาการป่าไม้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่นิติกร
เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องยนต์

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ ดังนี้

๑. อธิบดีกรมป่าไม้ ได้โปรดสั่งการย้ายหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๗.๔/ ๑๑๑๐๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มอบให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นางอำนวยการพร ชลดำรงกุล) และสำนักแผนงานและสารสนเทศเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิด และให้ทุกสำนักเร่งรัดการเบิกจ่ายด้วย

๒. อธิบดีกรมป่าไม้ ได้สั่งการให้ทุกสำนักปลูกต้นไม้ ในพื้นที่ขอบแปลงโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำ ๑,๒ ทั้งนี้ขอให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ส่วนภูมิภาคสำรวจกล้าไม้ และพื้นที่เป้าหมาย สำหรับส่วนกลางให้สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ประสานสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ประสานกับพื้นที่อีกครั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและมอบหน่วยงานดำเนินการตามสั่งการ ข้อ ๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมป่าไม้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณแจ้งให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมป่าไม้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ซึ่งได้มีการแจ้งเวียนไปแล้ว ตามหนังสือคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๐.๓/๗๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมป่าไม้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ขอแก้ไขรายงานการประชุมตัดข้อความ หน้า ๑๑ บรรทัดที่ ๑๗ เริ่มกระบวนการทำงานกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือสเปค ออก

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กรมป่าไม้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ มาตรการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๗.๔/๑ ๑๑๑๐๙ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่กองยุทธศาสตร์และแผนงานกำหนดมาตรการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๘ ข้อ และขอให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายและลงนามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งกำหนดเป้าหมายเร่งรัดการเบิกจ่ายต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบมาตรการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ การประชุมการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณแจ้งให้ประชุมทราบผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม จำนวน ๑๓,๒๐๖.๑๙ ล้านบาท จากงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๓๐,๖๙๒.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๓ น้อยที่สุดเป็นลำดับที่ ๒ จาก ๒๔ กระทรวง งบลงทุนน้อยที่สุดเป็นลำดับที่ ๓ และงบรายจ่ายประจําปีน้อยที่สุดเป็นลำดับที่ ๖

ความเห็นที่ประชุม

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีผลการเบิกจ่ายยังต่ำกว่าเกณฑ์ ไตรมาสที่ ๓ ควรจะมีผลการเบิกจ่ายได้ ๗๗ %

นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ แจ้งว่า จากการประชุมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติด และพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ทางกระทรวงขอให้กรมป่าไม้ รายงานความก้าวหน้าการประชุมคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่ปลูกป่าในพื้นที่ของงบลงทุนถึงรายละเอียดในการเบิกจ่ายล่าช้า และจัดทำรายละเอียดการก่อกำหนดผู้ผูกพัน การเบิกจ่ายงบประมาณของรายการงบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) ที่ยังไม่มีกำหนดผู้ผูกพัน ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และจะประชุมครั้งต่อไปเดือนกรกฎาคม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่าย

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

หน่วยงาน	ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ
๑.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	๕๑.๕๗
๒.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	๕๑.๕๗
๓.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	๔๘.๐๒
๔.กรมควบคุมมลพิษ	๔๙.๗๖
๕.สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๔.๙๘
๖.สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๑.๓๗
๗.กรมป่าไม้	๔๐.๙๙
๘.กรมทรัพยากรธรณี	๓๘.๔๗
๙.กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	๓๐.๘๑
๑๐.กรมทรัพยากรน้ำ	๒๙.๘๘

ความเห็น....

ความเห็นที่ประชุม

นางวิศุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ แจ้งว่า ผลการเบิกจ่ายเฉพาะงบรายจ่ายประจำของกรมป่าไม้อยู่ในลำดับที่ ๗ ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๙๙ งบรายจ่ายลงทุนมีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๘

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและขอให้ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดต่อไป

๓.๔ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นางวิศุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ รายงาน ให้ที่ประชุมทราบว่าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กรมป่าไม้ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๕,๕๘๔,๐๙๖,๓๐๐ บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน ๕,๕๘๑,๐๙๒,๙๐๐ บาท โดยมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้

- ผลการเบิกจ่ายภาพรวม จำนวน ๒,๒๗๖,๑๐๘,๕๕๔ ล้านบาท คิดเป็น ๔๐.๗๘ % เป้าหมาย ๗๗ % ต่ำกว่าที่รัฐบาลกำหนด ๓๖.๕๒ %

- ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ จำนวน ๑,๙๔๓,๘๒๑,๗๔๕ ล้านบาท คิดเป็น ๕๓.๘๖ % เป้าหมาย ๘๐ % ต่ำกว่าที่รัฐบาลกำหนด ๒๖.๑๔ %

- ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๓๒,๒๒๘,๘๐๙ ล้านบาท คิดเป็น ๑๖.๘๕ % เป้าหมาย ๖๕ % ต่ำกว่าที่รัฐบาลกำหนด ๔๘.๑๕ %

แผนงานที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ได้แก่ แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ ลงนามในสัญญาแล้ว

ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมป่าไม้ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การเบิกจ่ายตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

ความเห็นที่ประชุม

ประธานที่ประชุมขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานและการ ใช้จ่ายงบประมาณให้มากขึ้น เนื่องจากผลการเบิกจ่ายยังต่ำทุกแผนงาน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และขอให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักงบประมาณกำหนด

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

นางวิศุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ รายงานให้ที่ ประชุมทราบว่าผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ งบประมาณ ที่จัดสรรอยู่ที่ส่วนกลาง จำนวน ๓,๑๒๗.๔๖๔๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑,๖๒๗.๘๑๓๓ ล้านบาท ยอดPO จำนวน ๙๙.๑๐๐๓ ล้านบาท ยอดคงเหลือ ๑,๔๐๐.๕๕๐๖ ล้านบาท โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ส่วนภูมิภาคที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด ๓ ลำดับแรก ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

สำนัก....

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๗ (ขอนแก่น) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๓ สาขาธนา ชิวาส
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ส่วนภูมิภาคที่มีผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด ๓ ลำดับสุดท้าย ได้แก่ สำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๒ (เชียงราย) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ สาขาแพร่ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ ๑ (เชียงใหม่) หน่วยงานส่วนกลางที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด ได้แก่ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
และหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ความเห็นที่ประชุม

๑) นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ แจ้งให้
ที่ประชุมพิจารณาการโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานส่วนกลางไปยังหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่
รวมทั้งการปรับหน่วยปฏิบัติให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนหรือไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๖๒

๒) ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การโอนปรับเปลี่ยนแผนให้
เสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

มติที่ประชุม ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการโอนจัดสรรงบประมาณ และการปรับ
แผนต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

๔.๒ ติดตามความคืบหน้า การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ รายงานให้ที่ประชุม
ทราบว่ารายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมงบลงทุนได้รับจัดสรร ๑,๙๗๒,๑๓๖,๑๒๐ บาท
ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๗๑๓,๖๕๙,๗๓๑ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๓๓๒,๒๘๖,๘๐๙ บาท คงเหลือที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน
๙๐๑,๗๑๐,๕๙๐ บาท รายการครุภัณฑ์ได้รับจัดสรร ๑๕๒,๖๘๖,๗๐๐ บาท ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๗๕,๓๔๐,๓๕๐ บาท
มีผลการเบิกจ่าย ๓๔,๘๖๗,๓๘๔ บาท คงเหลือที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน ๗๒,๓๓๘,๒๐๐ บาท รายการค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (งานจ้างเหมา) ได้รับจัดสรร ๑๒๐,๙๘๗,๓๒๐ บาท ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๖๗,๑๗๒,๕๕๓ บาท
มีผลการเบิกจ่าย ๘,๒๐๔,๔๘๙ บาท คงเหลือที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน ๔๙,๗๔๗,๔๒๐ บาท และรายการค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง (งานดำเนินการเอง) ได้รับจัดสรร ๑,๖๙๘,๓๔๒,๕๐๐ บาท ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๕๗๑,๑๔๖,๘๒๘ บาท
มีผลการเบิกจ่าย ๒๘๙,๒๑๔,๙๓๖ บาท คงเหลือที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน ๗๗๙,๖๒๔,๙๗๑ บาท

ความเห็นที่ประชุม

๑) สำนักโครงการพระราชดำริ รายงานความก้าวหน้า รายการรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐
กิโลวัตต์ ได้ประกาศไป ๒ ครั้ง ไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา กำลังประกาศใหม่ครั้งที่ ๓ คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันได้
ภายในเดือนมิถุนายน

๒) นางสาวถนอม โมปัญญาธิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง รายงาน
ความก้าวหน้า รายการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือประจำตำแหน่งผู้บริหาร ๓ เครื่อง เพิ่งได้รับจัดสรร
งบประมาณ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้เซ็นคำสั่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว สำหรับรายการ
จัดซื้อรถยนต์ ที่สำนักบริหารกลางจัดซื้อให้กับสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า จำนวน ๔ รายการ
๕๓ คัน ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังจัดทำ PO โดยงบประมาณทั้งหมด ๔๗,๘๔๑,๐๐๐ บาท
จัดซื้อได้ ๔๗,๖๔๓,๐๐๐ มีงบประมาณเหลือจ่าย ๑๙,๘๐๐ บาท

ประธาน....

ประธานในที่ประชุม ได้ให้ข้อสังเกตกรณีที่สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ให้สำนักบริหารกลางจัดซื้อรถยนต์ให้ นั้น ในข้อเท็จจริงคือ มีเพียงรายการเดียวที่มีวงเงิน ๒๐ ล้าน ทั้งนี้ ในส่วนที่เป็นรายการที่มีวงเงินไม่เกิน ๒๐ ล้าน สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าควรจัดซื้อเอง เพราะหากรวมกันซื้อเมื่อมีการแก้ไข TOR เพียงรายการเดียวก็จะกระทบกันไปทั้งหมด ดังนั้นในงบประมาณหน้า ควรจัดซื้อตามวงเงินของแต่ละรายการ รวมทั้งควรโอนไปให้สำนักจัดการส่วนภูมิภาคจัดซื้อ เพราะสามารถจัดซื้อได้รวดเร็ว

๓) ผู้แทนสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า รายงานความก้าวหน้า รายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการแล้ว ทั้งหมด ๒๐ รายการ รายการอากาศยาน ไรค์นซ์เพื่อติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า ได้ผู้ชนะราคาแล้ว รอการอุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รายการเครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา ได้ผู้ชนะราคาแล้ว รอการอุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และรายการ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ๒๕ วัตต์ ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ ชนิดประจำ ๔๐ วัตต์ อยู่ขั้นตอน พิจารณาผลจัดซื้อจ้าง มีปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ TOR เนื่องจากบุคลากรของสำนักป้องกันฯ มีการออกไปราชการบ่อยครั้ง ทำให้ เวลาในกระบวนการ TOR หายไปครึ่งเดือน ทำให้การดำเนินงานล่าช้า

ประธานในที่ประชุมให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พิจารณาแนวทางการแก้ปัญหา เนื่องจากเป็นปัญหาภายในของสำนักป้องกันรักษาป่าฯ ผู้ที่เป็นคณะกรรมการต้องรับทราบกระบวนการด้วย หากเป็นเจ้าหน้าที่ TOR เมื่อถึงกำหนดเวลาไม่ควรออกไปราชการ

นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ ได้แจ้งขอให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ให้สำนักแผนงานและสารสนเทศคู่อีกรอบ และเรื่องการ จัดซื้อเป็นจะดำเนินการจัดซื้อได้หรือไม่ เนื่องจากจะมีผลต่อไปในปี ๒๕๖๓ เพราะกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถจัดซื้อได้แล้ว จึงเป็นข้อเปรียบเทียบ หากถ้าจัดซื้อไม่ได้จะต้องมีการเปลี่ยนรายการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ผู้แทนสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าชี้แจงว่า ได้ไปดำเนินการ ประสานงานกับกองทัพบก มาแล้ว ๒ ครั้ง กองทัพบกให้แก้ไขข้อมูล และสำนักป้องกันฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างคู่ขนานกันไปด้วย ลงประกาศไปแล้วเมื่อวาน วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นวันแรกโดยให้มีการวิจารณ์ ด้วยถึงแม้วงเงินจะต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะต้องมีการวิจารณ์ ทั้งนี้ข้อมูลปีของกรมป่าไม้ได้เก็บไว้ไม่เป็นระบบ ตั้งแต่ ตอนแยกกรมข้อมูลอยู่ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้ไปขอถ่ายเอกสารข้อมูลมาแต่ก็ยังไม่ ครบถ้วน หายไปกว่า ๒๐๐ กระบอก ทำให้ทางกองทัพบกตัดสินใจยากในการให้กรมป่าไม้จัดซื้อเพิ่มเติม การ ทำลายลูกกระสุนปืนที่มีอยู่กว่า ๕๐,๐๐๐ นัด ไม่มีการทำลายเลยกระสุนก็ต้องมีครบจึงเป็นข้อสังเกตว่ากรมป่าไม้ ไม่มีการจัดการระบบของปืนให้เป็นไปตามกฎหมายตามที่กองทัพบกกำหนด ทั้งนี้ได้ทำหนังสือไปสำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ส่วนภูมิภาคแล้ว รวมทั้งได้เชิญทหารในพื้นที่มาร่วมตรวจสอบทดสอบอาวุธปืนว่า ยัง สามารถใช้ได้หรือไม่แล้ว สำหรับรายการ ATV ได้ผู้ชนะแล้ว ขณะนี้รอรายงานจากคณะกรรมการแจ้งกลับมา คาดว่าในไตรมาสที่ ๓ จะจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ ๑๖ รายการ ยกเว้นปืน แต่ข้อมูลที่ได้มาไม่ตรงกับที่จัดซื้อในปี ๒๕๖๐ จึงต้องทำไปสอบถามอีกครั้ง

ประธาน....

ประธานที่ประชุม แจ้งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เรื่องความปลอดภัยของปิ่นต้องดำเนินการตามระเบียบกฎหมายของกองทัพบก และสำนักป้องกันฯ ต้องยืนยันว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้หรือไม่ เพราะจะมีผลในการพิจารณางบประมาณหาก ๒ ปี ยังจัดซื้อไม่ได้ ปีที่ ๓ สำนักงบประมาณคงจะตัดงบประมาณออกไป และให้ข้อสังเกตในปัญหาอุปสรรคในการทำงานควรบริหารจัดการระบบการทำงานให้ดี และให้สำนักป้องกันฯ ทำหนังสือไปที่สำนักส่วนภูมิภาค เช็คข้อมูลปิ่นว่างานได้หรือไม่ให้เป็นปัจจุบัน

ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ชี้แจงว่าตามแบบรายงานมีทั้งของเก่าและของใหม่ รายการที่จะมีปัญหา คือ กระจุนปิ่นที่มีการรับกันมาตั้งแต่ตั้งเดิมจะให้ดำเนินการอย่างไร

ประธานที่ประชุม แจ้งให้สำนักส่วนภูมิภาคตรวจสอบและรายงานข้อมูลปิ่น และกระจุนทั้งหมดให้เป็นปัจจุบัน ส่งข้อมูลมาให้สำนักป้องกันฯ การรายงานให้ปัจจุบันหากใช้ไปก็ให้รายงานว่าใช้ไปเพื่อการใดตามเอกสารที่มีประกอบที่หาได้ เพื่อที่จะได้รายงานให้กองทัพบกต่อไป

๔) นายธีรพล วุทธิรพล ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) รายงานความก้าวหน้า รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่าจังหวัดเชียงใหม่ ได้เสนอราคาแล้วรอพิจารณาผล รายการก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากโยธาได้ยกเลิกมีการเปลี่ยนแปลงช่างโยธา จึงประกาศเชิญชวนใหม่ และมีบางรายการอาจจะมีการเบิกจ่ายได้ไม่ทันในงบประมาณนี้ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปีนี้ได้

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการกันเงินไว้เบิกเหลือปีสามารถดำเนินการได้แค่ปีเดียว และขอให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) ให้เร่งดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน

๕) นายเจษฎา เงินทอง ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) รายงานความก้าวหน้า รายการเรือนเพาะชำกล้าไม้ ขนาด ๔๐x๔๐ จังหวัดเชียงราย รายการเรือนเพาะชำกล้าไม้ ขนาด ๓๐x๓๐ จังหวัดพะเยา อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเสร็จในเดือนมิถุนายน และรายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จังหวัดเชียงราย มีการอุทธรณ์เพิ่งได้รับผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง คาดว่าจะทำสัญญาได้ในเดือนมิถุนายน

๖) ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) รายงานความก้าวหน้ารายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการก่อสร้างหน่วยป้องกันรักษาป่า จังหวัดอุดรธานี ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๕ แห่ง อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่า จังหวัดอุดรธานี ก่อนนี้ผูกพันแล้ว มีการเบิกจ่ายแล้ว ๒ แห่ง และรายการก่อสร้างฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและสิ่งก่อสร้างประกอบจังหวัดเลย อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้ง TOR ประสานขอเจ้าหน้าที่ช่างโยธาเข้ามาเป็นคณะกรรมการร่วมด้วย คาดว่าจะดำเนินการได้ทัน

๗) นายภูษิต พรหมมาณพ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) รายงานความก้าวหน้ารายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการก่อสร้างศูนย์จัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอาคารประกอบพร้อมครุภัณฑ์ จังหวัดนครราชสีมา ต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่า และอยู่ในแนวชั้นลงเครื่องบินของกองทัพอากาศทำให้ไม่สามารถก่อสร้างตามแบบแปลนได้ เพราะมีเสาอากาศสูง ๔๕ เมตร

จึงไม่

จึงไม่เหมาะสม ขณะนี้ได้พื้นที่ก่อสร้างใหม่เรียบร้อยแล้ว และถูกปฏิเสธการรับงานจากช่างควบคุมงานขององค์กรท้องถิ่น แต่ขณะนี้ได้ช่างโยธาจังหวัดเข้ามาช่วยควบคุมงานแล้ว ประกาศร่าง TOR คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ รายการก่อสร้างฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและสิ่งก่อสร้างประกอบ จังหวัดนครราชสีมา มีปัญหาการถอดแบบราคากลาง ราคาการก่อสร้างมีราคาสูง ต้องหาผู้รับจ้างใหม่ ตอนนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ รายการก่อสร้างโรงเก็บไม้มีค่า จังหวัดนครราชสีมา กรมได้ปรับแบบก่อสร้างใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

นายภูษิต พรหมมาภพ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาช่างควบคุมการก่อสร้างว่าเนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับงบประมาณ โดยพิจารณาให้งบสิ่งก่อสร้างเยอะ แต่หน่วยงานที่ไม่มีช่างก็ต้องไปขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่น ซึ่งมักจะถูกปฏิเสธ เพราะงานของหน่วยงานนั้นก็มีการอยู่แล้ว กรมป่าไม้อาจจะต้องพิจารณาเรื่อง การกำหนดตำแหน่งช่างที่สามารถเป็นกรรมการควบคุมงานเองได้ และเรื่องงบประมาณที่ต้องจ่ายให้คณะกรรมการตรวจรับงาน และกรรมการควบคุมงานที่เป็นคนนอกที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้เขา ซึ่งกรมไม่มีงบประมาณในส่วนนี้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ได้เสนอขอสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวมาที่กรมป่าไม้ เนื่องจากมีสิ่งก่อสร้างหลายรายการ

ประธานที่ประชุม มีความเห็นว่า หน่วยงานควรมีสัมพันธ์ไมตรีกับหน่วยงานในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย เพราะหน่วยงานดังกล่าวมีช่างเพื่อจะได้มาช่วยให้งานสิ่งก่อสร้างเสร็จได้รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ในการตั้งค่าของงบประมาณก็ควรมีค่าตอบแทนดังกล่าวคู่กันไปด้วย

นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการจัดทำค่าของงบประมาณงบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้าง ไม่สามารถตั้งงบดำเนินงานคู่กันได้ หากจะตั้งค่าตอบแทน จะต้องทราบระยะเวลาการทำงานด้วยจึงต้องมีร่าง TOR ประกอบจึงจะคำนวณค่าตอบแทนได้ จึงขอเป็นหลักการว่า หากหน่วยงานเสนอขอค่าสิ่งก่อสร้างในปี ๒๕๖๔ ให้พิจารณาร่วมมาด้วย

ประธานแจ้งให้ที่ประชุม เรื่องการดำเนินงานของงานสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณต่อไป งบประมาณ ๒๕๖๔ ขอให้สำนักส่วนภูมิภาคทำร่าง TOR ในการดำเนินการมาคร่าวๆ

๘) นายจำเริญ ด้วงนิล ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) รายงานความก้าวหน้ารายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่า จังหวัดชลบุรี ยังไม่สามารถระบุวันลงนามในสัญญาได้ เนื่องจากช่างที่ขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบล แจ้งว่ายังไม่สามารถมาดำเนินการให้ได้เนื่องจากจำนวนงานเยอะสำหรับรายการก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า จังหวัดชลบุรี ลงนามแล้ว ๓ แห่ง อีก ๑ แห่ง ประกาศเชิญชวนใหม่

ประธานในที่ประชุม มีความเห็นว่า ขอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) เร่งดำเนินการหาช่างโยธา จากตำบลอื่นหรือหน่วยงานอื่นๆที่สามารถมาดำเนินการได้

๙) นายเจษฎา พันสถา ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขา แพร่ รายงานความก้าวหน้า รายการเรือนเพาะชำกล้าไม้ขนาด ๔๐x๔๐ จังหวัดแพร่ ได้นัดทำสัญญารอหนังสือ คำประกันจากทางบริษัทรับจ้าง วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ลงนามในสัญญา รายการก่อสร้างอาคารสำนักงาน โครงการพระราชดำริ จังหวัดน่าน ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้มายื่นเนื่องจากการกำหนดราคากลางสูงกว่า งบประมาณที่มีอยู่ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒ และรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์เรียนรู้ และบริการข้อมูล จังหวัดน่าน รอช่างโยธาจังหวัดกำหนดราคากลาง คาดว่าจะดำเนินการเสร็จภายในเดือนมิถุนายน

๑๐) นายเจน ทาฟอง ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก รายงานความก้าวหน้ารายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการเรือนเพาะชำกล้าไม้ ขนาด ๓๐x๓๐ จังหวัดพิษณุโลก จัดซื้อจ้างลงนามเรียบร้อยแล้ว

๑๑) นายบุญสืบ สมัครราช ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม รายงานความก้าวหน้ารายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการก่อสร้าง ฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและสิ่งก่อสร้างประกอบ จังหวัดสกลนคร ลงนามในสัญญา วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างจะเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายน และรายการก่อสร้างโรงเก็บไม้มีค่า จังหวัดนครพนม ประกาศผู้ชนะ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ลงในระบบ E-bidding หากไม่มีการอุทธรณ์ รอลงนามในสัญญา คาดว่าจะดำเนินการเสร็จภายในเดือนมิถุนายน

๑๒) นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี รายงานความก้าวหน้ารายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการก่อสร้าง โรงเก็บไม้มีค่า จังหวัดนครพนม มีปัญหาในการกำหนดราคากลาง ขณะนี้ได้นำเข้าประชาพิจารณ์แล้ว คาดว่าจะทำ E-bidding ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

๑๓) นางวิสูตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ แจ้งให้ ที่ประชุมทราบรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จะยังมียอดค้างอยู่ส่วนใหญ่จะลงนาม ได้ภายในเดือนมิถุนายน บางรายการยังกำหนดเวลาไม่ได้ในเรื่องของปี สำนักแผนงานและสารสนเทศ จะประสานสำนักป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่าอีกครั้ง สำหรับเรื่องช่างควบคุมงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๘ (นครราชสีมา) ได้ของบประมาณเรื่องช่างมาที่กรมป่าไม้ และรายการจัดซื้อจัดจ้างแล้วมีการเหลือจ่าย ทางสำนักแผนงานจะรวบรวมดำเนินการจัดสรรการใช้จ่ายต่อไป

๑๔) ประธานในที่ประชุม ขอให้สำนักส่วนภูมิภาคเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส และสำนักส่วนภูมิภาคใดที่มีรายการเงินเหลือจ่าย หากมีโครงการต้องการใช้จ่ายให้เตรียมข้อมูล ไว้ให้พร้อมในการดำเนินการ

มติที่ประชุม ให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการลงนามสัญญา กรณีปัญหาช่างโยธาให้ทุก หน่วยงานสร้างสัมพันธ์ไมตรีกับหน่วยงานในพื้นที่ หากช่างในพื้นที่ไม่สามารถช่วยดำเนินการได้ ให้ประสานพื้นที่ใกล้เคียง สำหรับค่าตอบแทนช่างควบคุมงานให้สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณา

๔.๓ ติดตามความคืบหน้า การเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายประจำ และ งบรายจ่ายลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ที่กรมป่าไม้ดำเนินการเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นางวิศุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่ารายการงบลงทุนที่กรมป่าไม้ดำเนินการเอง รวมรายการงบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นที่ใช้จ่ายในลักษณะลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมป่าไม้ได้รับงบประมาณ จำนวน ๑,๖๙๘,๓๔๒,๕๐๐ บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน ๒๘๙,๒๑๔,๙๓๖ บาท ซึ่งกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับที่ต่ำมาก มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่

ความเห็นที่ประชุม

๑) นายพัฒนพงษ์ สมิตีพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ในทุกแผนงาน แผนยุทธศาสตร์ และแผนบูรณาการภาค ได้รับพื้นที่ ๖๖,๖๐๐ ไร่ แบ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบตามสำนักส่วนภูมิภาคดังนี้

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) รับผิดชอบพื้นที่ ๘,๐๐๐ ไร่

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน รับผิดชอบพื้นที่ ๖,๘๐๐ ไร่

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) รับผิดชอบพื้นที่ ๖,๕๐๐ ไร่

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) รับผิดชอบพื้นที่ ๙,๐๐๐ ไร่

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ รับผิดชอบพื้นที่ ๑๐,๕๐๐ ไร่

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) รับผิดชอบพื้นที่ ๑๑,๕๐๐ ไร่

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (พิษณุโลก) รับผิดชอบพื้นที่ ๕,๐๐๐ ไร่

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ รับผิดชอบพื้นที่ ๑,๕๐๐ ไร่

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) รับผิดชอบพื้นที่ ๗,๘๐๐ ไร่

ในส่วนกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ส่วนงบประมาณนี้ได้ส่งไปให้สำนักส่วนภูมิภาคเบิกจ่ายทั้งหมด

ประธานในที่ประชุม แจ้งว่า กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ อยู่ในความรับผิดชอบในส่วนภูมิภาคมีทั้งหมด ๘ สำนัก ให้แต่ละสำนักรายงานก้าวหน้าการดำเนินการต่างๆ

(๑) นายธีรพล วุทธิรพล ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) รายงานความก้าวหน้ารายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติหลักการ และขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุแล้ว คาดว่าจะดำเนินการตามฤดูกาล ส่วนที่เป็นการดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานในพื้นที่ได้ขออนุมัติต่างๆ แล้ว และส่วน E-bidding ได้ดำเนินการขอจัดซื้อจัดจ้างแล้วทั้งหมด แต่ยังไม่สามารถทำสัญญา

(๒) นายสมศักดิ์ เจียมสรวงวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) รายงานความก้าวหน้ารายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว เหลือการจัดซื้อกล้าไม้ ได้ทำหนังสือหารือไปที่กรมป่าไม้ เกี่ยวกับการจัดซื้อกล้าไม้ รอสำนักโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ตอบกลับมาเมื่อได้รับแนวทางแล้วจะรีบดำเนินการ

(๓) นายสมศักดิ์ โคตะมะ ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) รายงานความก้าวหน้ารายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับงบประมาณมา ๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๑.๒ ล้าน โดยงบประมาณที่ได้รับทั้งหมดเป็นเรื่องกล้าไม้ประมาณ ๖๖% ได้ประกาศ E-bidding ของจังหวัดลำปางคาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนพฤษภาคม และของจังหวัดอุดรธานี คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนมิถุนายน รวมทั้งสิ้นประมาณ ๓๒ ล้านบาท

๔) นาย....

(๔) นายสมบูรณ์ อีร์บัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ รายงานความก้าวหน้ารายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับงบประมาณ ๑๔,๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ในการจัดซื้อกล้าไม้ จัดซื้อจัดจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอพิจารณาผู้ชนะ และกิจกรรม ค่าจ้างได้เบิกจ่ายตามงวดงาน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทันกำหนดเวลา

(๕) นายสุพจน์ ภูริตันโอภา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) รายงานความก้าวหน้ารายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ ได้รับ เนื้อที่ ๑๑,๕๐๐ ไร่ ได้มีการจ้างเหมาแรงงานแล้ว อยู่ระหว่างการจัดซื้อกล้าไม้ จะจัดซื้อทีเดียวทั้งระบบ ให้ส่งกล้าไม้มาเป็นงวดงาน คาดว่าจะเสร็จได้ภายในเดือนกรกฎาคม

(๖) นายเจน ทาฟอง ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก รายงานความก้าวหน้ารายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ ได้รับ งบประมาณ ๒๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท เนื้อที่ ๕,๐๐๐ ไร่ ได้มีการจ้างแรงงานปลูกจอบเงินไปแล้วบางส่วน และในการจัดซื้อกล้าไม้ ได้ขออนุมัติจัดซื้อด้วยวิธีการคัดเลือก กำลังอยู่ในช่วงการส่งหนังสือแจ้งตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ส่วนงานอื่นๆก็เป็นไปตามฤดูกาล

(๗) นายสมศักดิ์ อินทร์อำนวย ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ รายงานความก้าวหน้ารายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ ได้รับงบประมาณ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง การเบิกจ่ายไม่มีปัญหา ลงนามในสัญญาไปแล้วบางส่วน

๒) นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประเด็นงบประมาณที่จัดสรรไปยังศูนย์ป่าไม้จังหวัด นั้นมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างหรือไม่ เนื่องจากในปีงบประมาณนี้มีผลการเบิกจ่ายต่ำ ปกติจะมีการเบิกจ่ายได้ประมาณ ๔๐-๕๐ % บางหน่วยงานแจ้งว่าเป็นเหตุมาจากการปรับเปลี่ยนหน่วยปฏิบัติ จึงขอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาปัจจัยดังกล่าวว่าเป็นเหตุให้มีการเบิกจ่ายต่ำหรือไม่ เพื่อจะได้หาวิธีการแก้ไขปัญหาลูกอุปสรรคกันต่อไป

ประธานที่ประชุม มีความเห็นว่า ขอให้ทุกหน่วยงานชี้แจงปัญหาอุปสรรคทำไม มีผลการเบิกจ่ายต่ำ การเบิกจ่ายที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัดมีปัญหาอะไรบ้าง และขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆ

๑) นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี ศูนย์ป่าไม้ยังไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานดำเนินการต่างๆ เพราะยังไม่เคยดำเนินการ และบางงบยังดำเนินการอยู่ที่สำนักส่วนภูมิภาค ทั้งนี้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ส่วนภูมิภาคต้องคอยกำกับ มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนกำหนดการ ปีถัดไปการทำงาน น่าจะดีกว่าปีนี้

ประธานให้ความเห็นที่ประชุมว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานใหม่ การดำเนินงานจึงยังไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน สำนักส่วนภูมิภาคต้นสังกัดต้องช่วยกำกับดูแลให้ข้อเสนอแนะวิธีการดำเนินงานปฏิบัติงานต่างๆ

(๒) นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีปัญหา สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้ครบถ้วน

๓) นาย....

แก้ไขใน พ.ร.บ. ๖๐๖
๓๐-๖.๐๖๖. ๓๐๖.๖๖๖

(๓) นายชาติรี วชิระเผด็จศึก ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาธนบุรี ปัญหาอุปสรรคของศูนย์ป่าไม้จังหวัดเพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่ บุคลากรของศูนย์ยังไม่มีความพร้อมสำนึกส่วนภูมิภาคต้นสังกัดต้องเป็นพี่เลี้ยง และในเรื่องการออกคำสั่งปฏิบัติงานการโอนเงินงบประมาณต่างๆ เป็นอีกปัจจัยในการเบิกจ่ายล่าช้าด้วย

(๔) นางสาวปรีดา คงทองศรี ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) ศูนย์ป่าไม้ไม่มีปัญหาในการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผนดำเนินการได้โดยสำนักต้นสังกัดช่วยดำเนินการต่างๆ

(๕) นายจรงค์ ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) การดำเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เข้าใจระบบขั้นตอนในการเบิกจ่าย แต่สามารถดำเนินการได้โดยประสานสำนักต้นสังกัดในขั้นตอนระบบการทำงาน

เพิ่มไตรมาส "จัดซื้อจัดจ้าง" ms "

(๖) นายสมชาย เปรมพาศิษย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนได้เรียบร้อย แต่จะมีงบประมาณการปลูกป่าอยู่ระหว่างการดำเนินงาน และสำนักก็ได้ลงไปช่วยดำเนินการกำกับช่วยงานต่างๆ ด้วย

(๗) นายปรีชา แสงเทียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี เกิดปัญหาเนื่องจากหน่วยที่มาฝากเบิก และหัวหน้าหน่วยไปอยู่ที่อื่นไม่ได้ขึ้นกับต้นสังกัด จึงไม่สามารถติดตามและควบคุมการเบิกจ่ายได้

(๘) นายจำเริญ ดั่งนิล ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) สาเหตุของการเบิกล่าช้า กรณีของต้นสังกัดศูนย์ป่าไม้จังหวัดไม่เข้าใจระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การทำใบสำคัญ เกิดการล่าช้าในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และการได้รับแผนล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายได้ล่าช้า ทางสำนักต้นสังกัดได้แนะนำแนวทางขั้นตอนการดำเนินการต่างๆให้ทางศูนย์ป่าไม้จังหวัด

(๙) นายธวัชชัย วิจิตรวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี การส่งแผนงบประมาณและเงินจากส่วนกลางมาไม่สอดคล้องกัน บางครั้งแผนมาเงินยังไม่มา ศูนย์ยังไม่มีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ ในการลงระบบงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง บุคลากรยังไม่มีเชี่ยวชาญความพร้อมในการดำเนินการ ทางสำนักได้เข้าไปสอนงานเพื่อให้การดำเนินการให้มีความรวดเร็วขึ้น และเรื่องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอีกหน้าที่หนึ่งนั้น บางหน่วยงานเช่นสถานีเพาะชำกล้าไม้ที่เคยอยู่ในสังกัดส่วนกลาง แต่เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติอยู่ส่วนภูมิภาค การปฏิบัติงานเลยไม่มีความคล่องตัว

ประธานให้ความเห็นในที่ประชุม ในเรื่องการตัดโอนหน่วยงานสถานีเพาะชำไปแต่ไม่ได้โอนบุคลากรไปด้วย ทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินงานได้ล่าช้าไม่สามารถทำงานได้ ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารพิจารณาเรื่อง การตัดโอนหน่วยแต่ไม่โอนบุคลากรด้วย

นายสุจิตน เรื่องถาวรฤทธิ์ ผู้แทนสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ชี้แจงเรื่องสถานีเพาะชำกล้าไม้ที่ไปขึ้นอยู่กับหน่วยงานในพื้นที่นั้น จะนำเสนอผู้อำนวยการสำนักฯ โดยปีหน้าจะตัดโอนบุคลากรลงไปในพื้นที่เลย ในส่วนปีนี้สถานีเพาะชำกล้าไม้ปีนี้ได้ตัดออกไป แต่หัวหน้าหน้ายังเป็นบุคลากรของส่วนกลางอยู่ แต่ปีหน้านั้นจะตัดโอนไปทั้งหน่วยและให้ไปหาบุคลากรในพื้นที่ปฏิบัติงานได้เลย

นายปรีชา แสงเทียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี ให้ความเห็นในที่ประชุมว่า ยังมีโครงการพระราชดำริที่ยังขึ้นอยู่กับสำนักสาขาเพชรบุรี นั้นซึ่งหัวหน้าได้มีการออกคำสั่งเองได้โดยตรงแล้วก็ปฏิบัติงานหลายตำแหน่ง ซึ่งไม่มีการเบิกจ่ายเลยทำให้มียอดค้าง สำนักฯ สามารถออกคำสั่งใหม่เปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชี้แจงในที่ประชุมว่า เรื่องการออกคำสั่งของบุคลากร ถ้าเป็นงานในพื้นที่ป่าไม้ จะต้องมาให้กรมป่าไม้ออกคำสั่งให้ ตามมาตรา ๑๙ สำนักฯ พื้นที่ไม่สามารถออกคำสั่งเองได้ แต่สำนักฯ สามารถเลือกบุคลากรเสนอมาที่กรมป่าไม้ เรียนอธิบดีเพื่อออกคำสั่งให้ได้

นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี ให้ความเห็นในที่ประชุมว่า ในเรื่องประเด็นมาตรา ๑๙ ถ้าเทียบกับงานทั่วไปไม่ว่างานไหน สามารถออกคำสั่งเองได้ เช่น งานของไฟป่าก็สามารถออกคำสั่งเองได้ ในการทำงานแนวกันไฟก็ไม่ต้องตามมาตรา ๑๙ ในกรณีของงานโครงการพระราชดำริน่าจะเหมือนกันน่าจะออกคำสั่งได้เลยโดยไม่ต้องมาขอตามมาตรา ๑๙ เพราะทุกคนเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว ก็สามารถออกได้โดยสำนักต้นสังกัดได้เลย

นายพัฒนพงษ์ สมิตินันท์ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ชี้แจงในที่ประชุมว่า การปฏิบัติงานของโครงการพระราชดำรินั้นเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง โดยการทำงานประกาศใช้มาตรา ๑๙ พื้นที่แบบ Area การทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ซึ่งต้องมีการระบุงานการทำงานใน มาตรา ๑๙ ลงไปด้วย สำหรับสำนักโครงการพระราชดำริฯ ไม่มีการขัดข้องปกติใช้บุคลากรที่สำนักส่วนภูมิภาคเสนอมาทั้งหมดเป็นไปตามที่สำนักฯ ส่วนภูมิภาคเสนอมาทุกประการ

ประธานชี้แจงในที่ประชุมว่า ให้สำนักส่วนภูมิภาคคัดเลือกบุคลากรที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เสนอมาที่กรมป่าไม้เพื่อออกคำสั่งในมาตรา ๑๙ อธิบดีเป็นคนออกคำสั่งให้เท่านั้น

ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีความเห็นในที่ประชุมว่า ขอหารือกับนางสาวถนอม โมบุญดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เรื่องสถานีเพาะชำกล้าไม้ที่ปรับโอนลงไปในพื้นที่ส่วนภูมิภาค จะมีพนักงานราชการที่ไปช่วยราชการ ๔ เดือน จะหมดสัญญาในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น ขอให้สำนักบริหารกลางพิจารณาต่อไปด้วย

นางสาวถนอม โมบุญดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ชี้แจงในที่ประชุมว่า เรื่องสถานีเพาะชำกล้าไม้โดยหลักการในการตัดโอนภารกิจงานลงไปในพื้นที่ส่วนภูมิภาคนั้น จะตัดโอนบุคลากรที่เคยทำงานทั้งข้าราชการ และพนักงานราชการไปทั้งหมด โดยสำนักส่งเสริมการปลูกป่าจะต้องประสานแจ้งรายชื่อบุคลากรไปให้ ส่วนการเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้ตัดโอนรายชื่อไปให้ทั้งหมดด้วย

นายสุจินต์ เรื่องถาวรฤทธิ์ ผู้แทนสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ชี้แจงให้ทราบว่าโดยปกติเรื่องสถานีเพาะชำกล้าไม้นั้นขึ้นอยู่กับข้างนอกอยู่แล้ว แต่ในปีนี้มีมีการตัดโอนเพิ่มมาอีก ๕ สถานี ในเรื่องบุคลากรจะนำไปเรียนพิจารณาให้ต่อไปว่าจะตัดโอนไปให้ทั้งหมดหรือไม่

(๑๐) นายภูษิต พรหมมาภพ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) จากการเบิกจ่ายที่ล่าช้า เพราะโครงสร้างการทำงานภายในสำนักฯ ได้เกลี่ยอัตรากำลังบุคลากรจากสำนักฯ มาอยู่ที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัด ก็สามารถทำงานเบิกจ่ายได้มีประสิทธิภาพรวดเร็วยิ่งขึ้น การเบิกจ่ายของสำนักฯ ก็มีผลการเบิกจ่ายได้ถึง ๔๕ % และอีกปัญหาในการทำงาน เนื่องจากส่วนกลางมีการส่งแผนงบประมาณล่าช้า ควรจะมีการเตรียมแบบก่อสร้าง ราคากลาง งบลงทุนสิ่งก่อสร้างต่างๆ และการหาช่างมาดำเนินงานช่างไม่สามารถมาทำงานให้ได้เนื่องจากช่างในพื้นที่มีการกักตุนเยอะมาก กรมป่าไม้ควรพิจารณาให้มีตำแหน่งช่างโยธามาช่วยควบคุมงานก็เป็นตำแหน่งที่สำคัญ

(๑๑) นางกฤษณา จตุรสุขสกุล ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ไม่มีปัญหา เพราะมีราคากลางอยู่แล้ว ส่วนเรื่องก่อสร้างมีปัญหาเรื่องการก่อสร้างไม่มีช่างที่เป็นของเรา ซึ่งสมัยเมื่อก่อนเราได้มีช่างพอแยกเป็น ๒ กรม ตำแหน่งตรงนี้ได้หายไป กรมป่าไม้ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินการส่วนปัญหาดังนี้ สำนักฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการปรึกษาหารือกันในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างว่าเราจะดำเนินการอย่างไร การกำหนดราคากลาง ขอบเขตงานเลยทำให้สำนักฯ มีผลเบิกจ่ายดีในลำดับที่ ๒

ประธาน....

ประธานให้ความเห็นในที่ประชุมว่า ในเรื่องการประชุมปรึกษากันในจัดซื้อจัดจ้างนั้น ก็มีความสำคัญในการจัดซื้อจัดจ้างจะได้ไม่เกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นกรรมการจัดซื้อ กรรมการ TOR การตรวจสอบรับพัสดุ ต้องมีการประชุมมีการบันทึก และการจัดซื้อมีการตรวจสอบ

(๑๒) นายจิระศักดิ์ พวงจำปี ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุตรธานี) การดำเนินงานของศูนย์ป่าไม้ อยู่ในภาวะปกติ มีปัญหาติดขัดบ้างเล็กน้อย แต่ศูนย์ป่าไม้จังหวัดก็ได้มาศึกษาการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้างกับทางสำนักฯ ส่วนเรื่องสิ่งก่อสร้าง มีความล่าช้า แต่ได้ดำเนินการตามแบบวงงานสิ่งก่อสร้าง ในระบบ E-bidding หากไม่มีการอุทธรณ์ ก็สามารถดำเนินการต่อไปได้ไม่มีปัญหา

(๑๓) นายมานพ สายอุ้นใจ ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) มีงบลงทุนที่ต้องคืนกรมป่าไม้ ปลุกป่าใหม่ ๒ แปลง ของจังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่ากำลังไปร่วมประชุมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อมีมติเห็นชอบ คืนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีมติทราบผลในวันนี้ เป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูก งบลงทุนพื้นที่สีเขียวงบประมาณ ๖ ล้านบาทบาท อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน เปิดซองวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และการก่อสร้างหน่วยป้องกันรักษาป่าฯ จะมีการเบิกจ่ายในงวดแรกสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑๔) นายสุพจน์ ภูริตันโอภา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) แจ้งว่าทางสำนักฯ ได้เป็นที่เลี้ยงสอนในการเบิกจ่ายให้กับทางศูนย์ป่าไม้จังหวัด ไม่มีปัญหาในการเบิกจ่าย อยากรเสนอให้ทราบในเรื่อง มาตรา ๑๙ นั้น ส่วนใหญ่เราจะพูดถึงมาตรา ๑๙ ขอให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ เรียกสำนักการอนุญาตมาพิจารณามาตรา ๑๙ ไม่ได้ออกเป็นใบอนุญาต ออกแค่สั่งการจะออกอย่างไรก็ได้ ถ้าในขั้นตอนการอนุมัติแผนให้รวมในการอนุมัติโดย ให้หน่วยงานโครงการตามแผนที่แนบดำเนินการตาม มาตรา ๑๙ หรือพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๕๔๔ ก็ได้ ท่านอธิบดีต้องการจะให้สำนักฯ เป็นคนออกคำสั่งเอง แต่ในวันนี้สำนักฯ ยังไม่สามารถออกคำสั่งเองได้ ติดในเรื่องมาตรา ๑๙ ต้องให้กรมป่าไม้ออกคำสั่งให้ทำให้เกิดความล่าช้า แผนมาแล้วคำสั่งยังไม่ออก จึงไม่สามารถดำเนินการงานต่างๆ ได้

(๑๕) นายสมศักดิ์ อินทร์อำนาจ ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ ไม่มีปัญหาเพราะสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ส่วนภูมิภาคเข้าไปช่วยดูแลในการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดำเนินการได้

(๑๖) นายเจน ทาฟอง ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก ไม่มีปัญหาในการเบิกจ่าย ที่ล่าช้าเนื่องจากตามระบบต่อไปต้องผ่านศูนย์ป่าไม้จังหวัดทำให้การเดินทางของเอกสาร ใช้เวลาเพิ่มขึ้น แต่ก็พยายามดำเนินการเร่งรัดได้ในกรณีกระบวนการงานสารบรรณการเบิกจ่าย

(๑๗) นายสมศักดิ์ โคตะมะ ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ในการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะมีปัญหาบ้าง ศูนย์ป่าไม้จังหวัดพอเกิดความชำนาญก็สามารถดำเนินการได้ ส่วนการทำงานของต่างจังหวัดมีความล่าช้า ทำผิดพลาดบ้าง ก็สามารถแก้ไขดำเนินการต่อไปได้

(๑๘) นายสมบุญ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ มีอยู่ ๒ ศูนย์ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดแพร่ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดน่าน การเบิกจ่ายไม่มีปัญหาเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน แต่มีปัญหาอุปสรรคคือ ใบสำคัญต้องผ่านศูนย์หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาฯ ซึ่งหัวหน้าหน่วยฯ แต่ละคนปฏิบัติหน้าที่ควบหลายตำแหน่ง บางครั้งหัวหน้าไม่อยู่ติดภารกิจด้านอื่น เลยทำให้การทำงานเป็นปัญหาอุปสรรคเกิดความล่าช้า

๑๙) นาย....

(๑๙) นายสมศักดิ์ เจียมสรวงวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่) มีปัญหาศูนย์ป่าไม้ยังไม่มีความพร้อม สำนักฯ ได้เกลี้ยอัตรากำลังเข้ามาช่วยปฏิบัติงาน และปัญหาที่ผลการเบิกจ่ายต่ำมาก เนื่องจากงบบล็อกป่า แต่ตอนนี้ได้พิจารณาพื้นที่แล้ว บางส่วนมีการคืนงบประมาณ พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมแก่การปลูกป่า ถ้ามีการคืนงบกลับไปได้ก็จะมีผลการเบิกจ่ายที่ดีขึ้นอยู่ที่ประมาณ ๓๐%

(๒๐) นายธีรพล วุทธิรพล ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) ศูนย์ป่าไม้การเบิกจ่ายไม่มีปัญหาในการล่าช้า สำนักฯ กับศูนย์ป่าไม้ได้ประสานงานประชุมในการทำงานร่วมกัน ปัญหาคือการปรับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่ง ต้องออกคำสั่งการทำงานใหม่ อีกทั้งได้เชิญหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในมาบรรยายให้ความรู้การจัดซื้อจัดจ้างก็ทำให้การทำงาน

(๒๑) นายไกรสร วิริยะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน การจัดตั้งศูนย์ป่าไม้จังหวัดไม่มีปัญหาในการเบิกจ่าย เนื่องจากผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการสำนักฯ

ประธานให้ความเห็นในที่ประชุมว่า จากที่รับฟังจากทุกสำนักส่วนภูมิภาค ในการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้างไม่มีปัญหาในการเบิกจ่าย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ส่วนภูมิภาคได้แนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับทางศูนย์ป่าไม้จังหวัด ปัญหาอุปสรรค จะเป็นเรื่องการส่งแผนงบประมาณจากส่วนกลางไปล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า ก็จะหารือแก้ไขปัญหากันต่อไป

๓) นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ประเด็นการออกคำสั่งตามมาตรา ๑๙ ได้มีแผนออกไปแล้วแต่คำสั่งยังไม่ออก นั้นโดยเฉพาะสำนักฯ จะต้องมีการออกคำสั่ง บางครั้งเงินโอนไปแล้วแผนยังไม่ไปมีหลายประเด็น งานที่สำคัญอีกอย่างคือรายการงานปลูกป่า ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเลย หากบางหน่วยงานจะต้องมีการคืนเงินกลับมา ขอให้พิจารณา กำหนดระยะเวลาในการทำงานที่ต้องไปประสานตามกระบวนการปรับเปลี่ยนพื้นที่อื่นๆ เพื่อที่จะดำเนินการต่อไป ขอให้สำนักฯ ส่วนภูมิภาคชี้แจงการดำเนินการงานการปลูกป่าด้วย และขอให้สำนักส่งเสริมการปลูกป่าพิจารณาเบื้องต้นในเรื่องพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกป่าที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปในพื้นที่อื่นๆ แทนในภาพรวมทั้งหมด

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการออกคำสั่งตามมาตรา ๑๙ การเสนอคำสั่งมาผ่านในสำนักบริหารกลางนั้น ไม่ล่าช้า ถ้ามีความถูกต้องเสนอมารวดเร็ว รองอธิบดีกรมป่าไม้ เช่นผ่านให้สามารถออกคำสั่งให้ได้รวดเร็ว

นายสุจิตต์ เรืองถาวรฤทธิ์ ผู้แทนสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ชี้แจงให้ทราบว่าในเรื่องของงบประมาณการปลูกป่า ได้มีการรายงานมาทั้งหมดแล้ว ยังเหลือจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีก ๓๐๐ ไร่ จะผ่านหรือไม่ จะมีการประชุมพรุ่งนี้ สำหรับจังหวัดไม่ผ่านคณะกรรมการตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๑๕/๒๕๖๒ มีดังนี้ เชียงใหม่ ๕๐๐ ไร่ เชียงราย ๖,๒๐๐ ไร่ พะเยา ๖,๐๐๐ ไร่ และสระบุรี ๗๕๐ ไร่ โดยจะแยกแผนงบประมาณออกมา แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ให้หาพื้นที่

ปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการปลูกป่า เพื่อจะทำการตกลงกับเจ้าของงบประมาณ ขณะนี้ได้พื้นที่เปลี่ยนการปลูกป่า อยู่ประมาณ ๔ พันไร่เศษ ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) รอประสานกลับมา และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก แจ้งรายงานมาเพิ่มเติมอีก จะรวบรวมข้อมูลภายในวันที่ ๒๐ นี้ และจะนำเรียน ท่านอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อจะหาแนวทางแก้ไขดำเนินการต่อไป

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เงินงบประมาณให้สำนักฯ ส่วนภูมิภาค พิจารณาการคืนเงินงบประมาณภายในเดือนพฤษภาคม กรมป่าไม้จะได้พิจารณางบประมาณไปใช้ในพื้นที่อื่นๆ ที่เหมาะสม เรื่องการปลูกป่าต้องมีคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๑๕/๒๕๖๒ สำหรับงบประมาณงานรายการเพาะชำการแบ่งงวดไม่ควรแบ่งเยอะเกินไป ควรแบ่งประมาณ ๓ งวด เพื่อจะได้เป็นการกระตุ้นในการเบิกจ่ายงบประมาณ

นายสุจินต์ เรื่องถาวรฤทธิ์ ผู้แทนสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ชี้แจงให้ทราบว่า ในเรื่องเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชน ส่วนเพาะชำกล้าไม้ได้จัดทำแผนออกไป นั้น ประกอบด้วยงาน เพาะชำกล้าไม้ พื้นที่สูงชัน กล้าไม้พะยุงเพื่อการอนุรักษ์ จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ และเพาะชำกล้าไม้รากลอย ยกเว้นงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป ส่วนเพาะชำกล้าไม้จึงต้องนำส่วนนี้ไปให้เรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชนเพาะ หน่วยได้มีการสั่งการแล้ว แต่มีการเพาะชำล่าช้า ทำให้ผลการเบิกจ่ายล่าช้าไปด้วย

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมชี้แจง ในเรื่องเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชนมีปัญหาอุปสรรคการทำงานอย่างไรบ้าง

(๑) นายธีรพล วุทธิรพล ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) การดำเนินการเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชนได้ตามเป้าหมาย ไม่มีปัญหาอุปสรรค ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี และได้มีการดำเนินการล่วงหน้าไปบ้างแล้ว

(๒) นายสมศักดิ์ เจียมสงวนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่) การดำเนินการเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชนได้ตามเป้าหมาย ไม่มีปัญหาอุปสรรค

(๓) นายสมศักดิ์ โคตะมะ ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) การดำเนินการเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชนได้ตามเป้าหมายไม่มีปัญหาอุปสรรค และได้ไปให้ความรู้กับชาวบ้านได้ดำเนินการได้อย่างเรียบร้อย

(๔) นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) การดำเนินการเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชนได้ตามเป้าหมายไม่มีปัญหาอุปสรรค

(๕) นายไกรสร วิริยะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน การดำเนินการเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชนได้ตามเป้าหมายไม่มีปัญหาอุปสรรค มีการเบิกจ่ายแล้ว

(๖) นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ การดำเนินการเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชนได้ตามเป้าหมายไม่มีปัญหาอุปสรรค ดำเนินการได้ตามแผน

(๗) นายเจน ทาฟอง ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก การดำเนินการเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชนได้ตามเป้าหมายไม่มีปัญหาอุปสรรค

(๘) นายสมศักดิ์ อินทร์อำนวย ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ มีหน่วยงานในสังกัด ๕ สถานี ทุกสถานีได้เข้าดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๙) นาย...

(๙) นายมานพ สายอ่อนใจ ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) การดำเนินการเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชนได้ตามเป้าหมายไม่มีปัญหาอุปสรรค ได้ประกาศเชิญชวนแล้ว

(๑๐) นายจิระศักดิ์ พวงจำปี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) การดำเนินการเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชนได้ตามเป้าหมายไม่มีปัญหาอุปสรรค

(๑๑) นายบุญสืบ สมัครราช ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม การดำเนินการเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชนได้ตามเป้าหมายไม่มีปัญหาอุปสรรค

(๑๒) นายมิตรชัย อานันทนสกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) แผนงานงบประมาณได้มีการส่งมาล่าช้า มีการเกิดภัยแล้ง เมล็ดกล้าไม้บางชนิดไม่ออกตามฤดูกาล เลยเป็นปัญหาอุปสรรค และงบดำเนินการตรวจติดตามงานจัดสรรมาน้อยเกินไป ขอให้กรมป่าไม้ส่วนกลาง จัดสรรงบประมาณมาให้เร็วกว่านี้ จะได้จัดซื้อจัดจ้างได้เร็วมากขึ้น

(๑๓) นายภูษิต พรหมมาณพ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๘ (นครราชสีมา) การดำเนินการเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชนได้ตามเป้าหมายครบทุกสถานีเรียบร้อย และได้รายงานมายังกรมป่าไม้ พร้อมรายชื่อผู้นำชุมชนที่เป็นผู้ดำเนินการ

(๑๔) นายจำเริญ ด้วงนิล ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) การดำเนินการเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชนได้ตามเป้าหมายครบทุกสถานี อยู่ระหว่างทำข้อตกลง รอการเบิกจ่าย ที่การเบิกจ่ายล่าช้าเพราะส่วนกลางมีการส่งแผนงบประมาณมาล่าช้า

(๑๕) นายรัชชัย วิจิตรวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี การดำเนินการเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชนได้ตามเป้าหมายไม่มีปัญหาอุปสรรค

(๑๖) นายปรีชา แสงเทียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี การดำเนินการเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชนได้ตามเป้าหมายไม่มีปัญหาอุปสรรค

(๑๗) นายสัจรินทร์ ศรีเสน ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ได้มีหน่วยงานในสังกัด ๓ สถานี ๑ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ การดำเนินการเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชน ที่เคยได้แจ้งไว้ว่าชุมชนที่ประสานงานไว้แล้ว ชุมชนไม่พร้อมที่จะดำเนินการ ขาดเจ้าหน้าที่ ได้หาชุมชนที่มีความพร้อมแทน คาดว่าจะดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

(๑๘) นายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ การดำเนินการเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชนได้ตามเป้าหมายไม่มีปัญหาอุปสรรค

๔) นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ส่วนเพาะชำกล้าไม้ ได้เสนอขอดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ในปีที่ ๓ ไปที่สำนักงบประมาณ จึงไม่ได้ผ่านสำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอทราบรายละเอียดการดำเนินการต่างๆ

ผู้แทนส่วนเพาะชำกล้าไม้ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มีการประชุมของส่วนเพาะชำกล้าไม้เมื่อกลางปีที่ผ่านมา นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ต้องการให้ศูนย์มีการเพาะชำกล้าไม้ในปีที่ ๓ ไม้ขนาดใหญ่ ไม้เมตร ไม้ขยายลง เพื่อที่จะนำไปใช้ในงานพิธีการต่างๆ ของกรมป่าไม้

ประธาน เสนอความเห็น ว่า ต้องสามารถตอบคำถามให้ได้ว่า กล้าไม้ปีที่ ๑-๒ ไปไหน หากของงบประมาณมาแล้วไม่ได้แจก ถ้าจะต้องเพาะมาตั้งแต่ปีที่ ๑-๒ ก่อนแล้วถึงจะเป็นปีที่ ๓

๕) นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า อธิบดีกรมป่าไม้ได้สั่งการเรื่องการปรับเปลี่ยนถุงเพาะชำให้ถุงพลาสติกในงานเพาะชำกล้าไม้

ผู้แทน....

๖) ผู้แทนสำนักจัดการป่าชุมชน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า รายการแปลงสาธิต และรายการจัดทำศึกษาเส้นทางศึกษารวมชาติฯ ได้ดำเนินการบริหารสัญญาแล้ว เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายงวดที่ ๑ สำหรับสาเหตุที่ยังไม่ปรากฏ PO ในระบบ GFMS เพราะบางหน่วยจะทำ PO ก็ต่อเมื่อจะมีการเบิกจ่ายเงิน แต่บางหน่วยเมื่อได้ผู้รับจ้างแล้วก็ทำ PO เลย

ส่วนพัสดุ สำนักบริหารกลาง ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อทำสัญญาแล้วหน่วยงานสามารถทำใบ PO ได้เลย ไม่ต้องรอให้งานเสร็จ

ประธาน แจ้งว่า ทุกหน่วยงานให้รับทราบว่าเมื่อลงนามสัญญาแล้วให้ไปทำ PO เพื่อตัดยอดงบประมาณได้เลย

๗) นายสุจิติน เรื่องถาวรฤทธิ์ ผู้แทนสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ชี้แจงให้ทราบว่า งานก่อสร้างฝาย เป็นงบประมาณภาค จัดไปพร้อมงบปลูกป่าเป็นพื้นที่เดียวกัน ต้องผ่านคำสั่ง ๑๕ หากพื้นที่ปลูกป่า ผ่านแล้วจึงจะสามารถทำได้

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่) ชี้แจงว่า งบปลูกป่า Unitcost ๓,๙๐๐ บาท/ไร่ ไม่มีฝาย

ประธานที่ประชุม แจ้งว่า กิจกรรมทำฝายไม่ต้องผ่านคณะกรรมการ ๑๕ หากหน่วยงานใดที่ดำเนินการแล้วให้ไปทำ PO เพื่อตัดเงินในระบบ GFMS

๘) นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ สอบถามเรื่อง เงินอุดหนุนของสำนักจัดการป่าชุมชน สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ นางสาวณัดสม นุกูล ผู้แทนสำนักจัดการป่าชุมชน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เงินอุดหนุนเริ่มดำเนินการเบิกแล้ว ในส่วนที่ยังไม่ได้เบิกคือ อยู่ในกระบวนการที่ชุมชนเสนอแผน เพื่อขอสนับสนุนเมื่อเบิก สำนักจัดการป่าชุมชนจะเบิกทั้งจำนวน

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าได้โอนเงินให้หน่วยงานแล้ว ขณะนี้รอเบิก มีบางส่วนที่เสนอขอปรับพื้นที่ไปที่สำนักงบประมาณ

ประธานที่ประชุม แจ้งว่า เงินอุดหนุนไฟป่า พิจารณาให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ได้รับงบประมาณไปพิจารณาตัดยอดออกจากระบบ กรณีเป้าหมายมีความชัดเจนแล้ว และไปดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบด้วย เพื่อให้ยอดการเบิกมีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น

นางสาวณอม โมบัญญัติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ชี้แจงในที่ประชุมว่า ให้ไปดำเนินการตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๖ / ว ๑๒๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน เพราะมีแผนอยู่แล้วและมีการเปิดบัญชีเงินอุดหนุนอยู่แล้ว จึงให้ไปตั้งเบิกเงินฝากคลัง และให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินอุดหนุน เมื่อชุมชนทำงานเสร็จแล้ว เราก็เขียนเช็คจ่ายให้ชุมชนได้เลย

๙) นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ ชี้แจงให้ทราบว่า รายการงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ต้องหารือกับคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายอย่างไร และรายการค่าจ้างที่ปรึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูล แปลภาพถ่าย ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

นางสกุณา วิสุทธิตนกุล สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ชี้แจงให้ทราบว่า รายการค่าจ้างที่ปรึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูล แผลภาพถ่าย ได้มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ในงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๔๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว และทำเบิกเป็น ๔ งวด

มติที่ประชุม ๑) ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการรายการที่กรมป่าไม้ดำเนินการเองที่สามารถดำเนินการได้ รวมทั้งเร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน และเร่งรัดเบิกจ่ายให้ได้โดยเร็วที่สุดต่อไป และนำความเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

๒) รายการงบเงินอุดหนุนให้ดำเนินเบิกเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากเงินอุดหนุน เพื่อตัดยอดงบประมาณออกจากระบบ

๔.๔ ติดตามความคืบหน้า การก่องหนี้ผูกพัน/การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๑ และเงินกันขยาย

นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสำนักงบประมาณได้แจ้งว่าเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกรมป่าไม้ มีจำนวน ๑๑๔ รายการ งบประมาณ ๑๒๖.๓๐๓ ล้านบาท ขณะที่กรมป่าไม้ตรวจสอบเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เพียง จำนวน ๑๑๑ รายการ งบประมาณ ๙๒.๔๔๓๔ ล้านบาท ยังมีรายการที่ยังไม่ปรากฏยอดจึงควรมีการตรวจสอบต่อไป

ความเห็นที่ประชุม

นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายรายการเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

มติที่ประชุม ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการเบิกจ่ายรายการเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.๔ กำหนดการประชุมในครั้งต่อไป

ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า จะกำหนดการประชุมครั้งต่อไป ระหว่างสัปดาห์ที่ ๓-๔ ของเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

(นางสาวศิริพร ศรีพูล)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางวิสุตรา อินทองแก้ว)
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ
สำนักแผนงานและสารสนเทศ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม