



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๗๗๒๗ ๕๘๑๖

ที่ ทส.๑๖๒๔.๑/ ๕๗๙๕

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ในกรณีโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากเดิมรายการปลูกป่าทั่วไป เปลี่ยนเป็น รายการเพาะชำกล้าไม้

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สุราษฎร์ธานี
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ชุมพร

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ด่วนที่สุด ที่ ทส.๑๖๐๘.๔/๑๔๘๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ในกรณีโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากเดิมรายการปลูกป่าทั่วไป เปลี่ยนเป็น รายการเพาะชำกล้าไม้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ศูนย์ป่าไม้สุราษฎร์ธานีและศูนย์ป่าไม้ชุมพรแจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบและดำเนินการด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายจรงค์ ทรงรัตนพันธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ : สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนเพาะชำกล้าไม้ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๕๑๓

ที่ ทส.๑๖๐๘.๔/๑๔๘๑

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ในกรณีโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากเดิมรายการปลูกป่าทั่วไป เปลี่ยนเป็น รายการเพาะชำกล้าไม้

- เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

สำนักส่งเสริมการปลูกป่าขอส่งสำเนาหนังสือสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ด่วนที่สุด ที่ ทส.๑๖๐๘.๓/๑๔๘๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ในกรณีโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากเดิมรายการปลูกป่าทั่วไป เปลี่ยนเป็น รายการเพาะชำกล้าไม้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และโปรดแจ้งหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ในสังกัดให้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการ หากได้รับอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนรายการเป็นรายการเพาะชำกล้าไม้ จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และสำนักงบประมาณเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรียน ผอ. สจป.ที่ ๓ (สุราษฎร์ธานี)

- เพื่อโปรดทราบ

- สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

ในกรณีโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากเดิมรายการปลูกป่าทั่วไป เปลี่ยนเป็นรายการเพาะชำกล้าไม้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ในสังกัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ หากได้รับอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนรายการเป็นรายการเพาะชำกล้าไม้ จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ

- เห็นควรแจ้งสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ศูนย์ป่าไม้ สุราษฎร์ธานี และศูนย์ป่าไม้เขตภาค

และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ศูนย์ป่าไม้สุราษฎร์ธานีและศูนย์ป่าไม้ชุมพรแจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบและดำเนินการด้วย

-โปรดพิจารณา

(นายบรรจง กางการ)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

- ทพ

- ดำเนินการแล้ว

- นัดประชุมผู้เกี่ยวข้องวันที่ ๑๐ ก.ย. เวลา ๑๐.๐๐ น. นัดประชุมแล้วเสร็จ โดยให้เตรียมข้อมูลรายงานไป ส่งดำเนินต่อไป

นางสาวกัญญา หนูแก้ว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนราชการ



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ฝ่ายวางแผนการผลิตลำไ้

รับที่ ๖๗๖
วันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๒

กท๑๑
๑๙ ส.ค. ๒๕๖๒

ส่วนราชการ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนปลูกป่าภาครัฐ โทร.๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๓๔

ที่ ทส.๑๖๐๘.๓/๑๔๑๘ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดการทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ในกรณีโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากเดิมรายการปลูกป่าทั่วไป เปลี่ยนเป็นรายการเพาะชำกล้าไม้

เรียน ผู้อำนวยการส่วนเพาะชำกล้าไม้

ด้วยกรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๓/๑๔๔๗๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากเดิมรายการปลูกป่าทั่วไป เปลี่ยนเป็นรายการเพาะชำกล้าไม้ แจ้งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลงนามในหนังสือเรียนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากเดิมรายการปลูกป่าทั่วไป เปลี่ยนเป็นรายการเพาะชำกล้าไม้ (เอกสารหมายเลข ๑) และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๓/๑๖๔๐๔ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากเดิมรายการปลูกป่าทั่วไป เปลี่ยนเป็นรายการเพาะชำกล้าไม้ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๑,๒ (พื้นที่ คทช.) แจ้งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการ และกรมป่าไม้จักได้เสนอขอปรับแผนต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และสำนักงบประมาณเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป (เอกสารหมายเลข ๒)

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ขอเรียนว่า การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากเดิมรายการปลูกป่าทั่วไป เปลี่ยนเป็นรายการเพาะชำกล้าไม้ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๑,๒ (พื้นที่ คทช.) จำนวน ๓ แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น ๗๐,๘๖๕,๑๐๐ บาท สามารถเพาะชำกล้าไม้ จำนวน ๒๔,๔๓๖,๒๒๘ กล้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ พื้นที่ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก

จากเดิม รายการปลูกป่าทั่วไป			
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	พื้นที่ ๑๙๒ ไร่	จำนวน ๗๔๘,๘๐๐	บาท
จังหวัดชุมพร	พื้นที่ ๒๐๐ ไร่	จำนวน ๗๘๐,๐๐๐	บาท
เปลี่ยนเป็น รายการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป			
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๕๘,๒๐๗ กล้า	จำนวน ๗๔๘,๘๐๐	บาท
จังหวัดชุมพร	๒๖๘,๘๖๕ กล้า	จำนวน ๗๘๐,๐๐๐	บาท

๒) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)

- โครงการบริหาร...

- โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ กิจกรรมหลัก
ฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากรป่าไม้ภาคเหนือ กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

จากเดิม รายการปลูกป่าทั่วไป

จังหวัดเชียงใหม่	พื้นที่ ๕๐๐ ไร่	จำนวน ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท
จังหวัดเชียงราย	พื้นที่ ๒,๒๐๐ ไร่	จำนวน ๘,๕๘๐,๐๐๐ บาท
จังหวัดพะเยา	พื้นที่ ๓,๐๐๐ ไร่	จำนวน ๑๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

เปลี่ยนเป็น รายการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป

จังหวัดเชียงใหม่	๖๗๒,๔๑๓ กล้า	จำนวน ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท
จังหวัดเชียงราย	๒,๙๕๘,๖๒๑ กล้า	จำนวน ๘,๕๘๐,๐๐๐ บาท
จังหวัดพะเยา	๔,๐๓๔,๔๘๒ กล้า	จำนวน ๑๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

- โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมหลักฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้ภาคกลาง กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

จากเดิม รายการปลูกป่าทั่วไป จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่ ๒,๑๐๐ ไร่ จำนวน ๘,๑๙๐,๐๐๐ บาท

รายการปลูกป่าใช้สอย จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่ ๕๐ ไร่ จำนวน ๒๕๙,๐๐๐ บาท

รายการฝายต้นแบบผสมผสาน จังหวัดกาญจนบุรี ๙๐ แห่ง จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท

รายการเพาะชำหญ้าแฝก จังหวัดกาญจนบุรี ๔๖๕,๐๐๐ กล้า จำนวน ๗๖๗,๒๕๐ บาท

เปลี่ยนเป็น รายการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป

จังหวัดกาญจนบุรี ๓,๓๓๓,๑๙๘ กล้า จำนวน ๙,๖๖๖,๒๕๐ บาท

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลักฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ภาคใต้ กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

จากเดิม รายการปลูกป่าทั่วไป

จังหวัดชุมพร พื้นที่ ๑,๓๕๐ ไร่ จำนวน ๕,๒๖๕,๐๐๐ บาท

เปลี่ยนเป็น รายการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป

จังหวัดชุมพร ๑,๘๑๕,๕๑๖ กล้า จำนวน ๕,๒๖๕,๐๐๐ บาท

๓) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ
กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ.

จากเดิม รายการปลูกป่าทั่วไป

จังหวัดเชียงราย พื้นที่ ๔,๐๐๐ ไร่ จำนวน ๑๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดพะเยา พื้นที่ ๓,๐๐๐ ไร่ จำนวน ๑๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดลพบุรี พื้นที่ ๗๕๐ ไร่ จำนวน ๒,๙๒๕,๐๐๐ บาท

จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่ ๕๐๐ ไร่ จำนวน ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท

เปลี่ยนเป็น รายการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป

จังหวัดเชียงราย ๕,๓๗๙,๓๑๐ กล้า จำนวน ๑๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดพะเยา ๔,๐๓๔,๔๘๓ กล้า จำนวน ๑๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดลพบุรี ๑,๐๐๘,๖๒๐ กล้า จำนวน ๒,๙๒๕,๐๐๐ บาท
จังหวัดกาญจนบุรี ๖๗๒,๔๑๓ กล้า จำนวน ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท

หากได้รับอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนรายการเป็นรายการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และสำนักงานงบประมาณ กรมป่าไม้จะต้องดำเนินการจัดเตรียมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน รายการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป เพื่อให้หน่วยปฏิบัติในส่วนภูมิภาคสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ และข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมรายการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป ซึ่งเป็นภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของส่วนเพาะชำกล้าไม้ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตกล้าไม้ การขยายพันธุ์ไม้ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

๓. ข้อพิจารณา

สำนักส่งเสริมการปลูกป่าพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากเดิมรายการปลูกป่าทั่วไป เปลี่ยนเป็นรายการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป ให้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้ส่วนเพาะชำกล้าไม้ เตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป ตามแบบฟอร์ม (สงป.๓๐๑-๓๐๒/สผส๖๒/๑-๕/ปม.๑-๒) ที่สำนักแผนงานและสารสนเทศกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ


สำเนาถูกต้อง


(นายณพต โอภาสเสถียร)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ



(นายยรรยง กางการ)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

ผู้อำนวยการแผนกการผลิตกล้าไม้


(นางสาววันทนีย์ ตาละสิทธิ์บุญสุด)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนเพาะชำกล้าไม้

งานงบประมาณ


๑๗ ส.ค. ๖๒



สำเนาฉบับ

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๓๔

ที่ ทส.๑๖๐๘.๗/

๑๕๕๗๙

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากเดิมรายการปลูกป่าทั่วไป เปลี่ยนเป็นรายการเพาะชำกล้าไม้

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๒ (เชียงใหม่) ได้มีหนังสือ ทส ๑๖๑๕.๖/๒๓๐๖ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอให้รายงานความก้าวหน้าผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๑๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการปลูกป่าและบำรุงรักษาสวนป่าของรัฐ ได้แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่ที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ ของ โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒,๒๐๐ ไร่ จังหวัดพะเยา จำนวน ๓,๐๐๐ ไร่ รวมเป็น ๕,๒๐๐ ไร่ โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔,๐๐๐ ไร่ จังหวัดพะเยา ๓,๐๐๐ ไร่ รวมเป็น ๗,๐๐๐ ไร่ เนื่องจากพื้นที่ที่ทับซ้อนกับโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ (FPT) ซ้อนทับพื้นที่ ส.ป.ก. บางพื้นที่ทับซ้อนกับป่าชุมชน และบางส่วนอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๓ ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางที่กรมป่าไม้กำหนด (เอกสารหมายเลข ๑)

๑.๒ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๕ (สระบุรี) ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๖๑๘.๖/๑๕๒๒ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการปลูกฟื้นฟูป่าแนวทางใหม่ แจ้งว่า ไม่สามารถปลูกป่าได้ตามแผนงานการปลูกฟื้นฟูป่าแนวทางใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอคืนงบประมาณปลูกป่า จังหวัดลพบุรี เนื้อที่ ๗๕๐ ไร่ งบประมาณ ๒,๙๒๕,๐๐๐ บาท และได้แจ้งในกลุ่มไลน์ Smart Plantation เพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่แล้ว ซึ่งคณะกรรมการไม่เห็นชอบให้ดำเนินการปลูกป่า และไม่สามารถหาพื้นที่อื่นมาทดแทนได้ จึงเห็นชอบให้คืนงบประมาณ (เอกสารหมายเลข ๒)

๑.๓ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๖๒๔.๕/๒๙๘๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๑๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการปลูกป่าและบำรุงรักษาสวนป่าของรัฐ แจ้งความประสงค์ขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๑-๒) และคืนงบประมาณที่ไม่ผ่านคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่เนื่องจากพื้นที่ป่าที่จะฟื้นฟูเริ่มฟื้นคืนสภาพป่าแล้วบางส่วนไม่มีการบุกรุกซ้ำ และไม่สามารถหาพื้นที่อื่นมาทดแทนได้ในพื้นที่จังหวัดชุมพร จำนวน ๑,๕๕๐ ไร่ (เอกสารหมายเลข ๓)

๑.๔ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่) ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๑๔.๖/๑๗๓๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๑-๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แจ้งว่า ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่แล้ว มีความประสงค์ขอปรับแผนปฏิบัติงาน และขอคืนงบประมาณพื้นที่ปลูกป่าที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จำนวน ๕๐๐ ไร่ เนื่องจากพื้นที่ฟื้นฟูตามธรรมชาติแล้ว (เอกสารหมายเลข ๔)

๑.๕ สำนัก...

๑.๕ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ได้มีหนังสือ ส่วนที่สุ๓ ที่ ทส ๑๖๒๔.๕/๓๕๘๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่ ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๑๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการปลูกป่าและบำรุงรักษาสวนป่าของรัฐ แจ้งว่า ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อการปลูกป่าระดับพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีเป้าหมายปลูกป่า จำนวน ๓๐๐ ไร่ ไม่ผ่านการพิจารณา ๑๙๒ ไร่ จึงขอคืนงบประมาณ เนื่องจากพื้นที่ป่าที่จะฟื้นฟูเริ่มฟื้นคืนสภาพป่าแล้ว บางส่วนไม่มีการบุกรุกซ้ำ และไม่สามารถหาพื้นที่ปลูกป่าทดแทนได้ (เอกสารหมายเลข ๕)

๑.๖ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ได้มีหนังสือ ส่วนที่สุ๓ ที่ ทส ๑๖๒๓.๖/๒๔๑๙ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอคืนงบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น (ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแผนการบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ แจ้งว่า คณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าฯ เนื้อที่ ๒,๖๕๐ ไร่ และให้คณะทำงานฯ ตรวจสอบแนวเขตชายแดน ซึ่งปรากฏว่า พื้นที่ปลูกป่าดังกล่าวมีปัญหาเรื่องชนกลุ่มน้อย อยู่ตามแนวเส้นแบ่งเขตแดนประเทศ ยังมีได้มีข้อยุติการปักปันเขตแดนของทั้ง ๒ ประเทศ หากพื้นที่ดังกล่าวไม่มีการยอมรับร่วมกัน การดำเนินการปลูกป่าอาจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ จึงขอคืนงบประมาณในพื้นที่เป้าหมายปลูกป่า ๒,๖๕๐ ไร่ เพื่อมิให้เกิดผลเสียหายต่อทางราชการและการบริหารงบประมาณของกรมป่าไม้ และเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนผู้รับจ้างดำเนินการปลูกป่า (เอกสารหมายเลข ๖)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ หนังสือสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๓.๓/๑๓๐๗๓ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง อนุมัติให้ดำเนินการตาม “แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่” ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ ตำบลเมืองจิง อำเภอภูเพียง และป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาวและป่าน้ำสาด ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และให้ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ งานด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีมาตรการแก้ไขปัญหการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จากข้อมูลของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่าสามารถเข้าไปดำเนินการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๑,๒ (พื้นที่ คทช.) ก่อนและหลังมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ และตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีพื้นที่จำนวน ๔๙ ล้านไร่

๒.๒ กรมป่าไม้ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลการพิจารณาการปลูกป่าจากคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่ ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๑๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการปลูกป่าและบำรุงรักษาสวนป่าของรัฐ เป็นรายกิจกรรม/โครงการ ดังนี้

กิจกรรม/โครงการ...

กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายตามแผน	ผ่านการพิจารณาตามคำสั่ง ๑๕	ไม่ผ่านการพิจารณาตามคำสั่ง ๑๕
๑. โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก	๑๐,๐๐๐	๙,๖๐๘	๓๙๒
๒. โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๒๑,๗๕๐	๘,๒๕๐
๓. โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น - ภาคเหนือ ไม่ผ่าน ๕,๗๐๐ ไร่ - ภาคใต้ ไม่ผ่าน ๑,๓๕๐ ไร่ - ภาคกลาง ๒,๑๕๐ ไร่ เรื่องความมั่นคงของชาติ	๖๐,๓๒๐	๕๑,๑๒๐	๙,๒๐๐
รวม (ไร่)	๑๐๐,๓๒๐	๘๒,๔๗๘	๑๗,๘๔๒

๒.๓ กรมป่าไม้ ได้ตรวจสอบแล้ว ขอเรียนชี้แจงว่า

๑) ได้ดำเนินจัดหาพื้นที่ปลูกป่าที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับพื้นที่เพื่อมาทดแทนพื้นที่เป้าหมายเดิมได้แล้ว แต่เป็นพื้นที่ปลูกป่าในท้องที่จังหวัดอื่น ซึ่งมีความพร้อมเพียงบางส่วนเท่านั้น

๒) เมื่อพิจารณาถึงขั้นตอนการดำเนินการจัดทำหนังสือขออนุมัติปรับแผนงานปลูกป่ากับสำนักงบประมาณและหน่วยงานเจ้าภาพ คาดว่าอาจใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วันทำการ หากได้รับการอนุมัติปรับแผน จะทำให้หน่วยปฏิบัติไม่สามารถดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ เนื่องด้วยห้วงระยะเวลาในการปลูกป่าเพื่อทดแทนพื้นที่เป้าหมายเดิมไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามฤดูกาลไม่เป็นไปตามหลักการด้านวนวัฒนวิธ และด้านวิชาการป่าไม้

๓) หากปรับเปลี่ยนรายการปลูกป่าทั้งหมด จำนวน ๑๗,๘๔๒ ไร่ คิดเป็นเงินงบประมาณ ๗๐,๘๖๕,๑๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ไปเป็นรายการเพาะชำกล้าไม้ จะสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าได้เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๒๒,๑๗๗ ไร่ (เนื่องจากอัตราราคางานต่อหน่วยในการปลูกป่า ๑ ไร่ ต้องปลูกต้นไม้ จำนวน ๒๐๐ ต้นต่อไร่ ปรับเปลี่ยนเป็นการเพาะชำกล้าไม้ให้ราษฎรนำไปปลูก ๒๐๐ ต้นต่อไร่ โดยการเพาะชำกล้าไม้มีอัตราราคางานต่อหน่วย ๒.๙๐ บาทต่อกล้า) ซึ่งสำนักส่งเสริมการปลูกป่าจะออกแผนปฏิบัติงานให้พื้นที่ไปดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน แล้วกันเงินเหลือในปี โดยกล้าไม้ที่เพาะชำได้จะนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ งานด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีมาตรการแก้ไขปัญหการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้สามารถเข้าไปดำเนินการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๑,๒ (พื้นที่ คทช.) ก่อนและหลังมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ และตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน จำนวน ๔.๙ ล้านไร่

๓. เปรียบ/...

๓. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๓.๑ หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙

๓.๒ หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙

๓.๓ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.บ.ภ.) ๑๑๑๒/ว ๗๘๓๕ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

๔. ข้อพิจารณา

กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว เพื่อให้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมเป้าหมายที่กรมป่าไม้ได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการปลูกฟื้นฟูป่าพื้นที่จำนวน ๑๐๐,๓๒๐ ไร่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ในการนี้ จึงเห็นควรปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการเพื่อทดแทนพื้นที่ที่ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการปลูกป่าระดับพื้นที่ในท้องที่ความรับผิดชอบให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ สำหรับแผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก กรมป่าไม้ได้ทำหนังสือแจ้งสำนักงานงบประมาณเพื่อพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรปรับเปลี่ยนวิธีการฟื้นฟูป่าเป็นกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน ดังนี้

๔.๑ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)

- โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ กิจกรรมหลักฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากรป่าไม้ภาคเหนือ กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

จากเดิม รายการปลูกป่าทั่วไป

จังหวัดเชียงใหม่	พื้นที่ ๕๐๐ ไร่	จำนวน ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท
จังหวัดเชียงราย	พื้นที่ ๒,๒๐๐ ไร่	จำนวน ๘,๕๘๐,๐๐๐ บาท
จังหวัดพะเยา	พื้นที่ ๓,๐๐๐ ไร่	จำนวน ๑๑,๗๐๐,๐๐ บาท

เปลี่ยนเป็น รายการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป

จังหวัดเชียงใหม่	๖๗๒,๔๑๓ กล้า	จำนวน ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท
จังหวัดเชียงราย	๒,๙๕๘,๖๒๑ กล้า	จำนวน ๘,๕๘๐,๐๐๐ บาท
จังหวัดพะเยา	๔,๐๓๔,๔๘๒ กล้า	จำนวน ๑๑,๗๐๐,๐๐ บาท

- โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมหลักฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ภาคกลาง กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

จากเดิม รายการปลูกป่าทั่วไป จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่ ๒,๑๐๐ ไร่ จำนวน ๘,๑๙๐,๐๐๐ บาท

รายการปลูกป่าใช้สอย จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่ ๕๐ ไร่ จำนวน ๒๕๙,๐๐๐ บาท

รายการผ่ายต้นแบบผสมผสาน จังหวัดกาญจนบุรี ๙๐ แห่ง จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท

รายการ...

รายการเพาะชำหญ้าแฝก จังหวัดกาญจนบุรี ๔๖๕,๐๐๐ กล้า จำนวน ๗๖๗,๒๕๐ บาท
เปลี่ยนเป็น รายการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป

จังหวัดกาญจนบุรี ๓,๓๓๓,๑๙๘ กล้า จำนวน ๙,๖๖๖,๒๕๐ บาท

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลักฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ภาคใต้ กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดี

จากเดิม รายการปลูกป่าทั่วไป

จังหวัดชุมพร พื้นที่ ๑,๓๕๐ ไร่ จำนวน ๕,๒๖๕,๐๐๐ บาท

เปลี่ยนเป็น รายการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป

จังหวัดชุมพร ๑,๘๑๕,๕๑๖ กล้า จำนวน ๕,๒๖๕,๐๐๐ บาท

๔.๒ อนุมัติแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ
กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

จากเดิม รายการปลูกป่าทั่วไป

จังหวัดเชียงราย พื้นที่ ๔,๐๐๐ ไร่ จำนวน ๑๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดพะเยา พื้นที่ ๓,๐๐๐ ไร่ จำนวน ๑๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดลพบุรี พื้นที่ ๗๕๐ ไร่ จำนวน ๒,๙๒๕,๐๐๐ บาท

จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่ ๕๐๐ ไร่ จำนวน ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท

เปลี่ยนเป็น รายการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป

จังหวัดเชียงราย ๕,๓๗๙,๓๑๐ กล้า จำนวน ๑๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดพะเยา ๔,๐๓๔,๔๘๓ กล้า จำนวน ๑๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดลพบุรี ๑,๐๐๘,๖๒๐ กล้า จำนวน ๒,๙๒๕,๐๐๐ บาท

จังหวัดกาญจนบุรี ๖๗๒,๔๑๓ กล้า จำนวน ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท

การเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้นไม่กระทบต่อเป้าหมายแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ในภาพรวมของกรมป่าไม้แต่อย่างใด

๔.๓ ลงนามในหนังสือเรียน เลขานุการสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
เลขานุการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทช.) เพื่อให้พิจารณาดำเนินการตามข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ ตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบตามข้อ ๔.๑-๔.๒ ขอบได้โปรดลงนาม
ในหนังสือข้อ ๔.๓ ที่แนบมาพร้อมนี้ และขอได้โปรดนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อโปรดทราบต่อไป

(นายอรุณพล เจริญธัญญา)

อธิบดีกรมป่าไม้

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๒

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ข้าราชการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและงบประมาณ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ข้าราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่าภาคใต้ ๒ ก.ค. ๒๕๖๒

11. 7. 62

.....กาญจนนา.....ร่าง

.....กาญจนนา.....พิมพ์

.....ทาน

(นายเจิน นิลสุภาจ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ข้าราชการแทนหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ



ด่วนที่สุด

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า โทร.๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๔

ที่ ทส ๑๖๐๘.๓/ ๑๖๔๐๔ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากเดิมรายการปลูกป่าทั่วไป เปลี่ยนเป็นรายการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๑.๒ (พื้นที่ กทช.)

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บุรณ

15 ส.ค. 2562

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๓/๑๔๔๗๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากเดิมรายการปลูกป่าทั่วไป เปลี่ยนเป็นรายการเพาะชำกล้าไม้ นำเรียนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบตามข้อ ๔.๑ - ๔.๒ ขอได้โปรดนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบ กรณีที่กรมป่าไม้ขอปรับเปลี่ยนวิธีการฟื้นฟูป่าจากการปลูกป่าทั่วไปเปลี่ยนเป็นกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป รายละเอียดตามแผนงานฯ ดังนี้

๔.๑ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)

- โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากรป่าไม้ภาคเหนือ กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

จากเดิม รายการปลูกป่าทั่วไป รวมพื้นที่ ๕,๗๐๐ ไร่ รวมเป็นเงิน ๒๒,๒๓๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ ๕๐๐ ไร่ จำนวน ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดเชียงราย พื้นที่ ๒,๒๐๐ ไร่ จำนวน ๘,๕๘๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดพะเยา พื้นที่ ๓,๐๐๐ ไร่ จำนวน ๑๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

เปลี่ยนเป็น รายการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป ๗,๖๖๕,๕๑๖ กล้า รวมเป็นเงิน ๒๒,๒๓๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดเชียงใหม่ ๖๗๒,๔๑๓ กล้า จำนวน ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดเชียงราย ๒,๙๕๘,๖๒๑ กล้า จำนวน ๘,๕๘๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดพะเยา ๔,๐๓๕,๔๘๒ กล้า จำนวน ๑๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

- โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ภาคกลาง กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

จากเดิม

รายการปลูกป่าทั่วไป จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่ ๒,๑๐๐ ไร่ จำนวน ๘,๑๙๐,๐๐๐ บาท

รายการปลูกป่าใช้สอย จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่ ๕๐ ไร่ จำนวน ๒๕๔,๐๐๐ บาท

รายการฝายต้นแบบผสมผสาน จังหวัดกาญจนบุรี ๙๐ แห่ง จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท

รายการเพาะชำหญ้าแฝก จังหวัดกาญจนบุรี ๔๖๕,๐๐๐ กล้า จำนวน ๗๖๗,๒๕๐ บาท

เปลี่ยนเป็น

รายการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัดกาญจนบุรี ๓,๓๓๓,๑๙๘ กล้า จำนวน ๙,๖๖๖,๒๕๐ บาท

-โครงการ...

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมหลักฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ภาคใต้ กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

จากเดิม รายการปลูกป่าทั่วไป

จังหวัดชุมพร พื้นที่ ๑,๓๕๐ ไร่ จำนวน ๕,๒๖๕,๐๐๐ บาท

เปลี่ยนเป็น รายการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป

จังหวัดชุมพร ๑,๘๑๕,๕๑๖ กล้า จำนวน ๕,๒๖๕,๐๐๐ บาท

๔.๒ อนุมัติแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

จากเดิม รายการปลูกป่าทั่วไป พื้นที่ ๘,๒๕๐ ไร่ รวมเป็นเงิน ๓๒,๑๗๕,๐๐๐ บาท

จังหวัดเชียงราย พื้นที่ ๔,๐๐๐ ไร่ จำนวน ๑๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดพะเยา พื้นที่ ๓,๐๐๐ ไร่ จำนวน ๑๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดลพบุรี พื้นที่ ๗๕๐ ไร่ จำนวน ๒,๙๒๕,๐๐๐ บาท

จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่ ๕๐๐ ไร่ จำนวน ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท

เปลี่ยนเป็น รายการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป ๑๑,๐๙๔,๘๒๖ กล้า รวมเป็นเงิน ๓๒,๑๗๕,๐๐๐ บาท

จังหวัดเชียงราย ๕,๓๗๙,๓๑๐ กล้า จำนวน ๑๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดพะเยา ๔,๐๓๔,๔๘๓ กล้า จำนวน ๑๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดลพบุรี ๑,๐๐๘,๖๒๐ กล้า จำนวน ๒,๙๒๕,๐๐๐ บาท

จังหวัดกาญจนบุรี ๖๗๒,๔๑๓ กล้า จำนวน ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๓/๑๔๔๘๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ ที่ ทส ๑๖๐๘.๓/๑๕๐๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจากรายการปลูกป่าทั่วไป ๒ รายการ จำนวน ๓๙๒ ไร่ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี และชุมพร) วงเงิน ๑,๕๒๘,๘๐๐ บาท ไปเป็นรายการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป ๒ รายการ ดังนี้

จากเดิม รายการปลูกป่าทั่วไป พื้นที่ ๓๙๒ ไร่ รวมเป็นเงิน ๑,๕๒๘,๘๐๐ บาท

จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ ๑๙๒ ไร่ จำนวน ๗๔๘,๘๐๐ บาท

จังหวัดชุมพร พื้นที่ ๒๐๐ ไร่ จำนวน ๗๘๐,๐๐๐ บาท

เปลี่ยนเป็น รายการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป ๕๒๗,๑๗๒ กล้า รวมเป็นเงิน ๑,๕๒๘,๘๐๐ บาท

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒๕๘,๒๐๗ กล้า จำนวน ๗๔๘,๘๐๐ บาท

จังหวัดชุมพร ๒๖๘,๙๖๕ กล้า จำนวน ๗๘๐,๐๐๐ บาท

ซึ่งสำนักงบประมาณได้ขอให้กรมป่าไม้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมขอความเห็นชอบปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วจึงขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณอีกครั้ง

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๓.๓/๑๓๐๗๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง อนุมัติให้ดำเนินการตาม “แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่” ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ น้ำ่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ ตำบลเมืองจึ่ง อำเภอภูเพียง และป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และให้ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ งานด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จากข้อมูลของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่าสามารถเข้าไปดำเนินการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๑,๒ (พื้นที่ คทช.) ก่อนและหลังมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ และตามคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีพื้นที่จำนวน ๔.๙ ล้านไร่

๒.๒ กรมป่าไม้ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลการพิจารณาการปลูกป่าจากคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่ ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๑๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการปลูกป่าและบำรุงรักษาสวนป่าของรัฐ เป็นรายการกิจกรรม/โครงการ ดังนี้

กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายตามแผน	ผ่านการพิจารณาตามคำสั่ง ๑๕/๒๕๖๒	ไม่ผ่านการพิจารณาตามคำสั่ง ๑๕/๒๕๖๒
๑. โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก	๑๐,๐๐๐	๙,๖๐๘	๓๙๒
๒. โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๒๑,๗๕๐	๘,๒๕๐
๓. โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น - ภาคเหนือ ไม่ผ่าน ๕,๗๐๐ ไร่ - ภาคใต้ ไม่ผ่าน ๑,๓๕๐ ไร่ - ภาคกลาง ๒,๑๕๐ ไร่ เรื่องความมั่นคงของชาติ	๖๐,๓๒๐	๕๑,๑๒๐	๙,๒๐๐
รวม (ไร่)	๑๐๐,๓๒๐	๘๒,๕๗๘	๑๗,๗๔๒

เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ งานด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้สามารถเข้าไปดำเนินการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๑,๒ (พื้นที่ คทช.) ก่อนและหลังมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ และตามคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยการสนับสนุนกล้าไม้ให้ประชาชนปลูกในพื้นที่ดังกล่าว ต่อไป

ทั้งนี้ หาก...

ทั้งนี้ หากปรับเปลี่ยนรายการปลูกป่าทั้งหมด จำนวน ๑๗,๘๔๒ ไร่ และรายการอื่นๆ อีกรวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๗๐,๘๖๕,๑๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ไปเป็นรายการเพาะชำกล้าไม้ จะสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าได้เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๒๒,๑๘๑ ไร่ (เนื่องจากอัตราราคางานต่อหน่วยในการปลูกป่า ๑ ไร่ ต้องปลูกต้นไม้ จำนวน ๒๐๐ ต้นต่อไร่ ปรับเปลี่ยนเป็นการเพาะชำกล้าไม้ให้ประชาชนนำไปปลูก ๒๐๐ ต้นต่อไร่ โดยการเพาะชำกล้าไม้มีอัตราราคางานต่อหน่วย ๒.๙๐ บาทต่อกล้า)

หากปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการดังกล่าว จะกระทบกับตัวชี้วัดเรื่องการปลูกป่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากมีการเปลี่ยนรูปแบบการฟื้นฟูป่า แต่จะทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีพื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูเพิ่มมากขึ้น ดังนี้

การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย	ข้อดี
จากเดิม รายการปลูกป่าทั่วไปและอื่นๆ รวมเป็นเงิน ๗๐,๘๖๕,๑๐๐ บาท	๑. ได้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น จากเดิมมีพื้นที่เป้าหมาย ๑๗,๘๔๒ ไร่ หากปรับเปลี่ยนงบประมาณ ๗๐,๘๖๕,๑๐๐ บาท ไปทำรายการเพาะชำกล้าไม้เพื่อนำไปให้ประชาชนปลูกป่า จะได้กล้าไม้จำนวน ๒๔,๔๓๖,๒๒๘ กล้า (ใช้กล้า ๒๐๐ ต้นต่อไร่) ได้พื้นที่ป่าเป็น ๑๒๒,๑๘๑ ไร่ พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ ๖๘๕% ๒. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่าเกิดความรักและหวงแหนในต้นไม้ที่ปลูก ทั้งประชาชนจะได้ดูแลต้นไม้ที่ปลูกเองอย่างดี เนื่องจากใช้ประโยชน์ทางอ้อมจากต้นไม้ได้ ๓. รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ทำกิน ๔. ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการสนับสนุนกล้าไม้ ให้ทุกคนในประเทศได้ร่วมกันปลูกต้นไม้
เปลี่ยนเป็น รายการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป ได้จำนวน ๒๔,๔๓๖,๒๒๘ กล้า	

๒.๓ กรมป่าไม้ได้ประสานสำนักงบประมาณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรณีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่มีผลต่อเป้าหมายหรือตัวชี้วัด ได้รับการชี้แจงว่า หน่วยรับงบประมาณจะต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดก่อนจึงจะสามารถดำเนินการเสนอขอเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรและขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ และผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการโดยเสนอผ่านหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักได้

๓. ข้อระเบียบและกฎหมาย

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๒ การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อ ๑๕ การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบแล้ว ให้กระทำได้ในกรณี ดังนี้

(๑) เมื่อกรณี...

(๑) เมื่อกรณีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเป้าหมายหรือตัวชี้วัด ของแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการให้แตกต่างไปจากที่สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว

ข้อ ๑๖ การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย ให้ความเห็นชอบในหลักการก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณส่งแผนดังกล่าว ให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(๒) การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณบูรณาการ ให้หน่วยรับงบประมาณ เสนอขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ โดยเสนอผ่านหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก เมื่อผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการให้ความเห็นชอบ ในหลักการแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักส่งแผนดังกล่าวให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ต้องมีการโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงินจัดสรร และหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้หน่วยรับงบประมาณขออนุมัติต่อสำนักงบประมาณพร้อมกับการส่งแผน ให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๔. ข้อพิจารณา

กรมป่าไม้ พิจารณาแล้ว เพื่อให้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมเป้าหมายที่กรมป่าไม้ได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการปลูก ปืนฟูป่าพื้นที่ จำนวน ๑๐๐,๓๒๐ ไร่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรให้ ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการเพื่อทดแทนพื้นที่ที่ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการปลูกป่าระดับพื้นที่ใน ท้องที่ ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๑๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกรณีนี้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่าขอยืนยันว่าการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หากได้รับความเห็นชอบตามเรื่องเดิม ข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ จะสามารถออก แผนปฏิบัติงานให้พื้นที่ไปดำเนินการก่อนนี้ผูกพันแล้วกันเงินเหลือในปี โดยกล้าไม้ที่เพาะชำได้ จะนำไปสนับสนุน การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ คทช. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดนำเรียนรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ความเห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ กรมป่าไม้จักได้เสนอ ขอปรับแผนต่อสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และสำนักงบประมาณเพื่อโปรดพิจารณา ต่อไป




(นายยรรยง กางการ)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า



๑ ๕ ส.ค. ๒๕๖๒
(นายสุธรรมพล เจริญธัญญา)

อธิบดีกรมป่าไม้



(นายสุธรรมพล เจริญธัญญา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนปลูกป่าภาครัฐ

.....สิริลักษณ์.....ร่าง
.....มนัสพร.....พิมพ์
.....
.....ตรวจ

(นางสาวสิริลักษณ์ สมเพชร)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ