



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๗๗๒๗ ๕๕๑๖

ที่ ทส ๑๖๒๔.๑/๑๓๔๔

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งงาน

เรียน นายวรวิทย์ หยุตดำ ประธานกรรมการ  
นายประพล ช่วยนุกูล กรรมการ  
นายวาที มงคล กรรมการและเลขานุการ

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ขอส่งสำเนาหนังสือบริษัท สุราษฎร์ เอ็ม.ที. จำกัด เลขที่ ๐๐๐๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งงาน งวดที่ ๒ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๐๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ งวดที่ ๒ เป็นเงิน ๑,๖๘๙,๑๐๒.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสองบาทถ้วน) เรียนมาเพื่อทราบและให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาตรวจรับงานและรายงานให้สำนักฯ ทราบ พร้อมภาพถ่ายประกอบ และบันทึกประจำวันงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายอนุพงษ์ เจริญจำรัสศิลป์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ประมวลหมาย  
รับที่ 100  
รับที่ 4 มี.ค. 2563

สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)  
รับที่ 3456  
- 3 มี.ค. 2563  
วันที่.....ปี.

บริษัท สุราษฎร์ เอ็ม.ที. จำกัด

75/9 หมู่ 3 ถนนเลี้ยวเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร.077-272657 273657 216001

3 มี.ค. 2563

4 มี.ค. 2563

วันที่ 3 มีนาคม 2563

เลขที่ 0007/2563  
เรื่อง ขอส่งงาน  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)  
อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 012/2562 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562

เรียน	
<input type="checkbox"/>	ฝ่ายบริหารทั่วไป
<input type="checkbox"/>	ฝ่ายการเงินและบัญชี
<input checked="" type="checkbox"/>	ฝ่ายพัสดุ
<input type="checkbox"/>	ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล

ตามที่ บริษัท สุราษฎร์ เอ็ม.ที. จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
จำนวน 1 แห่ง ตามสัญญาเลขที่ 012/2562 นั้น

บัดนี้ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง งวดที่ 2 ผูกเหล็กเสาชั้นที่ 3 เเทคอนกรีต  
เทพื้นชั้นที่ 3 เเทคอนกรีต ทำโครงหลังคา มุงกระเบื้อง ติดเชิงชาย ทำโครงสร้างเสร็จทุกชั้นๆ ที่ 1 2 และ  
ชั้นที่ 3 ตามแบบรูปรายการให้แล้วเสร็จ /

สัญญาจ้างและเบิกค่างานเป็นเงิน 1,689,102.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสอง  
บาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาและอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

Nm Pd



นางสาว นันทิดา เจริญขำ

กรรมการผู้จัดการ

เขียน ผอ. สกป. ที่ 11 (ส.ก.)

- เพื่อโปรดทราบ

- บริษัท สราชนิรมิต โฮม.ที. จำกัด ของสำนักงาน  
เขตที่ 2 ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 012/2562  
ลงวันที่ 8 มี.ค. 62 มีเงิน 1,689,102.- บาท

- หนังสือแจ้ง คณะกรรมการ (ตร.ศร.ป)  
เพื่อ ดำเนินการ (ตร.ศร.ป) ให้ดำเนินการ  
พร้อมภาพถ่ายประกอบ และบันทึกประจำวัน  
ของช่างก่อสร้าง ของช่างผู้ควบคุมงาน


- ลงนามเพื่อโปรดทราบ



(นายธีระ ชุมสวัสดิ์)

เจ้าพนักงานที่สุด

เจ้าหน้าที่



(นางสาวปานทิพย์ พลอดแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



(นางจตุรีกร ...)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

- ททท

- ๑๖/๑๖๓๓๓๓๓๓ (An...)

ตามระเบียบ...



(นายอนุพงษ์ เข็มจรัสศิลป์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการแทน

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)