



ด่วน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๗๗๒๗ ๕๘๑๖

ที่ ทส ๑๖๒๔.๑/๑๓๒๗ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง เปรียงรัดงานก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขพ.๒ (เสียบญวน) และก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขพ.๒ (เสียบญวน) ครั้งที่ ๓

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ชุมพร

ตามคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ที่ ๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานป้องกันรักษาป่าที่ ขพ.๒ (เสียบญวน) และก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

บัดนี้ระยะเวลาล่วงเลยการส่งมอบงานก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขพ.๒ (เสียบญวน) และก่อสร้างบ้านพักข้าราชการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขพ.๒ (เสียบญวน) ซึ่งครบกำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ปัจจุบันล่วงเลยระยะเวลาการส่งมอบงานนับถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเวลา ๑๗๒ วัน จึงให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ติดตามเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างก่อสร้างด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการโดยด่วน

(นายอนุพงษ์ เจียมจรัสศิลป์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)