



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๗๗๒๒๗ ๕๘๑๖

ที่ ทส.๑๖๒๔.๑/ ๒๑๑๗๖

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งมอบงานจ้าง (เร่งรัดครั้งที่ ๒)

เรียน ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายันทชัย ชมภูพล)

ตามหนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ที่ ทส ๑๖๒๔.๑/๑๗๔๘ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งมอบงานจ้างและเบิกเงินค่าผลงานงวดที่ ๓ และหนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ที่ ทส ๑๖๒๔.๑/๑๗๑๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งมอบงานจ้างและเบิกเงินค่าผลงานงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๓ (บ้านตาขุน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามสัญญาจ้างก่อสร้างที่ ๐๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ งวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุ และรายงานให้สำนักฯ ทราบ พร้อมภาพถ่ายประกอบ และบันทึกประจำวันงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ขอเรียนว่าบัดนี้ระยะเวลาล่วงเลยมานานแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ยังมีได้รายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักฯ ทราบแต่อย่างใด จึงขอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายงานผลการตรวจรับพัสดุดังกล่าวให้สำนักฯ โดยด่วนที่สุด พร้อมภาพถ่ายประกอบและบันทึกประจำวันงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน และชี้แจงเหตุผลในการตรวจรับงานล่าช้า เพื่อประกอบการเบิกจ่ายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายจเรวัค พงษ์รัตนพันธ์)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)