



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ สุราษฎร์ธานี ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๓๗๒๗ ๕๘๑๖

ที่ ทส.๑๖๒๔.๑/๒๙๔๗

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งมอบพัสดุครั้งที่ ๓

เรียน นายพินัยพล นาคเล็ก	ประธานกรรมการ
นายอุปกรณ์ ศิริมงคล	กรรมการ
นางสาวกาญจนา วีระวงศ์	กรรมการและเลขานุการ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ขอส่งสำเนาหนังสือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสยศ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งมอบพัสดุครั้งที่ ๓ โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชพ.๒ (เสียดวน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๐๐๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ งวดที่ ๓ เป็นเงิน ๑๓๘,๕๘๔.๔๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) เรียนมาเพื่อทราบและให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาตรวจรับงานและรายงานให้สำนักฯ ทราบ พร้อมภาพถ่ายประกอบ และบันทึกประจำวันงานก่อสร้างของช่างผู้ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการตามระเบียบต่อไป

นางสาวกาญจนา วีระวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ สุราษฎร์ธานี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสยศ

เลขที่ 25/1 หมู่ที่ 6 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140

โทร.08-1857-5536 โทรสาร 0-3549-7353

29 เม.ย. 2563

ส่วนราชการ รับ 3088	งานพัสดุ ลำปาง 11
รับ 30 เม.ย. 2562	เลขรับที่ 765
เวลา	30/4/63

สวป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
รับ ๒๕๖๓
29 เม.ย. 2563
วันที่.....เวลา.....
24 เมษายน 2563

เรื่อง ขอส่งมอบพัสดุครั้งที่ 3
เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
อ้างถึง สัญญาเลขที่ 009/2562 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ด้วยห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสยศ เป็นผู้รับจ้างทำงาน ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขพ.2 (เสียบฉนวน) ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขพ.2 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จำนวน 1 แห่ง นั้น

ทางห้างฯ เข้าดำเนินการก่อสร้างงานบ้านพักฯ ตามสัญญา มีความประสงค์ที่จะขอส่งมอบพัสดุครั้งที่ 3 เพื่อเบิกเงินค่าจ้างงวดที่ 3 ดังนี้

- งวดที่ 3 เป็นเงิน 138,584.40 (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบลบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อทำงาน ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขพ.2 (เสียบฉนวน) จังหวัดชุมพร เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 3 งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง งานติดตั้งสุขภัณฑ์ งานฝ้าเพดาน งานไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์ ดวงไฟ งานทาสีอาคาร งานสุขาภิบาล ให้แล้วเสร็จ

รวม 1 งวดงาน เป็นเงิน 138,584.40 (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบลบาทสี่สิบสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....
(นายพินิต มงคลอาบ)

ตำแหน่ง หัวหน้าผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสยศ

เรียน ผอ.หอ.ที่ 11 (สง)


- เพื่อไปงกรม

- ดำเนินการขอจัด วัสดุ ของสำนักงานสง วัสดุ 3
โครงการ ก่อสร้าง มีเหล็ก ไม้ระแนง ไม้เหล็กรองพื้น ไม้ฉากไม้ที่ 3
(เสริมความ) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 009/2562 ลงวันที่
10 ต.ค. 2562 เป็นเงิน 138,584.20 บาท

- ได้ตรวจ (แล้ว) ตามกรรมการ ราชการวิเศษ ดำเนินการ
ตามระเบียบสง วัสดุ 3 ตามระเบียบฯ พร้อมทั้ง ภายใต้งบประมาณ
ที่เห็นสมควรในวงก่อสร้าง ขอขอร้องผู้ควบคุมงาน และรายงานให้
สำนักงานทราบ


- ขอร้องขออนุมัติไปจัดซื้อ

1/03/63
(นางสาวปานทิพย์ ปลัดคนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

 นพต
(นางจutipร พัดชู)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

- ทพ

- ดำเนินการแล้ว



- ๑ W.A. ๒๕๖๓
(นายจรงค์ ทรงรัตนสินธุ์)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)