



สำนักนายกฯ

วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓

ด้านหลัง

สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓ สำนักนายกรัฐบาล กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๗๖๖๑ ๕๔๙๙
๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓ ที่ ๘๘/๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(รอบ ๙ เดือน)

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๓๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ที่ ๘๘/๑๖๐๖.๓๒/๑๖ ก.ย.
ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๙ เดือน) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเอกสารรายงานได้ที่เว็บไซต์
สำนักแผนงานและสารสนเทศ <http://www.forest.go.th/planning/> หรือ QR Code ที่พ้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสมศักดิ์ สรรพโภคภุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้



เบี้ยนา ๙๐.๖๗, ๘๑(สูง)

- เนื้อที่ ๒๕๗ ไร่

- บพช. สังกัด รัฐวิสาหกิจดิตถ์ ตาม ก้าวหน้า
และการดำเนินงานทางกรุงปารีส ประจำปีงบประมาณ

๘๘, ๒๕๖๓ (รอบ ๗ เดือน)

- ให้ผลตอบแทน ลักษณะต่อไปนี้/ ภูมิปัญญาที่ดิน

 ๑๙.๗.๖๓


(นางสุภาพร เจริญวงศ์)

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

 ๑๗.๗.๖๓

(นางสาวอัจฉรา จึงจ่าย)


นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ


 ๑๗.๗.๖๓

(นางสาวสุนทริมา สุวรรณภักดี)

เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอำนวยการฯ





(นายเลือกศักดิ์ สุนทรกุล)

เจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าไม้ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๕๔๙๖
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๔๗๔๗

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์)
เลขรับ..... ๔๙๗๗
วันที่รับ..... ๕๙ กย. ๒๕๖๓ ①
เวลา..... ๙.๖.๗๙๔ (๑๐/๙/๖๙)

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(รอบ ๙ เดือน)

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๔ ๕๑๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่งสำเนาค้ำสั่ง กรมป่าไม้ ที่ ๘๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ ดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แจ้งหน่วยงาน ในสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณา และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมข้อมูลและนำเจ้าหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงาน เข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สืบเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นโรค ที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ ประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน และยาต้านไวรัสโคโรนา ทางการจัดการจัดการภัยคุกคาม จึงได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๑) “ข้อ ๓ คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางข้าม เขตพื้นที่จังหวัด ในช่วงเวลาปีประชาชนพึงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในระยะนี้โดยไม่จำเป็น และควรพักหรือทำงานอยู่ ณ ที่พำนักของตน กรณีจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่ ต้องรับการตรวจคัดกรอง และปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวมารับการตรวจอาการหรือ กักกันตัว” ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้สำนักแผนงานและสารสนเทศไม่สามารถดำเนินการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้

๒.๒ เพื่อให้การติดตามความก้าวหน้าในระหว่างการดำเนินงาน (Ongoing Monitoring) ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ สำนักแผนงานแผนงานและสารสนเทศ จึงได้จัดส่งหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๙ ๙๐๓๖ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (เอกสาร ๒) และหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๓๑๒ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (เอกสาร ๓) ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานในสังกัด กรมป่าไม้ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตามแบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งเป็นการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดสำคัญของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๙ ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๑๒ โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

๒.๒.๑ รักษาก...

- ๒.๒.๑ รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ๓๙,๗๔ ล้านไร่
จำนวน ๓๙,๗๔ ล้านไร่
- กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
- ๒.๒.๒ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้รับการหยุดยั้งการทำลาย ๑๐๐,๐๐๐ ไร่
(๑) กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ จำนวน ๘๐,๐๐๐ ไร่
(๒) กิจกรรมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจยึดคืนปืนป่า จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่
- ๒.๒.๓ พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟู ๒๗,๓๕๐ ไร่
(๑) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๑๕,๐๐๐ ไร่
(๒) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)
จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่
(๓) กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรฐาน ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่
(๔) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๑,๓๕๐ ไร่
- ๒.๒.๔ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ๑๑,๓๕๐ ไร่
- กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ จำนวน ๑๑,๓๕๐ ไร่
- ๒.๒.๕ จำนวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดทำที่ดินทำกินให้ชุมชน ๒๐๐,๐๐๐ ไร่
- กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ไร่
- ๒.๒.๖ จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินทำกิน ๒๐๐,๐๐๐ ไร่
- กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ไร่
- ๒.๒.๗ จัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน ๕,๓๕๐ ชุมชน
- กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน จำนวน ๕,๓๕๐ ชุมชน
- ๒.๒.๘ จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ๑๐๐ เครือข่าย
- กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน จำนวน ๑๐๐ เครือข่าย
- ๒.๒.๙ จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ Modis ที่เกิดจากไฟป่าในพื้นที่ป่าลดลง เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยปีก่อนหลัง ๕ ปี
- กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
- ๒.๓ สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๙ เดือน

๒.๓.๑ การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดที่สำคัญของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้ง ๑๒ โครงการ/กิจกรรม ในช่วงไตรมาส ๑ – ๒ และต้นไตรมาส ๓ ช่วง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พบว่า ผลการดำเนินงานในส่วนของการจัดทำแนวกันไฟ กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ส่วนใหญ่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย สำหรับโครงการ/กิจกรรม ๑๑ กิจกรรม และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ของกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ผลการดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่ผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส ๑ และ ๒ ต่ำกว่าเป้าหมาย มีดังนี้

(๑) ตัวชี้วัด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้รับการหยุดยั้งการทำลาย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ดังนี้ (๑.๑) กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ จำนวน ๙๐,๐๐๐ ไร่ (๑.๒) กิจกรรมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจยึดคืนผืนป่า จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่

(๒) กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดทำที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ ส่วนใหญ่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจาก ต้องรอการประสานจากคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) และรอการดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ตามระเบียบ กรมป่าไม้ เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อได้

๒.๓.๒ การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามตัวชี้วัดสำคัญของ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๘ ตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ โครงการ/กิจกรรม พบว่า ผลการใช้จ่ายช่วงไตรมาส ๑ – ๒ ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓ และช่วงต้นไตรมาส ๓ ช่วง ๑ เมษายน – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โครงการ/กิจกรรม ส่วนใหญ่ มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากการให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ที่เป็นเจ้าของกิจกรรม/โครงการ ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

๒.๓.๓ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นปัญหาพื้นฐาน เช่น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรไม่สอดคล้องกับพื้นที่รับผิดชอบและไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ตามแผนและนโยบาย ยานพาหนะและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการดำเนินงานมีสภาพเก่า ชำรุดตามอายุการใช้งาน และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรไม่เพียงพอ โดยเฉพาะสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่สาขา เมื่อมี ข้าราชการเกษียณอายุราชการ ไม่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลังทดแทนในส่วนนี้ ศูนย์ป่าไม้ส่วนใหญ่ ขาดแคลนบุคลากรข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่ ช่างสำรวจจังหวัด บุคลากรบางส่วนขาดทักษะ ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง และขาดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

๒.๓.๔ ข้อเสนอคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๑) การกำหนดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้มีความสอดคล้องกับ ปริมาณงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๒) จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมาย

(๓) ควรมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน มอบให้แก่หน่วยงานปฏิบัติภาคสนาม โดยครอบคลุมภารกิจตามที่กรมป่าไม้กำหนด

(๔) ควรมี...

(๔) ความมีการสนับสนุนเงินอุดหนุนให้ชุมชนที่อยู่บริเวณรอบแแปลงปลูกป่า เพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนภารกิจของกรมป่าไม้ เช่น การลาดตระเวน บำรุงรักษาป่า ป้องกันดูแล และจัดทำแนวกันไฟ เป็นต้น

(๕) เนื่องจาก พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเรื่องใหม่และมีเนื้อหาที่ละเอียดซับซ้อน ความมีการนิเทศงานให้ความรู้ หรือเปิดให้มีการซักซ้อมความเข้าใจ โดยการประชุมอบรมเพื่อดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๒.๓.๕ ปัจจัยที่จะส่งผลให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนดและเกิดผลสัมฤทธิ์


- (๑) งบประมาณที่เพียงพอ เหมาะสมกับบริมาณงานที่ได้รับตามแผนปฏิบัติงาน
- (๒) มีการจัดส่งแผนงานและงบประมาณให้ตรงตามช่วงเวลาที่กำหนด
- (๓) การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา
- (๔) ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (๕) ความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และชุมชน รวมทั้ง ความรู้ความเข้าใจของผู้นำชุมชน และชุมชน
- (๖) การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน
- (๗) มีแนวทางป่าสงวนแห่งชาติที่ชัดเจน ง่ายต่อการรับรู้ของประชาชน
- (๘) มีเทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ปฏิบัติงาน
- (๙) การปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับวิธีชีวิตของราษฎร

๒.๔ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๙ เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศ พิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรดลงนามในร่างหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้



๑๑ ๑ กย. ๒๕๖๓

(นายสมศักดิ์ สุรพงษ์กลุ่ม)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



นางสาวราวดา chanakij รุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ