



ส่วนอำนวยการ รับเลขที่ ๕๗๖๒ วันที่ - ๙ พ.ค. ๒๕๖๗	ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล รับเลขที่ ๓๕๖ วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๗	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) รับเลขที่ ๙๑๓/๒ วันที่ - ๙ พ.ค. ๒๕๖๗
	เวลา.....	

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ ต่อ ๕๒๒๗
ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว ๘, ๑ ๓ ๖ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
ผู้อำนวยการกองการอนุญาต
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๐๒๒๐.๒/ว ๑๓๒๓ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ และสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๗๔๘๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ มาเพื่อทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือดังกล่าวข้างต้น

(นายสุพจน์ ภูริคนโอภา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

ส่วนอำนวยการ
☒ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
☐ ส่วนจัดการป่าชุมชน
☐ ส่วนป้องกันรักษาป่า
☐ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
☐ ส่วนโครงการพระราชดำริ
☐ ส่วนการอนุญาต
ลงชื่อ.....
- ๙ พ.ค. ๒๕๖๗

ส่ง
☐ ฝ่ายบริหารทั่วไป
☐ ฝ่ายการเงินและบัญชี
☐ ฝ่ายพัสดุ
☒ ฝ่ายแผนงาน
ลงชื่อ.....
- ๙ พ.ค. ๒๕๖๗

๑๖๐๖๒๒

- ๑๖๐๖๒๒

"No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม"

เรียน ผอ. สอ. กั ๕ (ทท) (ผ่าน ผอ. สอ. ก.)

- เพื่อโปรดทราบ

- กรมป่าไม้ ส่งสำเนาหนังสือ สอ. ก. ๕
ขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายราชการ-
เวลาตั้งต้นโครงการร่วมกับ น้ำจืดน้ำใส
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คัดค้านเชิงภูมิ
มาเพื่อทราบ

- บันทึกการแจ้งผ่านทางเว็บ/ชุด สอ. กั ๕
(ทท)

- โปรดพิจารณา

(นางสาวอุไรใจ ประทุมมา)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล

(รพ.ด.๗)

(นางสาวสมรภัท เจนติ)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

- ๑๕๔

(นายไชยา แคนโพธิ์) (รพ.ด.๖๗)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ทท)



ที่ ทส ๐๒๒๐.๒/ว ๑๓๒๓

ถึง กรมป่าไม้
กรมทรัพยากรน้ำ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้
รับที่ ๑๕๒๔๘
วันที่ 24 เม.ย. 2567
เวลา ๑๕.๔๘

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๗๖๕๓
วันที่ 25 เม.ย. 2567
เวลา ๑๕.๕๕

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ ๓๓๐๕/๗๔๘๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติ
เพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดชัยภูมิ มาเพื่อโปรดทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตาม QR Code ที่ปรากฏ
ท้ายหนังสือฉบับนี้

ส่วนแผนงานและงบประมาณ
เลขที่ ๒๐๕๑
วันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๐.๐๑

ส่ง สมร

(นายอำนาจ สุทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ทส.

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๑๖๑



<https://shorturl.at/blyMb>

ดาวน์โหลดเอกสาร

ส่วนแผนงานและงบประมาณ

(นางวิสุดรา อินทองแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

26 เม.ย. 2567

ฝ่ายนโยบาย

พิจารณา

(นางอินทิรา รัตนวงศา)

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๗

คุณปิยวรรณ นิตารักษ์

๒๖/๔/๖๗

รอง ปลต.ทส. (นายเล็งศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ)
เลขรับ 9567
วันที่ 11 เม.ย. 2567
เวลา 10.23 น.

สำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขรับ 9224
วันที่ 18 เม.ย. 2567
เวลา 13.15 น.

สำนักงานรัฐมนตรี ทส.
รับที่ 1923
วันที่ 15 เม.ย. 2567
เวลา 10.35 น.



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๗๔๘๑

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๒๐.๒/๔๔๔ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ห้องปลต.ทส.
3108
รับที่ 9 เม.ย. 2567
เวลา 09:31
สปลทส.

รับที่ 1117 เวลา 4.25 น.
วันที่ ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๗

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามบัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ลงมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งรัดการจ่ายเงินชดเชยทดแทนที่ดินและทรัพย์สินของราษฎรที่ได้รับผลกระทบ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรให้เหลือน้อยที่สุด

จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

นายเล็งศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ

11 เม.ย. ๖7

(นายรัชชัย จันทรีไพศาลสิน)

ที่ ทส 0100/.....1626 11 เม.ย 2567

(นายเล็งศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ)

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รักษาการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๒ (คนนิม), ๑๕๓๒ (ปัญหารีย์)
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

นายเล็งศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ
นายเล็งศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ
นายเล็งศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ
นายเล็งศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ
นายเล็งศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ
(นายพนพต พูลแสน)
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ