



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๐๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๓/

๑ ๙ ๗ ๓ ๕

วันที่ ๓๐

พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อเสนอแนะและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (ครั้งที่ ๒)

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๐๒๒๑/๕๐๒๕ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ข้อเสนอแนะและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (ครั้งที่ ๒) ให้กรมป่าไม้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตทราบทุก ๓ เดือน จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ นั้น

บัดนี้ โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ของกรมป่าไม้ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๓ - ๔ (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๔) ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งได้จัดส่งข้อมูลในรูปแบบ MS Word ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anti.corruption@mnre.go.th ทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายรัชชัย ลัดกรุด)

ผู้ตรวจราชการกรม

รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้



แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ของโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. หน่วยงาน กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. รอบที่รายงาน ครั้งที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๓) .. ครั้งที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๔)
 ครั้งที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๔) .. ครั้งที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๔)

๓. รายงานผลการดำเนินงาน

ที่	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แผนความเสี่ยงการทุจริต แนวทาง/มาตรการป้องกัน ของหน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
	กรมป่าไม้	<p>โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน</p> <p>๑. กิจกรรมโครงการ เสริมสร้างศักยภาพสมาชิก เครือข่ายความร่วมมือ ในการควบคุมไฟป่า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน</p> <p>๒. กิจกรรมโครงการรวม ใจไทยปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับชุมชนในท้องถิ่น</p> <p>๓. กิจกรรมโครงการจ้าง สำรวจการครอบครองที่ดิน ป่าสงวนแห่งชาติ ตาม มาตรการแก้ไขปัญหของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟู พื้นที่ป่าไม้</p> <p>๔. กิจกรรมโครงการ สร้างเศรษฐกิจชุมชนจาก ป่าชุมชน</p> <p>๕. กิจกรรมโครงการ พัฒนาอาชีพของกลุ่ม แรงงานที่อพยพ กลับท้องถิ่นเพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจชุมชน</p> <p>๕.๑ กิจกรรมพัฒนาการ ผลิตภัณฑ์ไม้ เพื่อการตลาดออนไลน์</p> <p>๕.๒ กิจกรรมจ้างเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมและสืบสานงาน พระราชดำริ</p>	๘๖๓.๓๖๓๙ ล้านบาท	<p>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากการเฝ้าระวังการใช้จ่าย งบประมาณตามพระราช กำหนดให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข ปัญหาเยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ ผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยกรมป่าไม้ได้กำหนด แนวทาง/มาตรการป้องกัน ของหน่วยงาน ดังนี้</p> <p>๑. กำหนดให้หน่วยงานจัดส่ง ข้อเสนอโครงการพร้อมแนบ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ตามแบบฟอร์มของสำนักงาน ป.ป.ท.</p> <p>๒. ดำเนินการตามแนวทางการ ตรวจสอบสำหรับการเบิก จ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อ แก้ไขปัญห เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์การ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ว ๔๔๙</p> <p>๓. ชี้แจงทำความเข้าใจให้ทุก หน่วยงานทราบถึงระเบียบ แนวทางปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายงบประมาณภายใต้โครงการ เงินกู้ฯ</p>	<p>รอบที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๔)</p> <p>๑. กรมป่าไม้กำกับ และเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <p>๑.๑ คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๕๔๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้ จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมป่าไม้ เพื่อให้ทุก หน่วยงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายฯ ให้เป็นไปตามแผน โดยมีการจัด ประชุมทุกเดือน</p> <p>๑.๒ คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมป่าไม้ และงบประมาณโครงการภายใต้พระ ราชกำหนดให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข ปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้คณะอนุกรรมการ ทั้ง ๕ ภาค ติดตามการใช้จ่ายฯ ให้เป็นไปตาม แผน และรายงานต่อคณะกรรมการ เร่งรัดติดตามฯ ทราบในที่ประชุม</p> <p>๑.๓ ผู้บริหารหน่วยงาน/สำนัก ส่วนกลาง กำกับติดตาม และเร่งรัด การดำเนินการหน่วยงานระดับพื้นที่ ผ่านระบบ VDO Conference</p>

ร.ร.	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แผนความเสี่ยงการทุจริต แนวทาง/มาตรการป้องกัน ของหน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
				<p>๔. มอบหมายหน่วยงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามข้อสังเกต/แนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. จำแนกตามประเภทงาน ดังนี้</p> <p>๑) งบประมาณอุดหนุน หน่วยดำเนินการ : - สำนักป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า - สำนักจัดการป่าชุมชน</p> <p>๒) การจ้างแรงงาน หน่วยดำเนินการ : ทุกหน่วยงาน</p> <p>๓) การก่อสร้าง หน่วยดำเนินการ : สำนักส่งเสริมการปลูกป่า</p> <p>๔) งบอื่นๆ หน่วยดำเนินการ : ทุกหน่วยงาน</p> <p>๕. กรมป่าไม้ มีการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส โดยสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้</p> <p>๑) ไปรษณีย์ - ศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ เลขที่ ๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐</p> <p>๒) โทรศัพท์ - สายด่วนกรมป่าไม้ โทร ๑๓๑๐ กิต ๓ - ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ โทร. ๐๒ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๕๗ โทรสาร ๐๒ ๕๓๙ ๒๘๘๔</p> <p>๓) เว็บไซต์กรมป่าไม้ ระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนตามลิงค์ http://fp.forest.go.th/rfd_app/petition/app/fm_epet_petition.php</p>	<p>๒. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ การใช้จ่ายเงินกู้รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ เป็นรายเดือน ในรูปแบบหนังสือราชการและบันทึกในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR) โดยจัดส่งรายงานเป็นไปยั้ง ๒ หน่วยงาน</p> <p>๑) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ๒) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ครบถ้วนทุกกิจกรรมโครงการ และเผยแพร่ผ่าน www.forest.go.th/loan หัวข้อโครงการเงินกู้ Covid-19 กรมป่าไม้</p> <p>๔. หน่วยงานส่วนกลาง/ภูมิภาคเผยแพร่ภาพกิจกรรม/ผลการดำเนินงานรูปแบบ One page ผ่านสื่อออนไลน์ผ่านช่องทางเผยแพร่ของแต่ละหน่วยงาน</p> <p>๕. รายงานผลสำเร็จโครงการพัฒนาป่าไม้สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปยั้ง ๓ หน่วยงาน ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)</p> <p>๑) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ๒) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR)</p>

๔. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ไม่มี-

ลงชื่อ นางสาวสิริวรรณกร จุมปา ผู้รวบรวม/ตรวจสอบ

ตำแหน่ง..นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

30 /พฤศจิกายน/๒๕๖๔

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๕๖๑๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๐๗๒



ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

30/ พ.ย./ ๖4

ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๓/ ๑ ๙ ๗ ๓ ๖



กรมป่าไม้

๖๑ ถนนพหลโยธิน

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ “โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน”

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ที่ ปป ๐๐๒๖/๓๑ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน” กรมป่าไม้ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ขอให้กรมป่าไม้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการ “โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน” ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สำนักงาน ป.ป.ท. นั้น

กรมป่าไม้ ขอเรียนว่าโครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัย ลัดกรุด)
ผู้ตรวจราชการกรม
รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

สำนักแผนงานและสารสนเทศ

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๐๗๒

โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๔๘๔๒

www.forest.go.th

สรุปรายงานผลการดำเนินงานภาพรวมโครงการ
โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

“โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน”

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. สรุปสาระสำคัญ (สภาพปัญหา / ความต้องการ)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ทำให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมทุกประเทศทั่วโลกทรุดตัวและชะลอตัวลงไม่เว้นแต่ในประเทศไทย กลุ่มผู้ประกอบการจำนวนมากโดยเฉพาะรายย่อยไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้และขาดสภาพคล่อง บางแห่งต้องปิดกิจการหรือลดจำนวนอัตราแรงงานลง ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประชาชนทั้งที่เป็นแรงงานในระบบและนอกระบบ ขาดรายได้ หรือบางรายถึงขั้นถูกเลิกจ้าง แรงงานจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจหรือเขตเมืองใหญ่จึงพากันอพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน รัฐบาลจึงได้ออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท โดยหนึ่งในแผนงานที่ระบุใน พ.ร.ก. ฉบับนี้ คือ แผนงานที่ 3 กรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล้านบาท ภายใต้แผนงาน ที่ 3.3 แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน

กรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประกอบกับมีศักยภาพด้านทรัพยากรป่าไม้ งานวิจัยที่ตอบสนองต่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และมีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง การดำเนินกิจกรรมด้านป่าไม้ในรูปแบบต่างๆ ประกอบกับงานของกรมป่าไม้ เป็นงานที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้และชุมชนทั้งในและนอกเขตป่าไม้ จึงมีความจำเป็นต้องจ้างงานประชาชนให้มีรายได้ในท้องถิ่น รวมทั้ง พัฒนาทักษะของผู้รับจ้าง เช่น จัดทำข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศ การปลูกไม้เศรษฐกิจ การเพาะชำกล้าไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้และของป่า เป็นต้น กรมป่าไม้ จึงได้เสนอ “โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน” โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ พ.ร.ก.ฯ ได้ อีกทั้ง ยังเป็นการสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้รูปแบบของการจ้างงานในชุมชนท้องถิ่นทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ไม้ และบัณฑิต เมื่อประชาชนมีรายได้เกิดกำลังซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคภาคครัวเรือน จึงสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ส่งผลให้เศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศฟื้นตัว

2 วัตถุประสงค์โครงการ

- 2.1 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน โดยการจ้างงานให้เกิดรายได้แก่ประชาชน ในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งสร้างทักษะอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน จากกิจกรรมด้านป่าไม้ตามศักยภาพชุมชน
- 2.2 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมป่าไม้ ด้วยรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ อนุรักษ์ ปกป้อง รักษา พื้นที่ป่าไม้โดยชุมชน
- 2.3 เพื่อผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้มีค่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง และในชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งพื้นที่ในความรับผิดชอบของภาครัฐและเอกชน
- 2.4 เพื่อได้ข้อมูลการสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

3 ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

4 มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

5 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (เงินกู้) วงเงิน 863,363,000 บาท

6 ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์โครงการ (Outcome)

- 6.1 ประชาชนได้รับการจ้างงาน 30,820 คน
- 6.2 เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 2,174 เครือข่าย
- 6.3 ผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี 70 ล้านกล้า
- 6.4 ข้อมูลการสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. 3,000 หมู่บ้าน
- 6.5 บริหารจัดการป่าชุมชนตามความต้องการของชุมชน 2,000 แห่ง

7 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

- 7.1 ชุมชนมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 7,506 แห่ง จากการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เกิดการจ้างแรงงาน 30,820 คน
- 7.2 กล้าไม้พันธุ์ดี 70 ล้านกล้า สำหรับสนับสนุนทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน
- 7.3 เกิดการสร้างจิตสำนึกในการรักษา ความสามัคคีในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมในรูปแบบเครือข่าย อาทิจร เครือข่ายป้องกันไฟป่า เครือข่ายป่าชุมชน สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนและพื้นที่ป่าไม้ รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในท้องถิ่นกับหน่วยงานภาครัฐ สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องจึงเกิดความยั่งยืน
- 7.4 ข้อมูลการสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
- 7.5 ประชาชนได้รับการฝึกทักษะการปฏิบัติทางด้านการออกแบบและทักษะในการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้และ จำหน่ายบนตลาดออนไลน์ สามารถสร้างรายได้ เสริมทักษะอาชีพตนเองและครอบครัวต่อไปในอนาคตได้

8. ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สิ้นสุดโครงการ) (หน่วย : ล้านบาท)

โครงการ/กิจกรรมโครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
	ผลงาน ด้านป่าไม้	จ้างงาน (คน)	วงเงิน กรม. อนุมัติ	วงเงิน ใช้จ่าย	วงเงิน คงเหลือ
โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน		30,820	863.3630	859.1719	4.1911
1. เสริมสร้างศักยภาพสมาชิกเครือข่าย ความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน	2,174 เครือข่าย	19,800			
2. รวมใจไทย ปลุกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนใน ท้องถิ่น - ผลตกกล้าไม้พันธุ์ดี	183 แห่ง 70 ล้านกล้า	1,410			
3. สำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวน แห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	3,000 หมู่บ้าน	3,300			
4. สร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน	2,000 แห่ง	6,000			
5. พัฒนาอาชีพของกลุ่มแรงงาน ที่อพยพกลับท้องถิ่นเพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจชุมชน	149 แห่ง	310			
5.1 พัฒนาการผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อ การตลาดออนไลน์	ผลิตภัณฑ์ ป่าไม้ ต้นแบบ 480 ชิ้น 4 แห่ง	20			
5.2 ส่งเสริมและสืบสานงานพระราชดำริ	145 แห่ง	290			

9 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่มี -

10 รายงานผลสำเร็จโครงการ

- กรมป่าไม้จัดทำรายงานรายงานผลสำเร็จโครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปยัง 3 หน่วยงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 1) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 2) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR)

- กรมป่าไม้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ครบถ้วนทุกกิจกรรมโครงการ และเผยแพร่ผ่านทาง www.forest.go.th/loan หัวข้อ “รายงานฉบับสมบูรณ์”

ภาพกิจกรรมดำเนินการ

ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ



1.กิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือ
ในการการควบคุมไฟป่า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

ผลการดำเนินงาน

- จ้างงานสมาชิกเครือข่ายป้องกันไฟป่า 10 จังหวัดภาคเหนือ 1,480 เครือข่าย 5,920 คน
- สร้างเครือข่ายใหม่ 694 เครือข่าย
- จ้างงานจัดทำเส้นทางลำลอง 694 กิโลเมตร 13,880 คน






ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ



2.กิจกรรมโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น

ผลการดำเนินงาน

- จ้างงานผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี จำนวน 70 ล้านกล้า 1,410 คน
- พัฒนาระบบน้ำเพื่อการผลิตกล้าไม้ 78 แห่ง
- สร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ 50 หลัง








ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ

3.กิจกรรมโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

ผลการดำเนินงาน

- จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ดำเนินการสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 3,000 คน
- จ้างเจ้าหน้าที่ GIS รวบรวมและจัดทำรูปแปลงที่ดิน จำนวน 300 คน
- สำรวจการครอบครองที่ดินฯ จำนวน 3,000 หมู่บ้าน



ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ

4.กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน

ผลการดำเนินงาน

- บริหารจัดการป่าชุมชน 2,000 แห่ง
- จ้างงาน 6,000 คน
- ปลูกละอิมป่า 25 ต้น/ไร่
- ดำเนินการอื่นๆ ตามศักยภาพ
 - สร้างฝายความชุ่มชื้น
 - ทำทางตรวจการ/แนวกันไฟ
 - ทำป้ายป่าชุมชน



ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ



5.กิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่น
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

5.1 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อการตลาดออนไลน์

ผลการดำเนินงาน

จ้างงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้
เพื่อการตลาดออนไลน์
จำนวน 4 ภาค 20 คน



ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ



5.กิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่น
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

5.2 กิจกรรมจ้างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ

ผลการดำเนินงาน

จ้างเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
และสืบสานงานพระราชดำริ
เพื่อนำ ขยายผล และ
เผยแพร่แนวพระราชดำริ
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
จำนวน 290 คน 145 แห่ง



สรุปข้อมูล
สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
พฤศจิกายน 2564

ด่วนที่สุด

ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๓/ ๑ ๖ ๙ ๕ ๘



กรมป่าไม้

๖๑ ถนนพหลโยธิน

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๑ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดทำรายงานผลสำเร็จของโครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๙/๓๐๙๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มรายงานผลสำเร็จของโครงการตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายงานข้อมูลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ดำเนินโครงการเสร็จ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะขอให้กรมป่าไม้จัดทำรายงานผลสำเร็จของโครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ส่งให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ พร้อมบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) หากมีเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการฯ ให้รายงานเงินกู้เหลือจ่ายให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะทราบและส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง ชื่อบัญชี "เงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา COVID - ๑๙" ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว จึงขอส่งรายงานผลสำเร็จของโครงการฯ พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยได้บันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินการส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง หากดำเนินการแล้วเสร็จกรมป่าไม้จักได้ดำเนินการรายงานมาให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรัชย์ อจลบุญ)
อธิบดีกรมป่าไม้

สำนักแผนงานและสารสนเทศ

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๐๗๒

โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๔๘๔๒

www.forest.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๓/ ๑๖๙๔๙



กรมป่าไม้

๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดทำรายงานผลสำเร็จของโครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๑๖๙๔๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๓/ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ อนุมัติโครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๘๖๓.๓๖๓๐ ล้านบาท สิ้นสุดการดำเนินโครงการในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ โครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว และกรมป่าไม้ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลสำเร็จของโครงการฯ พร้อมบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR) และรายงานเงินกู้เหลือจ่ายให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรชัย อจลบุญ)
อธิบดีกรมป่าไม้

สำนักแผนงานและสารสนเทศ

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๐๗๒

โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๔๘๔๒

www.forest.go.th



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๐๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๓/ ๑๖๙๕๔ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์จัดทำรายงานผลสำเร็จของโครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๖๙๕๔

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๓/

ลงวันที่ ๑๕

ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์จัดทำรายงานผลสำเร็จของโครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน แจกจ่ายรายงานผลสำเร็จของโครงการฯ ไปยังสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุรชัย อจลบุญ)
อธิบดีกรมป่าไม้

แบบฟอร์มรายงานผลสำเร็จของโครงการ
ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
รายงานข้อมูลภายในวันที่ 30 วันนับจากวันที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

แผนงานหลัก

- กลุ่มที่ 1 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- กลุ่มที่ 2 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ
ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- กลุ่มที่ 3 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดของโครงการ

1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ชื่อหน่วยงาน (กรม/จังหวัด/หน่วยงานรัฐ) กรมป่าไม้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ชื่อโครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าไม้และพื้นที่อื่นๆ พื้นที่ป่าชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ

3. แผนงานหรือโครงการย่อย ไม่มี

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 4.1 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน โดยการจ้างงานให้เกิดรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งสร้างทักษะอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนจากกิจกรรมด้านป่าไม้ตามศักยภาพชุมชน
- 4.2 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมป่าไม้ ด้วยรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ อนุรักษ์ ปกป้อง รักษาพื้นที่ป่าไม้โดยชุมชน
- 4.3 เพื่อผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้มีค่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและในชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งพื้นที่ในความรับผิดชอบของภาครัฐและเอกชน
- 4.4 เพื่อได้ข้อมูลการสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

5. ระยะเวลาดำเนินงาน ...1...ปี..... เดือน (ระหว่าง 1/ต.ค./63 ถึง 30/ก.ย./64)

6. กิจกรรม/ขอบเขตการดำเนินงาน

- 6.1 กิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
- 6.2 กิจกรรมโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น
- 6.3 กิจกรรมโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
- 6.4 กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน
- 6.5 กิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพของกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

7. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่.....13 สิงหาคม 2563.....

8. แหล่งเงินลงทุนโครงการ/เงินกู้/เงินงบประมาณ/อื่นๆ

แหล่งเงิน	วงเงิน (บาท)
1. เงินกู้	863,363,000.00
2. งบประมาณ	
3. อื่นๆ (โปรดระบุ)	
รวม	863,363,000.00

ส่วนที่ 2 : การประเมินผลโครงการ

1. ความสอดคล้อง (Relevance)

พิจารณาถึงความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการกับความต้องการของผู้รับประโยชน์ มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาจังหวัด เป็นต้น (อธิบาย)
พระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2563

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบกรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ

ยุทธศาสตร์ระดับชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นที่ 1 ทรัพยากรทางบก ประเด็นย่อย ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 400,000 ล้านบาท

แผนงานที่ 3.3 แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน

กลุ่มเป้าหมายเป้าหมายผู้รับประโยชน์จากการจ้างงาน 4 กลุ่ม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป เกษตรกร วิชากิจชุมชนผลิตภัณฑ์ไม้ และบัณฑิต

2. ประสิทธิภาพ (Efficiency)

พิจารณาเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างผลผลิตเทียบกับแผนงาน การใช้งบประมาณและระยะเวลาตรงตามที่กำหนดไว้

2.1 ผลผลิต/กิจกรรมการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล/คำอธิบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน	7,514 แห่ง	7,506 แห่ง	ฐานข้อมูลเครือข่ายไฟฟ้าข้อมูลแผนงานคลาดเคลื่อน 8 แห่ง
ประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาป่าไม้สร้างงาน สร้างรายได้	30,948 คน	30,820 คน	ฐานข้อมูลเครือข่ายไฟฟ้าคลาดเคลื่อน มีผลทำให้การจ้างงานประชาชนได้ จำนวน 30,820 คน ดังนี้ 1. รายชื่อเครือข่ายไฟฟ้า(เดิม) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 เครือข่าย จึงจ้างงานตามแผนไม่ครบเป้าหมาย จำนวน 8 คน (แผน 1 เครือข่าย: 4 คน) 2. รายชื่อหมู่บ้านในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปาย ผังขวา อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน คงเหลือหมู่บ้านที่สามารถนำมาจัดตั้งเครือข่ายไฟฟ้า (ใหม่) ได้ 4 เครือข่าย เป้าหมาย 10 เครือข่าย จึงจ้างงานตามแผนไม่ครบเป้าหมาย จำนวน 120 คน (แผน 1 เครือข่าย: 20 คน)
พื้นที่ป่าไม้ได้รับการป้องกัน รักษา โดยกรมมีส่วนร่วมของราษฎรในรูปแบบเครือข่ายไฟฟ้า	2,182 เครือข่าย	2,174 เครือข่าย	ฐานข้อมูลเครือข่ายไฟฟ้าคลาดเคลื่อน 8 เครือข่าย ดังนี้ 1. เครือข่ายไฟฟ้า (เดิม) เป้าหมาย 1,482 เครือข่าย ดำเนินการจ้างงานได้ 1,480 เครือข่าย เนื่องจากพื้นที่จังหวัดเชียงรายรายชื่อเครือข่ายไฟฟ้าซ้ำ 2 เครือข่าย 2. จัดตั้งเครือข่ายไฟฟ้า (ใหม่) เป้าหมาย 700 เครือข่าย จัดตั้งได้ 694 เครือข่าย เนื่องจากพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนหมู่บ้านในเขตป่าที่สามารถนำมาจัดตั้งได้ 4 เครือข่าย เป้าหมาย 10 เครือข่าย
แหล่งผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี 183 แห่ง	70 ล้านกล้า	70 ล้านกล้า	
ข้อมูลการสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	3,000 หมู่บ้าน	3,000 หมู่บ้าน	
ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	2,000 แห่ง	2,000 แห่ง	

หมายเหตุ กรณีที่ผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน ขอให้เปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลและความจำเป็น

2.2 ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ผลผลิต/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน (เริ่มต้น - สิ้นสุด จำนวนวัน)	ผลการดำเนินงาน (เริ่มต้น - สิ้นสุด จำนวนวัน)	เหตุผล/คำอธิบาย ปัญหา/อุปสรรค
โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน	1 ตุลาคม 2563	30 กันยายน 2564	

หมายเหตุ กรณีที่ผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน ขอให้เปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลและความจำเป็น

2.3 งบประมาณในการดำเนินโครงการแยกตามกิจกรรมโครงการ (แบ่งตามประเภทเงินลงทุนโครงการ เช่น เงินกู้ เงินงบประมาณ เป็นต้น)

ผลผลิต/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน (บาท)			ผลการดำเนินงาน (บาท)			เหตุผล/คำอธิบาย/ ปัญหา/อุปสรรค
	เงินกู้	งบประมาณ	อื่นๆ (ระบุ)	เงินกู้	งบประมาณ	อื่นๆ (ระบุ)	
โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน	863,363,000			859,171,929.73			ดำเนินโครงการการเสร็จสิ้นบรรลุตามวัตถุประสงค์แล้ว
1) กิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน	259,106,000			258,019,166.60			งบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 1,086,833.40 บาท เนื่องจาก 1. จังหวัดเชียงราย รายชื่อเครือข่ายซ้ำ 2 เครือข่าย จึงจ้างงานไม่ได้ 8 คนละๆ 9,000 บาท 3 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท 2. ผู้รับจ้างของจังหวัดพะเยาออก จำนวน 3 คน ในเดือน ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 27,000 บาท 3. ผู้รับจ้างของจังหวัดตากออก 3 คน ระหว่างสัญญาเป็นเงิน 3,774.40 บาท 4. จังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งส่งเงิน นปท.ปางมะผ้าจำนวน 6 หมู่บ้าน เนื่องจากไม่มีหมู่บ้านในเขตป่า เป็นเงินอุดหนุน 300,000 บาท ค่าจ้างจัดทำเส้นทางลาด เป็นเงิน 540,000 บาท รวม 840,000 บาท 5. ค่าบริหารงานโครงการ 59 บาท
2) กิจกรรมโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น	229,677,000			228,062,984.93			งบประมาณเหลือจ่าย 1,614,015.07 บาท 1. เหลือจ่ายจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2. เหลือจ่ายจากผู้รับจ้างยกเลิกสัญญา เนื่องจากเสียชีวิต/ลาออก/ได้งานใหม่ระหว่างสัญญา และหน่วยงานมีการจ้างงานใหม่ทดแทนจึงไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายของแผนงาน
3) กิจกรรมโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	177,600,000			176,268,291.07			งบประมาณเหลือจ่าย 1,331,708.93 บาท จากผู้รับจ้างยกเลิกสัญญากรณีลาออก/ได้งานใหม่ระหว่างสัญญา และหน่วยงานมีการจ้างงานใหม่ทดแทน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและความสำเร็จของแผนงาน
4) กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน	144,000,000			143,999,980.00			งบประมาณเหลือจ่าย 20 บาท จากค่าบริหารงานโครงการ โดยดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว
5) กิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพของกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน	52,980,000			52,821,507.13			งบประมาณเหลือจ่าย 158,492.87 บาท จากค่าบริหารงานโครงการและจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ ขอกยกเลิกสัญญา กรณีลาออก/ได้งานใหม่ระหว่างสัญญา และหน่วยงานมีการจ้างงานใหม่ทดแทนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จของแผนงานโดยดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว

หมายเหตุ กรณีที่ผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน ขอให้เปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลและความจำเป็น

2.4 แผนและผลการเบิกจ่ายแยกตามกิจกรรมโครงการ (แบ่งตามประเภทเงินลงทุนโครงการ เช่น เงินกู้ เงินงบประมาณ เป็นต้น)

แผน/ผลเบิกจ่ายเงิน (เงินกู้)		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564														รวม (บาท)	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	อ.ย.			
โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน	แผน	119,127,000.00	115,637,000.00	116,914,000.00	135,105,000.00	65,505,000.00	65,505,000.00	65,505,000.00	65,505,000.00	65,505,000.00	65,505,000.00	65,505,000.00	65,505,000.00	49,940,000.00	21,540,000.00	21,540,000.00	863,363,000.00
	ผล	296,000.00	57,719,300.00	140,192,886.00	125,278,425.60	122,681,900.00	122,359,229.23	68,336,393.63	73,109,312.28	54,675,393.18	24,014,391.13	24,540,051.23	45,968,647.45	859,171,929.73			
1) กิจกรรมโครงการเสริมสร้าง ศักยภาพคนชกเครือข่าย ร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน	แผน	54,402,000.00	53,352,000.00	53,352,000.00	98,000,000.00												259,106,000.00
	ผล		24,434,900.00	62,963,300.00	72,963,825.60	59,827,700.00	33,974,056.00	2,620,500.00	727,885.00	480,000.00	10,000.00	0	17,000.00	258,019,166.60			
2) กิจกรรมโครงการ รวมใจไทยอยู่ดีมีสุข สืบเนื่องโครงการสร้างรายได้ ให้กับชุมชนในท้องถิ่น	แผน	38,050,000.00	38,050,000.00	39,367,000.00	12,690,000.00	12,690,000.00	12,690,000.00	12,690,000.00	12,690,000.00	12,690,000.00	12,690,000.00	12,690,000.00	12,690,000.00	12,690,000.00	12,690,000.00	12,690,000.00	229,677,000.00
	ผล	296,000.00	16,130,000.00	40,471,300.00	24,015,000.00	20,233,200.00	20,534,209.38	17,012,050.48	17,910,787.80	14,109,573.14	14,301,313.13	14,718,600.00	28,330,951.00	228,062,984.93			
3) กิจกรรมโครงการจ้างสร้างการ ครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามโครงการแก้ไขปัญหของ ศทพ. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	แผน	21,945,000.00	19,665,000.00	19,665,000.00	19,665,000.00	19,665,000.00	19,665,000.00	19,665,000.00	19,665,000.00	19,665,000.00	19,665,000.00	19,665,000.00	19,665,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	177,600,000.00
	ผล		14,515,900.00	24,531,500.00	20,434,200.00	18,457,500.00	20,363,486.05	18,841,732.70	21,273,638.00	19,054,276.04	4,876,939.99	5,296,676.00	8,622,442.29	176,268,291.07			
4) กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจ ชุมชนจากป่าชุมชน	แผน				400,000.00	28,800,000.00	28,800,000.00	28,800,000.00	28,800,000.00	28,800,000.00	28,800,000.00	28,800,000.00	28,800,000.00	28,400,000.00			144,000,000.00
	ผล			7,461,200.00	1,439,600.00	20,049,100.00	42,282,094.00	26,232,130.00	29,194,076.00	16,504,760.00	370,962.00	164,911.00	301,147.00	143,999,980.00			
5) กิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพ ของกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับ ท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน	แผน	4,730,000.00	4,570,000.00	4,530,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00	52,980,000.00
	ผล		2,638,500.00	4,765,586.00	6,425,800.00	4,114,400.00	5,205,383.80	3,629,980.45	4,002,925.48	4,526,784.00	4,455,176.01	4,359,864.23	8,697,107.16	52,821,507.13			
5.1) กิจกรรมพัฒนาการ ผลิตถ่านไม้เพื่อการตลาดออนไลน์	แผน	380,000.00	220,000.00	180,000.00													780,000.00
	ผล		45,000.00	734,986.00													779,986.00
5.2) กิจกรรมจ้างเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมและสืบสานงานพระราชดำริ	แผน	4,350,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00	52,200,000.00
	ผล		2,593,500.00	4,030,600.00	6,425,800.00	4,114,400.00	5,205,383.80	3,629,980.45	4,002,925.48	4,526,784.00	4,455,176.01	4,359,864.23	8,697,107.16	52,041,521.13			

3. ประสิทธิภาพ (Effectiveness) หรือผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์โครงการ (Outcome)

พิจารณาความสำเร็จของโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ตัวชี้วัด (ตามแบบฟอร์ม 1)	แผนการดำเนินงาน (ตามแบบฟอร์ม 1)	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล/คำอธิบาย
ประชาชนได้รับการจ้างงาน	30,948 คน	30,820 คน	ฐานข้อมูลเครือข่ายไฟฟ้าภาคเคลื่อน มีผลทำให้การจ้างงานประชาชนได้ 30,820 คน 1. รายชื่อเครือข่ายไฟฟ้า(เดิม) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 2 เครือข่าย จึงจ้างงานไม่ครบเป้าหมาย 8 คน (แผน 1 เครือข่าย: 4 คน) 2. รายชื่อหมู่บ้านในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปาย มีงั่ว อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน คงเหลือหมู่บ้านที่สามารถจัดตั้งเครือข่ายไฟฟ้า (ใหม่) ได้ 4 เครือข่าย จากเป้าหมาย 10 เครือข่าย จึงจ้างงานตามแผนไม่ครบเป้าหมาย 120 คน (แผน 1 เครือข่าย: 20 คน)
เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า	2,182 เครือข่าย	2,174 เครือข่าย	ฐานข้อมูลเครือข่ายไฟฟ้าภาคเคลื่อน 8 เครือข่าย ดังนี้ 1. เครือข่ายไฟฟ้า (เดิม) เป้าหมาย 1,482 เครือข่าย ดำเนินการจ้างงานได้ 1,480 เครือข่าย เนื่องจากพื้นที่จังหวัดเชียงรายรายชื่อเครือข่ายไฟฟ้าซ้ำ 2 เครือข่าย 2. จัดตั้งเครือข่ายไฟฟ้า (ใหม่) เป้าหมาย 700 เครือข่าย จัดตั้งได้ 694 เครือข่าย เนื่องจากพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมู่บ้านในเขตป่าที่สามารถนำมาจัดตั้งได้ 4 เครือข่าย จากเป้าหมาย 10 เครือข่าย
ผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี	70 ล้านกล้า	70 ล้านกล้า	
ข้อมูลการสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวน แห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช.	3,000 หมู่บ้าน	3,000 หมู่บ้าน	
บริหารจัดการป่าชุมชนตามความต้องการของ ชุมชน	2,000 แห่ง	2,000 แห่ง	

หมายเหตุ กรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ขอให้เปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลและความจำเป็น

4. ผลกระทบ (Impact) (ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม)

พิจารณาถึงผลกระทบทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นในเชิงบวกหรือเชิงลบจากการดำเนินโครงการทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

โปรดระบุผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)

ผลกระทบทางตรงที่เกิดขึ้นจากโครงการ

- ด้านเศรษฐกิจ เกิดการจ้างงาน/สร้างอาชีพ ทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
- ด้านสังคม ทำให้คนในชุมชน/กลุ่มผู้ได้รับการจ้างงานสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
- ด้านสิ่งแวดล้อม ประชาชนและเครือข่ายรักและแทนทรัพยากรป่าไม้ สร้างจิตสำนึก ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน

ผลกระทบทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

- ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได้เกิดกำลังซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและบริโภคภาคครัวเรือนจึงสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ส่งผลให้เศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศฟื้นตัว
- ด้านสังคม สนองตอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ ลดการเกิดปัญหาสังคม
- ด้านสิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ลดภาวะโลกร้อน

5. ความยั่งยืน (Sustainability)

พิจารณาถึงความยั่งยืน ความมั่นคงทางการเงิน บุคลากรหรือองค์กรที่รับผิดชอบของโครงการพัฒนาที่ชัดเจน และมีเงินงบประมาณเพียงพอในการบำรุงรักษาที่จะให้โครงการสามารถดำเนินการได้ในระยะยาว หรือความต่อเนื่องของผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการในระยะกลางและระยะยาว หรือความอยู่ติดกันของกลุ่มผู้รับประโยชน์

5.1 มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการภายหลังจากโครงการแล้วเสร็จ (อธิบายเพิ่มเติม)

- มี ไม่มี หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
- คณะกรรมการป่าชุมชน
 - หมู่บ้านเครือข่ายไฟฟ้า

การดำเนินงาน 1.ป่าชุมชนทุกแห่งมีคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและดำเนินการตามเงื่อนไขการจัดตั้งป่าชุมชน
2.สมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้าดำเนินการในพื้นที่ไม่อย่างต่อเนื่อง

5.2 โครงการมีแหล่งเงินงบประมาณในการบำรุงรักษาภายหลังจากโครงการแล้วเสร็จ (อธิบายเพิ่มเติม)

- มี ไม่มี แหล่งเงิน

5.3 การมีส่วนร่วมของผู้รับประโยชน์จากโครงการเมื่อโครงการแล้วเสร็จ (อธิบายเพิ่มเติม)

ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมป่าไม้ ด้วยรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ อนุรักษ์ ปกป้อง รักษาพื้นที่ป่าไม้โดยชุมชน

5.4 ความต่อเนื่องของผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการในระยะยาว หรือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของกลุ่มผู้รับประโยชน์ (อธิบายเพิ่มเติม)

- ป่าชุมชนทุกแห่งมีคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและดำเนินการตามเงื่อนไขการจัดตั้งป่าชุมชน
- สมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้าดำเนินการในพื้นที่ไม่อย่างต่อเนื่อง
- ประชาชนได้รับการฝึกทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมของกรมป่าไม้ สามารถสร้างรายได้ เสริมทักษะอาชีพตนเองและครอบครัวต่อไปในอนาคตได้

ส่วนที่ 3 : อื่น ๆ

1. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

- ชุมชนมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 7,505 แห่ง จากการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เกิดการจ้างแรงงาน 30,820 คน
- กล้าไม้พันธุ์ดี 70 ล้านกล้า สำหรับสนับสนุนทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน
- เกิดการสร้างจิตสำนึกในการรักษา ความสามัคคีในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมในรูปแบบเครือข่าย อาทิ เครือข่ายป้องกันไฟป่า เครือข่ายป่าชุมชนสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนและพื้นที่ป่าไม้ รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในท้องถิ่นกับหน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินการกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องจึงเกิดความยั่งยืน
- ข้อมูลการสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
- ประชาชนได้รับการฝึกทักษะการปฏิบัติทางการออกแบบและทักษะในการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้และจำหน่ายบนตลาดออนไลน์ สามารถสร้างรายได้ เสริมทักษะอาชีพตนเองและครอบครัวต่อไปในอนาคตได้

2. ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขจากการดำเนินโครงการ

ไม่มี-

ส่วนที่ 4 : การดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ภาครัฐยังคงขีดความสามารถในการชำระหนี้ (อธิบายเพิ่มเติม)

- ประโยชน์ทางตรง
- สร้างอาชีพ ทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
 - ทำให้คนในชุมชน/กลุ่มผู้ได้รับการจ้างงานสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
- ประโยชน์ทางอ้อม
- สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และต่อยอดการพัฒนาในระดับมหภาคได้
 - สนองตอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ ลดการเกิดปัญหาสังคม

ส่วนแผนงานและงบประมาณ

เลขที่ ๕๑๖๗

วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

เวลา ๑๗.๑๕

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๙๐๙/๓๐๙๐



สำนักแผนงานและสารสนเทศ

เลขที่ ๗๒๙๗

วันที่ 3.0 ก.ย. 2564

เวลา

กรมป่าไม้
รับที่ 3A558
วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔
เวลา 11:๔๖

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดทำรายงานผลสำเร็จของโครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๔๕๓๑ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มรายงานผลสำเร็จของโครงการตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายงานข้อมูลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติโครงการ
พัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ของกรมป่าไม้ (ปม.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
(พระราชกำหนดฯ) วงเงิน ๘๖๓.๓๖ ล้านบาท สิ้นสุดการดำเนินโครงการในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ นั้น

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขอเรียน ดังนี้

๑. ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชกำหนดฯ กำหนดให้ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ให้กระทรวงการคลังรายงานการกู้เงินที่กระทำในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วให้รัฐสภาพิจารณา โดยรายงานดังกล่าว
อย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดของการกู้เงิน วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์
ที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ ในการนี้ สบน. จึงขอให้ ปม. จัดทำรายงานผลสำเร็จของโครงการส่งให้ สบน.
ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และ
จัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ ๓ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เพื่อ สบน. จะได้ใช้ประกอบการจัดทำรายงานการกู้เงิน
ต่อรัฐสภาต่อไป

/๒. ขอให้ ...

๒. ขอให้ ปม. ดำเนินการตามข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อ ปม. ได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว หรือไม่สามารถดำเนินโครงการได้ไม่ว่ากรณีใดๆ หากมีเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการนั้น ให้รายงานเงินกู้เหลือจ่ายให้ สบн. ทราบ และขอให้ ปม. ส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง ชื่อบัญชี “เงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา COVID - ๑๙” ในกรณีนี้ สามารถประสานงานโดยตรงได้ที่นายภัทรพล ศรีสุบรรณ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. ๐๒ ๒๗๑ ๗๙๙๙ ต่อ ๕๐๐๒ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pipfcovid๑๙@pdmo.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและโปรดแจ้งผลการดำเนินการให้ สบн. ทราบในโอกาสแรกด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ส่ง สผล.



(นางสาวชญานุศม์ คงสมทอง)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ วิชาการการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔

๑๐๓ กบ.๑๖๒๗
(นายเอต วิบูลย์เจริญ)

ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักบริหารและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
ส่วนติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ ๑
โทร ๐ ๒๒๗๑ ๗๙๙๙ ต่อ ๕๐๐๒ หรือ ๐๘ ๒๑๘๘ ๖๒๙๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pattarapon@pdmo.go.th

ส่วนแผนงานและงบประมาณ



- ๒ -



(นางวิสุตรา อินทองแก้ว)

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔



(นางวรวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ



๑๗๖๖๗



แบบฟอร์มรายงานผลสำเร็จของโครงการตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนด
ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานข้อมูลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ