
แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1. แผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
	ที่
	ตัวชี้วัด และหน่วยนับ
	แผน/ผลการดำเนินงาน
	แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)

	
	
	แผน
	ผล
	แผน
	ผล
	ร้อยละ

	1
	พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น (ไร่)
	10,000
	
	49,438,400.00
	
	

	2
	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ)
	80
	
	
	
	

	รวม
	49,438,400.00
	
	


2. กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี)
จำนวน ............................ บาท คิดเป็นร้อยละ................... วันที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ................................ เนื่องจาก....................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................




3. การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติม)
3.1	ปัญหาที่ 1 :	งบดำเนินงาน ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอนและเป็นกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติงานนอกพื้นที่ เพื่อติดต่อประสานงานกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งบางพื้นที่การปฏิบัติงานอยู่ไกล ในขณะที่น้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาสูงขึ้น
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.2	ปัญหาที่ 2 :	หน่วยงานได้รับงบประมาณไม่ต่อเนื่อง (เป็นงวด) ซึ่งบางงวดก็โอนมาช้า จึงส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.3	ปัญหาที่ 3 :	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านวิชาการป่าไม้ ด้านตลาดขายไม้เศรษฐกิจ ทิศทางการเติบโตของตลาดไม้เศรษฐกิจ และขาดทักษะการประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้เข้าถึงเกษตรกร เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการจัดอบรม สัมมนาให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ อีกทั้งแนวทางปฏิบัติของกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.4	ปัญหาที่ 4 :	การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่รังวัด และนักประชาสัมพันธ์ เนื่องจากงานวิชาการป่าไม้จำเป็นต้องใช้ทักษะ ความรู้เฉพาะด้าน การสั่งสมประสบการณ์ และสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายกว่าตำแหน่งอื่น ๆ อีกทั้งการประชาสัมพันธ์งานด้านส่งเสริมการป่าไม้ งานด้านส่งเสริมการปลูกป่ามีความจำเป็นในที่จะไปส่งเสริมเกษตรกรให้เกิดความเชื่อมั่นและหันมาปลูกป่า
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.5	ปัญหาที่ 5 :	การขาดแคลนอัตรากำลังลูกจ้างประจำที่มาทดแทนในกรณีการเกษียณอายุราชการ และขาดแคลนข้าราชการในกรณีขอย้ายจากส่วนส่งเสริมการปลูกป่าไปอยู่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ หรือส่วนอื่น หรือทำหน้าที่อื่น หรือขอไปช่วยราชการสำนัก ฯ อื่น
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.6	ปัญหาที่ 6 :	ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น สวัสดิการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากในพื้นที่ของจังหวัดสงขลามี 5 อำเภอที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งแปลงของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ทำให้เจ้าหน้าที่มีความกลัวและวิตกกังวลต่อการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................


3.7	ปัญหาที่ 7 :	จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ทำให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการปลูกป่าลดลง การปฏิบัติงานภาคสนามจึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ จึงส่งผลให้ทำงานไม่ทันเวลาที่กำหนด และไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังกรณีของส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ประจำส่วน จำนวน 2 คน แต่ต้องรับผิดชอบงานทั้งกิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมบำรุงป่า กิจกรรมของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และการออกนอกพื้นที่เพื่อติดตามงาน ทำให้ปริมาณงานมากกว่าเจ้าหน้าที่
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.8	ปัญหาที่ 8 :	ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากยานพาหนะมีจำนวนจำกัด และมีอายุการใช้งาน 14 – 20 ปี ในขณะที่ต้องดำเนินงานประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรร่วมโครงการ การตรวจสอบพื้นที่ งานติดตามผล และให้คำแนะนำด้านการปลูกไม้เศรษฐกิจในหลายพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลและอยู่ต่างอำเภอ ยานพาหนะจึงไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.9	ปัญหาที่ 9 :	ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) และคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เนื่องจากมีอายุการใช้งานเกือบ 10 ปี ทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานลดลง และชำรุดบ่อย
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.10	ปัญหาที่ 10 :	การกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการในงานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและการปลูกไม้โตเร็วไม่สนองตอบต่อกลุ่มเป้าหมาย กรณีการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นการทำสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ และเกษตรกรที่ต้องการปลูกไม้เศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นการปลูกเสริม หรือปลูกร่วมกับพืชเกษตรหลัก หรือปลูกเป็นแนวขอบเขตสวน ทำให้จำนวนไม้เศรษฐกิจที่สามารถปลูกได้ต่อไร่ปลูกได้จำนวนไม่มากนัก ซึ่งไม่ตรงตามหลักเกณฑ์โครงการที่กำหนดต้องปลูกไม้จำนวน 100 ต้น/ไร่
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.11	ปัญหาที่ 11 :	การกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการในงานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและการปลูกไม้โตเร็วไม่สนองตอบต่อกลุ่มเป้าหมาย กรณีที่เกษตรกรรายใหม่ไม่ได้รับการสนับสนุนกล้าไม้ ทำให้เกษตรกรไม่มีแรงจูงใจที่จะเข้าร่วมโครงการ
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................


	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.12	ปัญหาที่ 12 :	การกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการในงานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและการปลูกไม้โตเร็วไม่สนองตอบต่อกลุ่มเป้าหมาย กรณีที่เงินสนับสนุนเกษตรกรรายใหม่ จำนวน 1,000 บาท/ไร่ เป็นเงินที่น้อยไป
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.13	ปัญหาที่ 13 :	การกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการในงานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและการปลูกไม้โตเร็วไม่สนองตอบต่อกลุ่มเป้าหมาย กรณีเกษตรกรบางรายที่เข้าร่วมโครงการไม่มีที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเอง ส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินของบิดามารดาของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.14	ปัญหาที่ 14 :	การกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการในงานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและการปลูกไม้โตเร็วไม่สนองตอบต่อกลุ่มเป้าหมาย กรณีหลักเกณฑ์ที่กำหนดการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ระบุจำนวนกล้าไม้ที่ต้องปลูก ต้น/ไร่ มากเกินไป ไม่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.15	ปัญหาที่ 15 :	ตามระเบียบการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับเกษตรกรเป็นการสั่งจ่ายในรูปแบบจ่ายเป็นเช็ค ซึ่งเกษตรกรบางรายไม่สะดวกในการเดินทางมารับเช็คที่สำนัก ฯ
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.16	ปัญหาที่ 16 :	การมีกฎหมายที่ดินมาเกี่ยวข้อง ประกอบกับแนวทางการดำเนินการ ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยมาก จึงทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความสับสน
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.17	ปัญหาที่ 17 :	โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งมีการสนับสนุนเงินอุดหนุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี เมื่อมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเสียชีวิต ตามระเบียบระบุว่าผู้ที่สามารถรับเงินสนับสนุน และเข้าร่วมโครงการต่อจะต้องโอนสิทธิ์ในที่ดินที่นำมาเข้าร่วมโครงการให้เรียบร้อยจึงจะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน และสามารถเข้าร่วมโครงการต่อได้ ซึ่งในขั้นตอนการโอนสิทธิ์ตามกระบวนการทางกฎหมายใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ทำให้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ในที่ดินได้ จึงทำให้เกษตรกรเสียสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการจนจบโครงการ
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.18	ปัญหาที่ 18 :	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.19	ปัญหาที่ 19 :	แนวทางการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ทำให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน และทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือ เช่น โครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ ซึ่งเคยมีเงินสนับสนุน 5 ปี แต่ต่อมาปรับเป็นเหลือ 1 ปี ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.20	ปัญหาที่ 20 :	แนวทางปฏิบัติของกิจกรรมโครงการนี้ เกษตรกรต้องจัดหากล้าไม้เองในการปลูกตามเงื่อนไขโครงการ ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้ยาก
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.21	ปัญหาที่ 21 :	กล้าไม้ที่ได้รับจากโครงการ ฯ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2563 มีขนาดเล็กไม่เหมาะสมที่จะนำมาปลูกได้ และเมื่อปลูกอัตราการรอดตายต่ำ
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.22	ปัญหาที่ 22 :	การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง ภัยแล้งทางธรรมชาติ และศัตรูพืชคุกคาม ทำให้กล้าไม้ที่ได้รับสนับสนุนเกิดความเสียหาย
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................


4. ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานในทัศนะของหน่วยงานส่วนกลางและแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม (โปรดระบุ พร้อมอธิบายโดยสังเขป)
	ที่
	ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน
	คำอธิบาย
	แนวทางการแก้ไข

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


5. ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป (เรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วน) 
	ลำดับที่
	ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน

	1
	

	2
	

	3
	


6. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)
6.1	.................................................................................................................................................................................................................................................................
6.2	.................................................................................................................................................................................................................................................................
6.n	.................................................................................................................................................................................................................................................................
7. ข้อมูล/เอกสารที่แนบเพิ่มเติม (ขอให้  ลงในช่อง  เพื่อยืนยันการจัดส่งและสะดวกต่อการตรวจสอบ)
[bookmark: _Hlk71292619]	7.1	กรณีที่หน่วยงานได้มีการดำเนินการต่อไปนี้ ขอให้ท่านโปรดสำเนาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบมาให้ครบถ้วน
	1)	สำเนาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
	2)	สำเนาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน)
[bookmark: _GoBack]	3)	สำเนาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติปรับค่าเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ
[bookmark: _Hlk71292628]	7.2	กรณีที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน (ร้อยละ 100) ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ
เหตุผล/คำชี้แจง :	.........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
	7.3	กรณีที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าร้อยละ 93 และ/หรือมียอดเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (ยอดที่ก่อหนี้ผูกพัน) สูงกว่าร้อยละ 7 ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผล	ประกอบ
เหตุผล/คำชี้แจง :	.........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
· 7.4	ข้อมูลพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และดำเนินการภายใต้กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ จำแนกรายจังหวัด	 (ไร่ – งาน – ตารางวา)	 
· 7.5	รายละเอียดผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้	เศรษฐกิจ ทั้งสรุปภาพรวม และแบบจำแนกรายจังหวัด




ผู้จัดทำข้อมูล.....................................................	ผู้รับรองรายงาน.................................................................
(.....................................................)	(..............................................................)
ตำแหน่ง.............................................................	ผู้อำนวยการสำนัก………………………………………………….….
วันที่.......... เดือน........................พ.ศ. ..............	วันที่............... เดือน...................................พ.ศ. ..............
เบอร์ติดต่อ.........................................................
ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้	16

