
 เอกสารแนบ 

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น  
พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน 

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)  

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 

1. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้  
1) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567) 

 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,011,600.00 บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน  
จำนวน 2,996,405.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.79 

2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567) 
2.1) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย 8 ครั้ง ซึ่งขณะนี้

มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 62.50 โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ 
3 ครั้ง 

2.2) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย 1,375,697.02 ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 62.50 โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 859,810.64 ไร่ และยังไม่ดำเนินการ 
515,886.38 ไร่ 

2.3) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล
การข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ
บริการสาธารณะเพ่ือให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย 8 ครั้ง 
ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 56.25 โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 ครั้ง 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ 3 ครั้ง 

3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน 
 3.1) ด้านงบประมาณ  : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานลาดตระเวน

ในแต่ละครั้ง สามารถใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงได้เพียง 1 - 2 วัน/เดือน/หน่วย 
ซึ่ งในการปฏิบัติ งานต่อครั้ งจำเป็นต้องใช้ เจ้าหน้าที่ประมาณ 6 - 8 คน  
และค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่นในการลงพ้ืนที่ ประมาณ 1,000 บาท  
อย่างไรก็ตาม การจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จำเป็นต้องใช้จ่าย
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงประมาณ 4 - 5 วัน/เดือน/หน่วย นอกจากนี้ยังไม่เพียงพอ 
ให้ถัวจ่ายสำหรับเป็นค่าบำรุงรักษารถยนต์อีกด้วย    

3.2) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื ่อมสภาพ หรือชำรุด และ/
หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
1. ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีเจ้าหน้าที ่  

ที่ปฏิบัติงานประจำส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
จำนวน 14 คน โดยมีคอมพิวเตอร์ที่ ได้รับการจัดสรร
จำนวน 4 เครื่อง เป็นคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 2 เครื่อง 
สามารถใช้งานได้ดี จำนวน 1 เครื่อง และอีก 1 เครื่อง 
เสื่อมสภาพ และมีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี ส่วนคอมพิวเตอร์
ประจำสำนักงานมีจำนวน 2 เครื่อง สามารถใช้งานได้ดี 
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จำนวน 1 เครื่อง และอีก 1 เครื่อง มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี 
และไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้มีอุปสรรคและเกิดความล่าช้า
ในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
จึ งเห็ นควรให้ มี การจั ดสรรคอมพิ วเตอร์ ให้ เพี ยงพอ 
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จัดหาอุปกรณ์ และระบบ
คอมพิวเตอรหรือครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทน ที่มีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานที่เหมาะสมต่อการใช้งานในปัจจุบัน 

2. หน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวน 14 หน่วย ได้รับการจัดสรร
คอมพิวเตอร์ เป็นคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 3 เครื่อง
สามารถใช้งานได้ดี จำนวน 2 เครื่อง และอีก 1 เครื่อง มีอายุ
การใช้งานเกิน 10 ปี และไม่สามารถใช้งานได้ ส่วนคอมพิวเตอร์
ประจำสำนักงานมีจำนวน 14 เครื่อง ทั้ง 14 เครื่อง มีอายุ
การใช้งานเกิน 10 ปี และมีเครื่องที่ไม่สามารถใช้งานได้ 
จำนวน 7 เครื ่อง ทำให้มีอุปสรรคและเกิดความล่าช้า 
ในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
จึ งเห็ นควรให้ มี การจั ดสรรคอมพิ วเตอร์ ให้ เพี ยงพอ 
ต่อการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้ าที่  จัดหาอุปกรณ์  และระบบ
คอมพิวเตอรหรือครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทน ที่มีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานที่เหมาะสมต่อการใช้งานในปัจจุบัน 

4) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 
ลำดับที่ 1 งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน       
ลำดับที่ 2 ไม่มี 
ลำดับที่ 3 ไม่มี 

5) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ 

  
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชบ.2 (เขาพริก) ประสานงาน

เพื่อสนับสนุนข้อมลูการข่าวและบรูณาการ 
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยออกลาดตระเวน 

ร่วมกับกองกำลังบูรพา บรเิวณเหมืองวินัย หมู่ที่ 2  
ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุร ี

เมื่อวันท่ี 17 ตลุาคม 2566 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชบ.1 (บางละมุง) ประสานงาน 
เพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการ 

ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจยึดไม้ประดู่ 
จำนวน 19 ท่อน ปริมาตร 1.41 ลูกบาศก์เมตร  

บริเวณเขาตะแบก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขาม  
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 
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สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 9 (ชลบุรี) ได้ประสานงาน

เพื่อสนับสนุนข้อมลูการข่าวและบรูณาการร่วมกับ 
กอ.รมน.ชลบุรี ที่เกีย่วข้อง ณ ห้องประชุมสำนักจดัการ

ทรัพยากรป่าไม้ 9 (ชลบรุี) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 
 

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชบ.1 (บางละมุง) ประสานงาน
เพื่อสนับสนุนข้อมลูการข่าวและบรูณาการ 

ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจยึดพื้นท่ี 
บริเวณปา่เขาไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลโปง่ อำเภอบางละมุง 

จังหวัดชลบุรี เนื้อท่ี 27 - 0 - 97 ไร ่
เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2567 

2. กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและปาไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ปาไม้ถาวร 
1) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567) 

 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 378,300.00 บาท มีผลการใช้จ่ ายเงิน  
จำนวน 364,046.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.23 

2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567) 
งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพ่ือจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ถาวร    
มีเป้าหมาย 5,300 ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 81.32 โดยได้ดำเนินการ
จัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐาน ดำเนินการจัดทำแผนที่วางแผนกำหนดแปลงสำรวจ และงานจัดประชุมชี้แจง
ราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย 3 ป่า เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการสำรวจ
ตรวจสอบขอบเขตพ้ืนที่ป่าไม้ถาวร ด้วยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพ้ืนที่จริง  
และสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร อยู่ระหว่างดำเนินการ 3,650 ไร่ และยังไม่ดำเนินการ 1,650 ไร่ 

3) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 
3.1) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ 

  
ประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมสี่วนร่วมก่อนเข้า

ปฏิบัติงาน ณ ศาลาหมูบ่้าน หมู่ที่ 10 บ้านคลองเม่น 
ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุร ี

 

ประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมสี่วนร่วม 
ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ณ หอประชุมองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลกะเฉด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
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สำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นท่ีป่าไม้ถาวร 
โดยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่ลงสู่สภาพพื้นที่จริง 

และดำเนินการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร  
หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบรุ ี

สำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นท่ีป่าไม้ถาวร 
โดยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่ลงสู่สภาพพื้นที่จริง 

และดำเนินการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร 
หมู่ที่ 3 ตำบลกะเฉด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 

3.2) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ 
 สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพ้ืนที่ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม

สำรวจทรัพยากรที่ดินและปาไม้เพ่ือจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพ้ืนที่ปาไม้ถาวร
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ณ บ้านไร่จินดี หมู่ที่ 4 ตำบลกะเฉด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 

  

  

ลงพ้ืนที่ ณ บ้านไร่จินดี หมู่ที่ 4 ตำบลกะเฉด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
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4) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ 
สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับทราบจากนายสำฤทธิ ์ เสน่ห์ ผู ้ใหญ่บ้าน หมู ่ที ่ 6  

บ้านตะพุนทอง ตำบลกะเฉด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ว่า ราษฎรบางส่วนที่อยู่อาศัยและทำกิน
ภายในตำบลกะเฉด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ยังไม่แสดงตนเพื่อยืนยันขอบเขตพื้นที่อาศัยและ
ทำกินของตนเองในพื้นที ่ป่าไม้ถาวร เนื ่องจากไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของ กิจกรรมสำรวจ
ทรัพยากรที่ดินและปาไม้เพ่ือจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพ้ืนที่ปาไม้ถาวร จึงส่งผล
ให้มีข้อกังวลและไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน 
จึงควรพัฒนาองค์ความรู้ด้านที่ดินป่าไม้ และทักษะในการสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานสามารถสื่อสารและสร้างความเข้าใจ
ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

3. กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
1) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567) 

 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 66,400.00 บาท ยังไมม่ีผลการใช้จ่ายเงิน 
2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567) 
 งานสำรวจการถือครองที่ดินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  มีเป้าหมาย 3 หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีผล           

การดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 10.00 โดยได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตงานที่จะดำเนินการ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน         
การสำรวจการครอบครองที่ดินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  การรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน 
(Shapefile) ในระบบ GIS ยังไม่ดำเนินการ 

3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน 
ด้านบุคลากร  : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมสำรวจถือครองที่ดินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานกิจกรรมอื่นร่วมด้วยทำให้เกิดการปฏิบัติงานซ้ำซ้อน จึงไม่สามารถ
ปฏิบัติงานกิจกรรม ฯ ได้ตามกำหนดการเดิม 

4) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ 

  
ประสานงานกับผู้นำชุมชน หมู่ที่ 6 ตำบลเพ 

อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
     

  

ประสานงานกับผู้นำชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลเพ 
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
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ประสานงานกับผู้นำชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลตะพง 

อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 

5) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ 
จากผลการดำเนินกิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ซึ่งได้รับเป้าหมาย

งานสำรวจการถือครองที่ดินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 3 หมู่บ้าน พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน 
ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเข้าสู่กลางไตรมาสที่ 2 แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินงานได้เพียง ร้อยละ 10.00 
เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้าอย่างมาก 
ประกอบกับยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ 1 
ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน 
โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 32 

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน 
จึงควรพิจารณาตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพ่ือให้
หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้  

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพ่ือให้เป็นไปตาม
แผนงานที่กำหนด 

4. กิจกรรมปอ้งกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
1) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567) 

 หน่วยงานได้ร ับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 424 ,400.00 บาท มีผลการใช้จ ่ายเงิน  
จำนวน 9,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.12 

2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567) 
2.1) งานจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  มีเป้าหมาย 75 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มี

ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 68.75 ทั้ งนี้  หน่วยงานรับผิดชอบได้สำรวจพ้ืนที่  
ในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าก่อนการกำหนดแนวเขต และกำหนดแนวเขตในการจัดทำ    
แนวกันไฟป้องกันไฟป่า โดยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานจัดทำแนวกันไฟ
ป้องกันไฟป่าในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการ 75 กิโลเมตร  

2.2) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน 
และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุม
หมอกควันมีเป้าหมาย 8 ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 56.25 โดยได้
ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ 3 ครั้ง 
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3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน 
ด้านงบประมาณ  : งบประมาณไม่ เพี ยงพอในการปฏิ บั ติ งาน เนื่ องจากงบประมาณในการปฏิ บั ติ งาน  

และงบสําหรับซ่อมบํารุงยานพาหนะในการใช้ในงานประสานความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
ปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันไม่เพียงพอ 

4) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ 

  
สำรวจพ้ืนท่ีจัดทำแนวกันไฟในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าคลองตะเคียน จังหวัดชลบรุี ระยะทาง 25 กิโลเมตร 
 

สำรวจพ้ืนท่ีจัดทำแนวกันไฟในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าบ้านนา และป่าทุ่งควายกิน จังหวัดระยอง 

ระยะทาง 15 กิโลเมตร 

  
จัดทำแนวกันไฟในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตะเคียน 

จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 25 กิโลเมตร 
จัดทำแนวกันไฟในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองระเวิง 
และป่าเขาสมเสด็ จังหวัดระยอง ระยะทาง 10 กิโลเมตร 

5) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ 
จากผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน  ซึ่งได้รับเป้าหมายงานจัดทำ

แนวป้องกันไฟป่าในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 75 กิโลเมตร พบว่า เข้าสู่กลางไตรมาสที่ 2 แล้ว 
แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมเพียง ร้อยละ 2.12 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงิน
ของไตรมาสที่ 1 ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ไปพลางก่อน โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 32 

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่ เพื่อให้
หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้  

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นทีค่วรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด  
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5. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน  
1) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567) 

 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 144,000.00 บาท มีผลการใช้จ่ ายเงิน  
จำนวน 92,780.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.43 

2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567) 
2.1)  งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย 4 ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 90.00 

โดยดำเนินการแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชม การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน  
การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน และการจัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขต 
และเขตติดต่อ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 4 ป่าชุมชน 

2.2) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย 4 ป่าชุมชน/ 
12 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 30.00 โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสาร
คำขอจัดตั้งป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 ป่าชุมชน การมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพ้ืนที่ 
การให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพ้ืนที่  
อยู่ระหว่างดำเนินการ 12 กิโลเมตร สำหรับการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตราส่วน 
1 : 4,000 และ 1 : 50,000 และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขต 
ป่าชุมชน และลงนามรับรองในแผนที่ ยังไม่ดำเนินการ 

2.3) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มี เป้าหมาย 7 กิโลเมตร ซึ่ งขณะนี้  
มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 79.69 โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
5 เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เดือน และยังไม่ดำเนินการ 2 เดือน ส่วนการจัดหาป้ายป่าชุมชน 
การจัดหาหลักเขตป่าชุมชน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  สำหรับการติดตั้งหลักเขต 
และป้ายป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 กิโลเมตร 

3) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ 

  
เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชนประชาสัมพันธ์การจัดตั้งป่าชุมชน

ให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนโดยรอบพื้นที่  
ในการจัดตั้งป่าชุมชนบ้านเขาโบสถ์หมู่ที่ 7 ตำบลทับมา 

อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
     

   

เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชนประชาสัมพันธ์การจัดตั้งป่าชุมชน
ให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนโดยรอบพื้นที่  

ในการจัดตั้งป่าชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวัว 
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร ี
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เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ร่วมกับ

ผู้นำชุมชนและหนว่ยป้องกันในพื้นที ่ฯ ในการจดัตั้งปา่ชุมชน 
บ้านเขาซก หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ 

จังหวัดชลบุร ี

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบหลักเขตปา่ชุมชน จำนวน 35 หลัก 
ตามกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำหลกัเขตและป้ายป่าชุมชน 

 

3. กิจกรรมบริหารจัดการปาชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567) 

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 350,000.00 บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน 
2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567) 

งานบริหารจัดการพ้ืนที่ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มี เป้ าหมาย 5  ป่ าชุมชน ซึ่ งขณะนี้  
มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 43.00 โดยได้คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชน
กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการให้คำแนะนำ       
สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษาให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการ
ป่าชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.1) ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ   
1 ป่าชุมชน ขณะที่การรับแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.1) และเสนอให้ผู ้อำนวยการส่วนจัดการ      
ป่าชุมชนตรวจสอบ รวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 
(อน.บ.2) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพ่ืออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ 
และอนุมัติเบิกจ่ายเงินดำเนินการแล้วเสร็จ 4 ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ 1 ป่าชุมชน สำหรับการ
จัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติ เบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.3) 
เพ่ือรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ และการแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน
เป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ อยู ่ระหว่างดำเนินการ 4 ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ  
1 ป่าชุมชน สำหรับรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน ติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำ 
การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.1) ที่ได้รับอนุมัติ รายงานผล
ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.4) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ 
รายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย เงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.5) ให้กรมป่าไม้ทราบ 
ยังไม่ดำเนินการ 

3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน 
ด้านงบประมาณ : หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงานในส่วนของค่าวัสดุ

เชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าเบี้ยเลี้ยง ในการลงพ้ืนที่เพ่ือให้คำแนะนำกับชุมชน 
ในการจัดทำเอกสารเพ่ือขอรับเงินอุดหนุน และการติดตามการดำเนินกิจกรรมของชุมชน 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานของชุมชน 
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4) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 
ลำดับที่ 1 หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ลำดับที่ 2 ไม่มี 
ลำดับที่ 3 ไม่มี 

5) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 
5.1) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ 

  
เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชนให้คำแนะนำสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับกิจกรรมบริหารจดัการป่าชุมชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ป่าชุมชนบ้านตระกลูพัฒนา 

หมู่ที่ 6 ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 

เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชนให้คำแนะนำสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมบริหารจดัการป่าชุมชนเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต ป่าชุมชนบ้านเนินหนิ 
หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 

  
เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชนให้คำแนะนำสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมบริหารจดัการป่าชุมชนเพื่อพัฒนา 

คุณภาพชีวิต ป่าชุมชนบ้านคลองขวาง 
หมู่ที่ 1 ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 

 

เจ้าหน้าท่ีป่าชุมชนให้คำแนะนำสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมบริหารจดัการป่าชุมชนเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต ป่าชุมชนบ้านเขาหอม 
หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน 

จังหวัดจันทบุร ี
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5.2) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ 
 สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพ้ืนที่ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม

บริหารจัดการป่าชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่  5 มีนาคม 2567 ณ ป่าชุมชน 
บ้านเนินหิน หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 

  

  

ลงพ้ืนที่ ณ ป่าชุมชนบ้านเนินหิน หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 

6) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ 
สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการปาชุมชน

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีนายนายกิตติชัย เลิศอนันต์สิทธิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนจัดการ
ที่ดินป่าไม้ และคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เป็นผู้ให้ข้อมูลและนำลงพ้ืนที่ 
พบว่า  

(1) การชี้แจงเพื่อให้ชุมชนจัดทำแบบเสนอกิจกรรมเพ่ือขอรับเงินอุดหนุน กิจกรรมบริหารจัดการ
ป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากแนวทาง
การปฏิบัติงานที่ปรากฏในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่มีตัวอย่างการใช้ภาษาเพ่ือเขียน
รายละเอียดกิจกรรมในแต่ละด้าน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความกังวลในความถูกต้อง และครบถ้วน
ของรายละเอียดดังกล่าว 

(2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจในรายละเอียดบางมาตราของพระราชบัญญัติป่าชมุชน พ.ศ. 2562 
และอนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและข้อกฎหมายที่ชัดเจนให้แก่ชุมชน ซึ่งจะต้องปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
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(3) จากผลการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการปาชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต พบว่า ข้อมูล
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเข้าสู่กลางไตรมาสที่ 2 แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติยังไม่มี
ผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ 1 ตามมาตรการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน โดยได้กำหนด
เป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 32 

ดังนั้น สำนักจัดการป่าชุมชนในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน 
จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 

(1) ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานที่ปรากฏในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยจัดทำ
รายละเอียดของงานที่ชุมชนแสดงความจำนงขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน กิจกรรมบริหารจัดการ 
ป่าชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการจัดทำข้อมูลตัวอย่างที่หลากหลายและครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน 
ที่กำหนดในกิจกรรม พร้อมทั้งจัดการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียดให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

(2) ควรจัดการประชุมชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางและข้อกฎหมายเกี่ยวกับ 
ป่าชุมชนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของชุมชนตามบทบัญญัติของกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                            

(3) ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาตรวจสอบ
และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่ เพ่ือให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผน
ที่กำหนดไว้ 

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 
 


