

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมหลักส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในป่าชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๑ (เชียงใหม่) สำนักจัดการป่าชุมชน

๒. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดเชียงราย

๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๔. กิจกรรม

๔.๑ กิจกรรมติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการ

ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการให้กับชุมชน เป้าหมาย

๔.๒ กิจกรรมเตรียมความพร้อมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชน

๑) สำรวจพื้นที่และรังวัดแนวเขตแปลงปลูก

การสำรวจพื้นที่และรังวัดแนวเขตแปลงปลูก โดยกำหนดให้มีพื้นที่สำหรับการปลูกไพล จำนวน ๑๕ ไร่ พื้นที่สำหรับการปลูกขมิ้นชัน จำนวน ๑๕ ไร่ พื้นที่ปลูกกระชายดำ จำนวน ๕ ไร่ และพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆ จำนวน ๕ ไร่ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น จำนวน ๔๐ ไร่

๒) การเตรียมพื้นที่และปักหลักและหมายแนวปลูก

๓) ดำเนินการจัดหาหัวพันธุ์ขมิ้นชัน ไพล และกระชายดำ

การดำเนินการจัดหาหัวพันธุ์ขมิ้นชันและไพล โดยกำหนดให้ใช้หัวพันธุ์ไพล ๔๐ กิโลกรัมต่อไร่ หัวพันธุ์ขมิ้นชัน ๓๐ กิโลกรัมต่อไร่ หัวพันธุ์กระชายดำ ๓๐ กิโลกรัมต่อไร่ และพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆ ตามความเหมาะสมโดยประมาณ

๔.๓ กิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชน

๑) ดำเนินการปลูกพืชสมุนไพรลงแปลงปลูกในพื้นที่ที่กำหนด

๒) ดำเนินการบำรุงรักษาหลังการปลูก ดायวัชพืช พรวนดิน นับอัตราการรอดตายและปลูกซ่อม

๔.๔ กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน

๑) ประสานติดตามผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน

๒) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการดำเนินงานที่กำหนดตามข้อ ๖

๕. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักอนุรักษ์และส่งเสริมสมุนไพรจากป่า กิจกรรมโครงการส่งเสริมปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน โดยแยกเป็นค่าใช้จ่าย งบดำเนินการ จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท และงบลงทุน จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท

๖. การจัดทำรายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

๖.๑ รายงานแผนงานจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณและงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายลักษณะงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทุกวันพุธ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Com_forest๒๕๕๖@hotmail.com)

๖.๒ รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๓ รายงานแบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน

๖.๔ จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน

- แผนที่สำรวจจริงวัดแปลงปลูกตามข้อ ๔.๒ ข้อ ๑) ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

- รายงานสรุปการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรม พร้อมภาพกิจกรรม ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมหลักส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในป่าชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๙ (ลำปาง) สำนักจัดการป่าชุมชน

๒. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดตาก

๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๔. กิจกรรม

๔.๑ กิจกรรมติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการ

ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการให้กับชุมชน เป้าหมาย

๔.๒ กิจกรรมเตรียมความพร้อมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชน

๑) สำรวจพื้นที่และรังวัดแนวเขตแปลงปลูก

การสำรวจพื้นที่และรังวัดแนวเขตแปลงปลูก โดยกำหนดให้มีพื้นที่สำหรับการปลูกไพล จำนวน ๑๐ ไร่ พื้นที่สำหรับการปลูกขมิ้นชัน จำนวน ๑๐ ไร่ พื้นที่ปลูกกระชายดำ จำนวน ๕ ไร่ และพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆ จำนวน ๕ ไร่ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น จำนวน ๓๐ ไร่

๒) การเตรียมพื้นที่และปักหลักและหมายแนวปลูก

๓) ดำเนินการจัดหาหัวพันธุ์ขมิ้นชัน ไพล และกระชายดำ

การดำเนินการจัดหาหัวพันธุ์ขมิ้นชันและไพล โดยกำหนดให้ใช้หัวพันธุ์ไพล ๔๐ กิโลกรัมต่อไร่ หัวพันธุ์ขมิ้นชัน ๓๐ กิโลกรัมต่อไร่ หัวพันธุ์กระชายดำ ๓๐ กิโลกรัมต่อไร่ และพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆ ตามความเหมาะสมโดยประมาณ

๔.๓ กิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชน

๑) ดำเนินการปลูกพืชสมุนไพรลงแปลงปลูกในพื้นที่ที่กำหนด

๒) ดำเนินการบำรุงรักษาหลังการปลูก ดायวัชพืช พรวนดิน นับอัตราการรอดตายและปลูกซ่อม

๔.๔ กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน

๑) ประสานติดตามผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน

๒) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการดำเนินงานที่กำหนดตามข้อ ๖

๕. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักอนุรักษ์และส่งเสริมสมุนไพรจากป่า กิจกรรมโครงการส่งเสริมปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน โดยแยกเป็นค่าใช้จ่าย งบดำเนินการ จำนวน ๑๙,๐๐๐ บาท และงบลงทุน จำนวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท

๖. การจัดทำรายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

๖.๑ รายงานแผนงานจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณและงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายลักษณะงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทุกวันพุธ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Com_forest๒๕๕๖@hotmail.com)

๖.๒ รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๓ รายงานแบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน

๖.๔ จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน

- แผนที่สำรวจจริงวัดแปลงปลูกตามข้อ ๔.๒ ข้อ ๑) ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

- รายงานสรุปการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรม พร้อมภาพกิจกรรม ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ป่า และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมหลักส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในป่าชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๒ (เพชรบูรณ์) สำนักจัดการป่าชุมชน

๒. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก

๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๔. กิจกรรม

๔.๑ กิจกรรมติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการ

ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการให้กับชุมชน เป้าหมาย

๔.๒ กิจกรรมเตรียมความพร้อมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชน

๑) สำรวจพื้นที่และรังวัดแนวเขตแปลงปลูก

การสำรวจพื้นที่และรังวัดแนวเขตแปลงปลูก โดยกำหนดให้มีพื้นที่สำหรับการปลูกไพล จำนวน ๒๐ ไร่ พื้นที่สำหรับการปลูกขมิ้นชัน จำนวน ๒๐ ไร่ พื้นที่ปลูกกระชายดำ จำนวน ๑๐ ไร่ และพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆ จำนวน ๑๐ ไร่ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น จำนวน ๖๐ ไร่

๒) การเตรียมพื้นที่และปักหลักและหมายแนวปลูก

๓) ดำเนินการจัดหาหัวพันธุ์ขมิ้นชัน ไพล และกระชายดำ

การดำเนินการจัดหาหัวพันธุ์ขมิ้นชันและไพล โดยกำหนดให้ใช้หัวพันธุ์ไพล ๔๐ กิโลกรัมต่อไร่ หัวพันธุ์ขมิ้นชัน ๓๐ กิโลกรัมต่อไร่ หัวพันธุ์กระชายดำ ๓๐ กิโลกรัมต่อไร่ และพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆ ตามความเหมาะสมโดยประมาณ

๔.๓ กิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชน

๑) ดำเนินการปลูกพืชสมุนไพรลงแปลงปลูกในพื้นที่ที่กำหนด

๒) ดำเนินการบำรุงรักษาหลังการปลูก ดायวัชพืช พรวนดิน นับอัตราการรอดตายและปลูกซ่อม

๔.๔ กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน

๑) ประสานติดตามผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน

๒) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการดำเนินงานที่กำหนดตามข้อ ๖

๕. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่า และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักอนุรักษ์และส่งเสริมสมุนไพรจากป่า กิจกรรมโครงการส่งเสริมปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน โดยแยกเป็นค่าใช้จ่าย งบดำเนินการ จำนวน ๓๘,๐๐๐ บาท และงบลงทุน จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท

๖. การจัดทำรายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

๖.๑ รายงานแผนงานจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณและงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายลักษณะงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทุกวันพุธ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Com_forest๒๕๕๖@hotmail.com)

๖.๒ รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๓ รายงานแบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน

๖.๔ จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน

- แผนที่สำรวจจริงวัดแปลงปลูกตามข้อ ๔.๒ ข้อ ๑) ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

- รายงานสรุปการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรม พร้อมภาพกิจกรรม ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมหลักส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในป่าชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๑๓ (น้ำหนาว) สำนักจัดการป่าชุมชน

๒. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดเพชรบูรณ์

๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๔. กิจกรรม

๔.๑ กิจกรรมติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการ

ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการให้กับชุมชน เป้าหมาย

๔.๒ กิจกรรมเตรียมความพร้อมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชน

๑) สำรวจพื้นที่และรังวัดแนวเขตแปลงปลูก

การสำรวจพื้นที่และรังวัดแนวเขตแปลงปลูก โดยกำหนดให้มีพื้นที่สำหรับการปลูกไพล จำนวน ๑๐ ไร่ พื้นที่สำหรับการปลูกขมิ้นชัน จำนวน ๑๐ ไร่ พื้นที่ปลูกกระชายดำ จำนวน ๕ ไร่ และพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆ จำนวน ๕ ไร่ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น จำนวน ๓๐ ไร่

๒) การเตรียมพื้นที่และปักหลักและหมายแนวปลูก

๓) ดำเนินการจัดหาหัวพันธุ์ขมิ้นชัน ไพล และกระชายดำ

การดำเนินการจัดหาหัวพันธุ์ขมิ้นชันและไพล โดยกำหนดให้ใช้หัวพันธุ์ไพล ๔๐ กิโลกรัมต่อไร่ หัวพันธุ์ขมิ้นชัน ๓๐ กิโลกรัมต่อไร่ หัวพันธุ์กระชายดำ ๓๐ กิโลกรัมต่อไร่ และพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆ ตามความเหมาะสมโดยประมาณ

๔.๓ กิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชน

๑) ดำเนินการปลูกพืชสมุนไพรลงแปลงปลูกในพื้นที่ที่กำหนด

๒) ดำเนินการบำรุงรักษาหลังการปลูก ดायวัชพืช พรวันดิน นับอัตราการรอดตายและปลูกซ่อม

๔.๔ กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน

๑) ประสานติดตามผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน

๒) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการดำเนินงานที่กำหนดตามข้อ ๖

๕. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักอนุรักษ์และส่งเสริมสมุนไพรจากป่า กิจกรรมโครงการส่งเสริมปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน โดยแยกเป็นค่าใช้จ่าย งบดำเนินการ จำนวน ๑๙,๐๐๐ บาท และงบลงทุน จำนวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท

๖. การจัดทำรายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

๖.๑ รายงานแผนงานจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณและงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายลักษณะงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทุกวันพุธ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Com_forest๒๕๕๖@hotmail.com)

๖.๒ รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๓ รายงานแบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน

๖.๔ จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน

- แผนที่สำรวจจริงวัดแปลงปลูกตามข้อ ๔.๒ ข้อ ๑) ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

- รายงานสรุปการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรม พร้อมภาพกิจกรรม ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมหลักส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในป่าชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๕ (อุทัยธานี) สำนักจัดการป่าชุมชน

๒. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดอุทัยธานี

๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๔. กิจกรรม

๔.๑ กิจกรรมติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการ

ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการให้กับชุมชน เป้าหมาย

๔.๒ กิจกรรมเตรียมความพร้อมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชน

๑) สำรวจพื้นที่และรังวัดแนวเขตแปลงปลูก

การสำรวจพื้นที่และรังวัดแนวเขตแปลงปลูก โดยกำหนดให้มีพื้นที่สำหรับการปลูกไพล จำนวน ๑๐ ไร่ พื้นที่สำหรับการปลูกขมิ้นชัน จำนวน ๑๐ ไร่ พื้นที่ปลูกกระชายดำ จำนวน ๕ ไร่ และพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆ จำนวน ๕ ไร่ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น จำนวน ๓๐ ไร่

๒) การเตรียมพื้นที่และปักหลักและหมายแนวปลูก

๓) ดำเนินการจัดหาหัวพันธุ์ขมิ้นชัน ไพล และกระชายดำ

การดำเนินการจัดหาหัวพันธุ์ขมิ้นชันและไพล โดยกำหนดให้ใช้หัวพันธุ์ไพล ๔๐ กิโลกรัมต่อไร่ หัวพันธุ์ขมิ้นชัน ๓๐ กิโลกรัมต่อไร่ หัวพันธุ์กระชายดำ ๓๐ กิโลกรัมต่อไร่ และพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆ ตามความเหมาะสมโดยประมาณ

๔.๓ กิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชน

๑) ดำเนินการปลูกพืชสมุนไพรลงแปลงปลูกในพื้นที่ที่กำหนด

๒) ดำเนินการบำรุงรักษาหลังการปลูก ดायวัชพืช พรวนดิน นับอัตราการรอดตายและปลูกซ่อม

๔.๔ กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน

๑) ประสานติดตามผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน

๒) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการดำเนินงานที่กำหนดตามข้อ ๖

๕. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักอนุรักษ์และส่งเสริมสมุนไพรจากป่า กิจกรรมโครงการส่งเสริมปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน โดยแยกเป็นค่าใช้จ่าย งบดำเนินการ จำนวน ๑๙,๐๐๐ บาท และงบลงทุน จำนวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท

๖. การจัดทำรายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

๖.๑ รายงานแผนงานจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณและงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายลักษณะงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทุกวันพุธ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Com_forest๒๕๕๖@hotmail.com)

๖.๒ รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๓ รายงานแบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน

๖.๔ จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน

- แผนที่สำรวจจริงวัดแปลงปลูกตามข้อ ๔.๒ ข้อ ๑) ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

- รายงานสรุปการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรม พร้อมภาพกิจกรรม ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมหลักส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในป่าชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๓ (สกลนคร) สำนักจัดการป่าชุมชน

๒. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสกลนคร

๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๔. กิจกรรม

๔.๑ กิจกรรมติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการ

ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการให้กับชุมชน เป้าหมาย

๔.๒ กิจกรรมเตรียมความพร้อมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชน

๑) สำรวจพื้นที่และรังวัดแนวเขตแปลงปลูก

การสำรวจพื้นที่และรังวัดแนวเขตแปลงปลูก โดยกำหนดให้มีพื้นที่สำหรับการปลูกไพล จำนวน ๑๐ ไร่ พื้นที่สำหรับการปลูกขมิ้นชัน จำนวน ๑๐ ไร่ พื้นที่ปลูกกระชายดำ จำนวน ๕ ไร่ และพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆ จำนวน ๕ ไร่ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น จำนวน ๓๐ ไร่

๒) การเตรียมพื้นที่และปักหลักและหมายแนวปลูก

๓) ดำเนินการจัดหาหัวพันธุ์ขมิ้นชัน ไพล และกระชายดำ

การดำเนินการจัดหาหัวพันธุ์ขมิ้นชันและไพล โดยกำหนดให้ใช้หัวพันธุ์ไพล ๔๐ กิโลกรัมต่อไร่ หัวพันธุ์ขมิ้นชัน ๓๐ กิโลกรัมต่อไร่ หัวพันธุ์กระชายดำ ๓๐ กิโลกรัมต่อไร่ และพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆ ตามความเหมาะสมโดยประมาณ

๔.๓ กิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชน

๑) ดำเนินการปลูกพืชสมุนไพรลงแปลงปลูกในพื้นที่ที่กำหนด

๒) ดำเนินการบำรุงรักษาหลังการปลูก ดायวัชพืช พรวนดิน นับอัตราการรอดตายและปลูกซ่อม

๔.๔ กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน

๑) ประสานติดตามผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน

๒) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการดำเนินงานที่กำหนดตามข้อ ๖

๕. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักอนุรักษ์และส่งเสริมสมุนไพรจากป่า กิจกรรมโครงการส่งเสริมปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน โดยแยกเป็นค่าใช้จ่าย งบดำเนินการ จำนวน ๑๙,๐๐๐ บาท และงบลงทุน จำนวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท

๖. การจัดทำรายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

๖.๑ รายงานแผนงานจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณและงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายลักษณะงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทุกวันพุธ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Com_forest๒๕๕๖@hotmail.com)

๖.๒ รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๓ รายงานแบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน

๖.๔ จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน

- แผนที่สำรวจจริงวัดแปลงปลูกตามข้อ ๔.๒ ข้อ ๑) ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

- รายงานสรุปการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรม พร้อมภาพกิจกรรม ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมหลักส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในป่าชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๔ (ศรีสะเกษ) สำนักจัดการป่าชุมชน

๒. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดอำนาจเจริญ

๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๔. กิจกรรม

๔.๑ กิจกรรมติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการ

ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการให้กับชุมชน เป้าหมาย

๔.๒ กิจกรรมเตรียมความพร้อมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชน

๑) สำรวจพื้นที่และรังวัดแนวเขตแปลงปลูก

การสำรวจพื้นที่และรังวัดแนวเขตแปลงปลูก โดยกำหนดให้มีพื้นที่สำหรับการปลูกไพล จำนวน ๑๐ ไร่ พื้นที่สำหรับการปลูกขมิ้นชัน จำนวน ๑๐ ไร่ พื้นที่ปลูกกระชายดำ จำนวน ๕ ไร่ และพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆ จำนวน ๕ ไร่ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น จำนวน ๓๐ ไร่

๒) การเตรียมพื้นที่และปักหลักและหมายแนวปลูก

๓) ดำเนินการจัดหาหัวพันธุ์ขมิ้นชัน ไพล และกระชายดำ

การดำเนินการจัดหาหัวพันธุ์ขมิ้นชันและไพล โดยกำหนดให้ใช้หัวพันธุ์ไพล ๔๐ กิโลกรัมต่อไร่ หัวพันธุ์ขมิ้นชัน ๓๐ กิโลกรัมต่อไร่ หัวพันธุ์กระชายดำ ๓๐ กิโลกรัมต่อไร่ และพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆ ตามความเหมาะสมโดยประมาณ

๔.๓ กิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชน

๑) ดำเนินการปลูกพืชสมุนไพรลงแปลงปลูกในพื้นที่ที่กำหนด

๒) ดำเนินการบำรุงรักษาหลังการปลูก ดायวัชพืช พรวันดิน นับอัตราการรอดตายและปลูกซ่อม

๔.๔ กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน

๑) ประสานติดตามผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน

๒) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการดำเนินงานที่กำหนดตามข้อ ๖

๕. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักอนุรักษ์และส่งเสริมสมุนไพรจากป่า กิจกรรมโครงการส่งเสริมปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน โดยแยกเป็นค่าใช้จ่าย งบดำเนินการ จำนวน ๑๙,๐๐๐ บาท และงบลงทุน จำนวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท

๖. การจัดทำรายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

๖.๑ รายงานแผนงานจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณและงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายลักษณะงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทุกวันพุธ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Com_forest๒๕๕๖@hotmail.com)

๖.๒ รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๓ รายงานแบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน

๖.๔ จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน

- แผนที่สำรวจรังวัดแปลงปลูกตามข้อ ๔.๒ ข้อ ๑) ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

- รายงานสรุปการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรม พร้อมภาพกิจกรรม ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมหลักส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในป่าชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๑๐ (ขอนแก่น) สำนักจัดการป่าชุมชน

๒. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดมหาสารคาม

๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๔. กิจกรรม

๔.๑ กิจกรรมติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการ

ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการให้กับชุมชน เป้าหมาย

๔.๒ กิจกรรมเตรียมความพร้อมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชน

๑) สำรวจพื้นที่และรังวัดแนวเขตแปลงปลูก

การสำรวจพื้นที่และรังวัดแนวเขตแปลงปลูก โดยกำหนดให้มีพื้นที่สำหรับการปลูกไพล จำนวน ๑๐ ไร่ พื้นที่สำหรับการปลูกขมิ้นชัน จำนวน ๑๐ ไร่ พื้นที่ปลูกกระชายดำ จำนวน ๕ ไร่ และพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆ จำนวน ๕ ไร่ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น จำนวน ๓๐ ไร่

๒) การเตรียมพื้นที่และปักหลักและหมายแนวปลูก

๓) ดำเนินการจัดหาหัวพันธุ์ขมิ้นชัน ไพล และกระชายดำ

การดำเนินการจัดหาหัวพันธุ์ขมิ้นชันและไพล โดยกำหนดให้ใช้หัวพันธุ์ไพล ๔๐ กิโลกรัมต่อไร่ หัวพันธุ์ขมิ้นชัน ๓๐ กิโลกรัมต่อไร่ หัวพันธุ์กระชายดำ ๓๐ กิโลกรัมต่อไร่ และพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆ ตามความเหมาะสมโดยประมาณ

๔.๓ กิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชน

๑) ดำเนินการปลูกพืชสมุนไพรลงแปลงปลูกในพื้นที่ที่กำหนด

๒) ดำเนินการบำรุงรักษาหลังการปลูก ดायวัชพืช พรวันดิน นับอัตราการรอดตายและปลูกซ่อม

๔.๔ กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน

๑) ประสานติดตามผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน

๒) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการดำเนินงานที่กำหนดตามข้อ ๖

๕. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักอนุรักษ์และส่งเสริมสมุนไพรจากป่า กิจกรรมโครงการส่งเสริมปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน โดยแยกเป็นค่าใช้จ่าย งบดำเนินการ จำนวน ๑๙,๐๐๐ บาท และงบลงทุน จำนวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท

๖. การจัดทำรายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

๖.๑ รายงานแผนงานจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณและงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายลักษณะงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทุกวันพุธ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Com_forest๒๕๕๖@hotmail.com)

๖.๒ รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๓ รายงานแบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน

๖.๔ จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน

- แผนที่สำรวจจริงวัดแปลงปลูกตามข้อ ๔.๒ ข้อ ๑) ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

- รายงานสรุปการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรม พร้อมภาพกิจกรรม ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมหลักส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในป่าชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๘ (ตรัง) สำนักจัดการป่าชุมชน

๒. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา

๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๔. กิจกรรม

๔.๑ กิจกรรมติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการ

ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการให้กับชุมชน เป้าหมาย

๔.๒ กิจกรรมเตรียมความพร้อมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชน

๑) สำรวจพื้นที่และรังวัดแนวเขตแปลงปลูก

การสำรวจพื้นที่และรังวัดแนวเขตแปลงปลูก โดยกำหนดให้มีพื้นที่สำหรับการปลูกไพล จำนวน ๑๐ ไร่ พื้นที่สำหรับการปลูกขมิ้นชัน จำนวน ๑๐ ไร่ พื้นที่ปลูกกระชายดำ จำนวน ๕ ไร่ และพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆ จำนวน ๕ ไร่ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น จำนวน ๓๐ ไร่

๒) การเตรียมพื้นที่และปักหลักและหมายแนวปลูก

๓) ดำเนินการจัดหาหัวพันธุ์ขมิ้นชัน ไพล และกระชายดำ

การดำเนินการจัดหาหัวพันธุ์ขมิ้นชันและไพล โดยกำหนดให้ใช้หัวพันธุ์ไพล ๔๐ กิโลกรัมต่อไร่ หัวพันธุ์ขมิ้นชัน ๓๐ กิโลกรัมต่อไร่ หัวพันธุ์กระชายดำ ๓๐ กิโลกรัมต่อไร่ และพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆ ตามความเหมาะสมโดยประมาณ

๔.๓ กิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชน

๑) ดำเนินการปลูกพืชสมุนไพรลงแปลงปลูกในพื้นที่ที่กำหนด

๒) ดำเนินการบำรุงรักษาหลังการปลูก ดायวัชพืช พรวันดิน นับอัตราการรอดตายและปลูกซ่อม

๔.๔ กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน

๑) ประสานติดตามผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน

๒) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการดำเนินงานที่กำหนดตามข้อ ๖

๕. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักอนุรักษ์และส่งเสริมสมุนไพรจากป่า กิจกรรมโครงการส่งเสริมปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน โดยแยกเป็นค่าใช้จ่าย งบดำเนินการ จำนวน ๑๙,๐๐๐ บาท และงบลงทุน จำนวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท

๖. การจัดทำรายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

๖.๑ รายงานแผนงานจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณและงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายลักษณะงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทุกวันพุธ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Com_forest๒๕๕๖@hotmail.com)

๖.๒ รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๓ รายงานแบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน

๖.๔ จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน

- แผนที่สำรวจจริงวัดแปลงปลูกตามข้อ ๔.๒ ข้อ ๑) ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

- รายงานสรุปการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรม พร้อมภาพกิจกรรม ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมหลักส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในป่าชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๖ (ระยอง) สำนักจัดการป่าชุมชน

๒. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดจันทบุรี

๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๔. กิจกรรม

๔.๑ กิจกรรมติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการ

ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการให้กับชุมชน เป้าหมาย

๔.๒ กิจกรรมเตรียมความพร้อมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชน

๑) สำรวจพื้นที่และรังวัดแนวเขตแปลงปลูก

การสำรวจพื้นที่และรังวัดแนวเขตแปลงปลูก โดยกำหนดให้มีพื้นที่สำหรับการปลูกไพล จำนวน ๑๐ ไร่ พื้นที่สำหรับการปลูกขมิ้นชัน จำนวน ๑๐ ไร่ พื้นที่ปลูกกระชายดำ จำนวน ๕ ไร่ และพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆ จำนวน ๕ ไร่ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น จำนวน ๓๐ ไร่

๒) การเตรียมพื้นที่และปักหลักและหมายแนวปลูก

๓) ดำเนินการจัดหาหัวพันธุ์ขมิ้นชัน ไพล และกระชายดำ

การดำเนินการจัดหาหัวพันธุ์ขมิ้นชันและไพล โดยกำหนดให้ใช้หัวพันธุ์ไพล ๔๐ กิโลกรัมต่อไร่ หัวพันธุ์ขมิ้นชัน ๓๐ กิโลกรัมต่อไร่ หัวพันธุ์กระชายดำ ๓๐ กิโลกรัมต่อไร่ และพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆ ตามความเหมาะสมโดยประมาณ

๔.๓ กิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชน

๑) ดำเนินการปลูกพืชสมุนไพรลงแปลงปลูกในพื้นที่ที่กำหนด

๒) ดำเนินการบำรุงรักษาหลังการปลูก ดायวัชพืช พรวนดิน นับอัตราการรอดตายและปลูกซ่อม

๔.๔ กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน

๑) ประสานติดตามผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน

๒) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการดำเนินงานที่กำหนดตามข้อ ๖

๕. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักอนุรักษ์และส่งเสริมสมุนไพรจากป่า กิจกรรมโครงการส่งเสริมปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน โดยแยกเป็นค่าใช้จ่าย งบดำเนินการ จำนวน ๑๙,๐๐๐ บาท และงบลงทุน จำนวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท

๖. การจัดทำรายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

๖.๑ รายงานแผนงานจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณและงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายลักษณะงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทุกวันพุธ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Com_forest๒๕๕๖@hotmail.com)

๖.๒ รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๓ รายงานแบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน

๖.๔ จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน

- แผนที่สำรวจจริงวัดแปลงปลูกตามข้อ ๔.๒ ข้อ ๑) ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

- รายงานสรุปการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรม พร้อมภาพกิจกรรม ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมหลักส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในป่าชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๑๑ (สระบุรี) สำนักจัดการป่าชุมชน

๒. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสระบุรี

๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๔. กิจกรรม

๔.๑ กิจกรรมติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการ

ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการให้กับชุมชน เป้าหมาย

๔.๒ กิจกรรมเตรียมความพร้อมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชน

๑) สำรวจพื้นที่และรังวัดแนวเขตแปลงปลูก

การสำรวจพื้นที่และรังวัดแนวเขตแปลงปลูก โดยกำหนดให้มีพื้นที่สำหรับการปลูกไพล จำนวน ๑๐ ไร่ พื้นที่สำหรับการปลูกขมิ้นชัน จำนวน ๑๐ ไร่ พื้นที่ปลูกกระชายดำ จำนวน ๕ ไร่ และพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆ จำนวน ๕ ไร่ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น จำนวน ๓๐ ไร่

๒) การเตรียมพื้นที่และปักหลักและหมายแนวปลูก

๓) ดำเนินการจัดหาหัวพันธุ์ขมิ้นชัน ไพล และกระชายดำ

การดำเนินการจัดหาหัวพันธุ์ขมิ้นชันและไพล โดยกำหนดให้ใช้หัวพันธุ์ไพล ๔๐ กิโลกรัมต่อไร่ หัวพันธุ์ขมิ้นชัน ๓๐ กิโลกรัมต่อไร่ หัวพันธุ์กระชายดำ ๓๐ กิโลกรัมต่อไร่ และพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆ ตามความเหมาะสมโดยประมาณ

๔.๓ กิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชน

๑) ดำเนินการปลูกพืชสมุนไพรลงแปลงปลูกในพื้นที่ที่กำหนด

๒) ดำเนินการบำรุงรักษาหลังการปลูก ดायวัชพืช พรวันดิน นับอัตราการรอดตายและปลูกซ่อม

๔.๔ กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน

๑) ประสานติดตามผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน

๒) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการดำเนินงานที่กำหนดตามข้อ ๖

๕. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักอนุรักษ์และส่งเสริมสมุนไพรจากป่า กิจกรรมโครงการส่งเสริมปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน โดยแยกเป็นค่าใช้จ่าย งบดำเนินการ จำนวน ๑๙,๐๐๐ บาท และงบลงทุน จำนวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท

๖. การจัดทำรายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

๖.๑ รายงานแผนงานจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณและงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายลักษณะงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทุกวันพุธ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Com_forest๒๕๕๖@hotmail.com)

๖.๒ รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๓ รายงานแบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน

๖.๔ จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน

- แผนที่สำรวจจริงวัดแปลงปลูกตามข้อ ๔.๒ ข้อ ๑) ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

- รายงานสรุปการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรม พร้อมภาพกิจกรรม ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ป่าชุมชน และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมหลักส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในป่าชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๗ (ราชบุรี) สำนักจัดการป่าชุมชน

๒. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกาญจนบุรี

๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๔. กิจกรรม

๔.๑ กิจกรรมติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการ

ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการให้กับชุมชน เป้าหมาย

๔.๒ กิจกรรมเตรียมความพร้อมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชน

๑) สำรวจพื้นที่และรังวัดแนวเขตแปลงปลูก

การสำรวจพื้นที่และรังวัดแนวเขตแปลงปลูก โดยกำหนดให้มีพื้นที่สำหรับการปลูกไพล จำนวน ๑๐ ไร่ พื้นที่สำหรับการปลูกขมิ้นชัน จำนวน ๑๐ ไร่ พื้นที่ปลูกกระชายดำ จำนวน ๕ ไร่ และพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆ จำนวน ๕ ไร่ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น จำนวน ๓๐ ไร่

๒) การเตรียมพื้นที่และปักหลักและหมายแนวปลูก

๓) ดำเนินการจัดหาหัวพันธุ์ขมิ้นชัน ไพล และกระชายดำ

การดำเนินการจัดหาหัวพันธุ์ขมิ้นชันและไพล โดยกำหนดให้ใช้หัวพันธุ์ไพล ๔๐ กิโลกรัมต่อไร่ หัวพันธุ์ขมิ้นชัน ๓๐ กิโลกรัมต่อไร่ หัวพันธุ์กระชายดำ ๓๐ กิโลกรัมต่อไร่ และพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆ ตามความเหมาะสมโดยประมาณ

๔.๓ กิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชน

๑) ดำเนินการปลูกพืชสมุนไพรลงแปลงปลูกในพื้นที่ที่กำหนด

๒) ดำเนินการบำรุงรักษาหลังการปลูก ดायวัชพืช พรวันดิน นับอัตราการรอดตายและปลูกซ่อม

๔.๔ กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน

๑) ประสานติดตามผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม รวบรวมปัญหา อุปสรรค และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน

๒) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม พร้อม CD ภาพถ่ายผลการดำเนินงานที่กำหนดตามข้อ ๖

๕. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าชุมชน และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักอนุรักษ์และส่งเสริมสมุนไพรจากป่า กิจกรรมโครงการส่งเสริมปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน โดยแยกเป็นค่าใช้จ่าย งบดำเนินการ จำนวน ๑๙,๐๐๐ บาท และงบลงทุน จำนวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท

๖. การจัดทำรายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

๖.๑ รายงานแผนงานจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณและงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายลักษณะงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทุกวันพุธ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Com_forest๒๕๕๖@hotmail.com)

๖.๒ รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ และสงป.๓๐๒จ จัดส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๓ รายงานแบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน

๖.๔ จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน

- แผนที่สำรวจจริงวัดแปลงปลูกตามข้อ ๔.๒ ข้อ ๑) ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

- รายงานสรุปการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรม พร้อมภาพกิจกรรม ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕