

๕. โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ

ผลการปฏิบัติงาน

งานที่ปฏิบัติ	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑. จำนวนพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ -จังหวัดนราธิวาส	ราย/ไร่	๑๐/๑๐๐	
๒. จัดเตรียมและสนับสนุนกล้าไม้	กล้า	๒๐,๐๐๐	
๓. ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกป่า แก่เกษตรกร	ครั้ง	๑	
๔. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ	ครั้ง	๑	

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑. งบดำเนินงาน				
๑.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	๘,๐๐๐.-	๗,๙๘๐.-	๒๐.-	
๒. งบลงทุน				
๒.๑ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๘,๐๐๐.-	๘,๐๐๐.-	-	
๒.๑.๑ เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป				
รวม	๖๖,๐๐๐.-	๖๕,๙๘๐.-	๒๐.-	

ปัญหาและอุปสรรค

๑. ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้การออกไปปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นไปได้ด้วยความลำบาก
๒. ครูภัณฑ์และยานพาหนะมีไม่เพียงพอและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน