

แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

กิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ ความเสี่ยงปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)
เป้าประสงค์ ของการดำเนินงาน การเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ เป็นไปตามเป้าหมาย ของกรมป่าไม้ ตัวชี้วัด พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ตามแผนการจัดการทรัพยากร ที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ค่าเป้าหมาย (Target) ๑๕๐ ไร่	ความเสี่ยงสำคัญ การเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด เป็นความเสี่ยงที่ตกค้าง มาจากปีงบประมาณ ที่ผ่านมาหรือไม่ ● ใช่ ○ ไม่ใช่	๔ (L) X ๔ (I) = ๑๖ ระดับสูงมาก	๑. สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ผลิตกล้าไม้ที่มีคุณภาพ (แหล่งพันธุ์ไม้ดี ที่มีวิธีการ เพาะกล้าที่ถูกต้อง มีการเพาะกล้าที่มีลักษณะ ขนาดใหญ่ แข็งแรง ตั้งแต่หนึ่งฟุตขึ้นไป) เพื่อเพิ่มอัตราการรอดตาย ของกล้าไม้ให้เพิ่มขึ้น ๒. วางแผนและปรับปรุง โครงการให้ตอบสนอง ต่อความต้องการ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ให้มากขึ้น และสอดคล้อง กับสถานการณ์เศรษฐกิจ ในปัจจุบัน ๓. เผยแพร่ความสำเร็จ ของผู้ที่สามารถสร้าง ประโยชน์ หรือสร้างรายได้ จากการปลูกไม้ให้เกษตรกร ได้รับทราบ เพื่อเป็นการ สร้างแรงจูงใจ	๑. สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ผลิตกล้าไม้ไม่เป็นไป ตามคุณภาพ (กล้าไม้พันธุ์ดี, ขนาดใหญ่) อาจส่งผลให้ อัตราการรอดตายของกล้าไม้ ไม่ถึงร้อยละ ๙๐ ๒. กิจกรรมดังกล่าว เป็นภาคสมัครใจ ประชาชน อาจนำไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบอื่น ตามความต้องการของตนเอง ๓. โครงการของหน่วยงานอื่น อาจสามารถดึงดูด ความสนใจของเกษตรกร ได้มากกว่า เนื่องจาก ให้การสนับสนุนมากกว่า โครงการของกรมป่าไม้ ๔. ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ เป้าหมายอาจเข้าใจในเงื่อนไข หรือข้อปฏิบัติ ที่ตนต้องดำเนินการ ตามสิทธิในที่ดินที่ตนอาศัย ทำกินอยู่ไม่เพียงพอ	๑. ประสานเจ้าหน้าที่ส่วน ส่งเสริมการปลูกป่าในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท้องที่ให้เพิ่มความถี่ ในการติดตามผลการดำเนินงาน และการให้คำแนะนำ แก่เกษตรกร ในเรื่องการบำรุง ดูแลกล้าไม้หลังปลูก อย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่สำนักเศรษฐกิจ การป่าไม้กำกับไปยังเจ้าหน้าที่ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ในสังกัดสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ให้ผลิตกล้าไม้ตามฤดูกาล และเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณ ๓. ประสานเจ้าหน้าที่ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ในสังกัดสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ให้วางแผนการดำเนินงาน และพิจารณาคัดเลือกพื้นที่	(ผลการวิเคราะห์ จะปรากฏ ภายหลังจาก ที่หน่วยงานจัดทำ ข้อมูลให้ ฝ่ายเลขานุการฯ แล้วเสร็จ)

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ ความเสี่ยงปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)
			การประเมิน ○ เพียงพอ ● ไม่เพียงพอ สาเหตุที่ไม่เพียงพอ ๑. สภาพแวดล้อม/สภาพภูมิอากาศส่งผลต่ออัตราการรอดตายของกล้าไม้ที่เพาะปลูก (พื้นที่ชุ่มน้ำพื้นที่แห้งแล้ง ภาวะการณเปลี่ยนแปลงของโลก) ๒. ความสนใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม		เป้าหมายที่มีความเสี่ยงต่ำที่จะไม่เข้าร่วมโครงการ ๔. สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ประสานไปยังสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ที่สามารถเข้าไปส่งเสริมในการจัดส่งข้อมูลให้แก่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่าในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่สำหรับใช้ในการดำเนินงานส่งเสริมต่อไป	

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ ความเสี่ยงปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)
			๓. เกษตรกรยังมองไม่เห็นภาพ ของความสำเร็จ จากการเข้าร่วมโครงการ ที่เป็นรูปธรรมได้ชัดเจน มากพอ		๕. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติมในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รับรู้มากยิ่งขึ้น อย่างน้อย ๒ เรื่อง	

ผู้จัดทำข้อมูล.....
(.....)
.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
เบอร์ติดต่อ.....

ผู้รับรองแผน.....
(.....)
.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- หมายเหตุ : ๑. ฝ่ายเลขานุการฯ คือ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
๒. คอลัมน์สีเทา ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูล
๓. ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้
๔. ผู้รับรองแผน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม