

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ xxxxxxxxx

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)

กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน

1. แผน/ผลการดำเนินงาน

1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่.....

1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่

| ที่ | กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ) | แผน/ผลการดำเนินงาน | | | แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท) | | |
|---|---|--------------------|----|--------|----------------------------|----|--------|
| | | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ |
| งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน | | | | | | | |
| 1 | ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (ไร่) | | | | | | |
| 2 | ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ (ครั้ง) | | | | | | |
| 3 | จำนวนพื้นที่ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ของเอกชน (ไร่) | | | | | | |
| 4 | สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) | | | | | | |
| 5 | ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (ครั้ง) | | | | | | |
| รวม | | | | | 0.00 | | |

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด

| ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ) | ค่าเป้าหมายตามแผน | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน | | | ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก | ร้อยละของความก้าวหน้าในภาพรวม | หมายเหตุ |
|---|---|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|----------|
| | | | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน | | | | | | | | |
| 1 | ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (ไร่) | | | | | 50 | | |
| 1.1 | ประชาสัมพันธ์โครงการ (ไร่) | | | | | 20 | | |
| 1.2 | รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (ไร่) | | | | | 10 | | |
| 1.3 | สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดิน (ไร่) | | | | | 15 | | |
| 1.4 | จัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) | | | | | 5 | | |
| 2 | ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ (ครั้ง) | | | | | 15 | | |
| 2.1 | ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้และกำกับให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (ครั้ง) | | | | | 15 | | |
| 3 | จำนวนพื้นที่ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ของเอกชน (ไร่) | | | | | 15 | | |
| 3.1 | ตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ (ไร่) | | | | | 15 | | |
| 4 | สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) | | | | | 10 | | |
| 5 | ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (ครั้ง) | | | | | 10 | | |
| ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม | | | | | | 100 | | |

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ xxxxxxxxxx

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงใหม่)
กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

1. แผน/ผลการดำเนินงาน

- 1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่.....
- 1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่

| ที่ | กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ) | แผน/ผลการดำเนินงาน | | | แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท) | | |
|--|----------------------------------|--------------------|----|--------|----------------------------|----|--------|
| | | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ |
| งานฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ | | | | | | | |
| 1 | ปลูกป่าทั่วไป (ไร่) | | | | | | |
| รวม | | | | | 0.00 | | |

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด

| ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ) | ค่าเป้าหมายตามแผน | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน | | | ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก | ร้อยละของความก้าวหน้าในภาพรวม | หมายเหตุ |
|---|---|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|----------|
| | | | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| งานปลูกป่าทั่วไป (ไร่) | | | | | | | | |
| 1 | สำรวจและรังวัดแนวเขต (ไร่) | | | | | 20 | | |
| 1.1 | สำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและทางตรวจการ (ไร่) | | | | | 20 | | |
| 2 | เตรียมพื้นที่ (ไร่) | | | | | 30 | | |
| 2.1 | ทำทางตรวจการ (ไร่) | | | | | 8 | | |
| 2.2 | ทำแนวกันไฟ (ไร่) | | | | | 8 | | |
| 2.3 | ถาง (ไร่) | | | | | 10 | | |
| 2.4 | เก็บ ริม สุม (ไร่) | | | | | 4 | | |
| 3 | ปลูกต้นไม้ (ไร่) | | | | | 30 | | |
| 3.1 | ทำหลักและปักหมยแนว (ไร่) | | | | | 10 | | |
| 3.2 | ปลูกและการขนกล้า (ไร่) | | | | | 20 | | |
| 4 | กำจัดวัชพืชหลังปลูกและการปลูกซ่อม (ไร่) | | | | | 20 | | |
| 4.1 | ดายวัชพืชหลังปลูก (ไร่) | | | | | 10 | | |
| 4.2 | นับอัตราการรอดตายและปลูกซ่อม (ไร่) | | | | | 10 | | |
| ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม | | | | | | 100 | | |